

Termes de Référence pour un appui technique – Congo Brazzaville

Objectif :

Appuyer le programme national de lutte contre le paludisme dans la planification pour la distribution de masse des moustiquaires imprégnées de longue durée (MILDs).

Personne :

Toï Justin Bafei

Dates :

1 juillet au 23 juillet, 2011

Vue d'ensemble :

La République du Congo se prépare à distribuer plus de 2 millions de MILDs au niveau national dans le but de s'approcher de sa définition de la couverture universelle. Les MILDs sont fournies par le Fonds Mondial et la Banque Mondiale. Le pays est prêt pour la mise en œuvre, ayant fait le dénombrement des ménages et la formation des acteurs. Les MILDs de la Banque Mondiale seront distribuées à Brazzaville où la micro planification est déjà faite. Les MILDs du FM sont arrivées au niveau du Point Noire mais il reste la micro planification en dehors de Brazzaville avant d'acheminer les MILDs vers les districts et les sites de distribution. La campagne devrait avoir lieu fin juillet 2011 et a déjà reçu un appui à distance et au pays de l'Alliance pour la Prévention du Paludisme (APP) dans l'élaboration de son plan de mise en œuvre et le plan logistique.

C'est dans ce contexte que le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a exprimé auprès de l'Alliance pour la Prévention du Paludisme (APP) le besoin d'une assistance technique pour la micro planification. Ces termes de référence couvrent l'appui logistique que l'APP propose de couvrir afin d'appuyer le PNLP et ses partenaires.

Termes de référence :

1. Appuyer le PNLP et ses partenaires dans la rédaction d'un plan pour la micro planification, en utilisant les supports proposés par Alain Daudrumez pendant sa mission au Congo en janvier 2011.
2. Assurer que le canevas pour la micro planification comprend tous les aspects nécessaires pour le mouvement des MILDs du port vers les sites de distribution.
3. Assurer qu'il y a un système en place pour la gestion rapide d'information collectée pendant la micro planification pour éviter de délais avec l'acheminement des MILDs.
4. Appuyer le PNLP et ses partenaires avec la mise en œuvre de la micro planification et la synthèse des micro plans afin de faciliter le commencement de transport de MILDs vers les sites de distribution.
5. Appuyer le PNLP et ses partenaires avec la finalisation du plan de mise en œuvre et budget pour l'opération logistique.
6. Faire un rapport de mission avec les outils développés/révisés et suggérer les recommandations et les prochaines étapes à suivre à l'équipe du pays ainsi qu'à l'APP et RBM/CARN.

Résultats attendus :

1. Rapport de mission final incluant :
 - détail de l'appui apporté au PNLP et ses partenaires lors de la mission d'appui technique
 - statut de la planification de logistique et recommandations
 - les activités effectuées et les partenaires clés rencontrés lors de la mission d'appui
 - la suggestion des recommandations et des prochaines étapes à l'équipe du pays ainsi qu'à RBM, CARN et l'APP

2. Le consultant mettra en évidence les principaux problèmes qui pourraient entraver les efforts du PNLP et ses partenaires et appuiera l'identification de possibles solutions

Délai d'exécution:

Le rapport de mission et tout les supports développés seront remis à Roll Back Malaria, CARN et l'APP à la fin de la mission et au plus tard 7 jours après la fin de la mission.¹

¹ Les documents originaux resteront dans le pays et les copies seront envoyées à RBM/CARN/APP