

## Guinée 2013 : 2<sup>ième</sup> volet distribution de MILDA 14 préfectures Calendrier des jalons clés

Le calendrier suivant propose les activités clés à réaliser entre début août et fin novembre 2013 pour la campagne de distribution de MILDA du PNLP dans les 14 Préfectures subventionnées par PMI. Un autre calendrier sera rédigé pour Conakry.

05-10 août	Réunions du consultant APP avec les partenaires PMI/RTI/PNLP afin d'orienter la mission d'appui technique. Préparation du programme et de la formation des équipes qui feront la tournée de micro-planification
13 août	Réunion (à Conakry) des 4 équipes de micro-planification et des responsables du programme <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intro au programme et la micro-planification</li> <li>- l'utilisation des outils de micro-planification,</li> <li>- l'utilisation du plan de positionnement préfectorale pour l'entreposage et le transport des MILDA</li> </ul>
15-20 août	Formation en action des 4 équipes de micro-planification avec membres des préfectures à Boké, Boffa, et Fria <ul style="list-style-type: none"> <li>- programme de micro-planification</li> <li>- l'utilisation des outils de micro-planification</li> <li>- restitution des résultats</li> </ul>
21 août - 10 sept	Les 4 équipes de micro-planification sont en tournée de Micro planification, et restitution des résultats afin de produire les micro-plans pour les 130 CS des 14 Préfectures. Aussi en utilisant le plan de positionnement préfectoral MILDA, ils recherchent des estimés de prix pour le transport de MILDA des Préfectures vers les CS.
21-25 août	Finaliser les messages clés de communication pour la campagne, banderoles, kits d'information pour les médias et des communiqués de presse pour sensibiliser sur la distribution, et l'utilisation des MILDAs.
26-30 août	Passer la commande aux imprimeries pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les coupons, et les documents nécessaires pour le dénombrement des ménages.</li> <li>▪ Les documents pour la mobilisation et sensibilisation sur la distribution, et l'utilisation des MILDAs (banderoles, kits d'information...</li> </ul>
09-13 sept	Compilation des informations, résultats de la micro-planification, au niveau central
16-21 sept	Invitations aux transporteurs nationaux de répondre à l'appel d'offre pour le transport de Conakry aux Préfectures
23-28 sept	Identifier les transporteurs nationaux et réviser avec eux les plans d'expédition pour le transport de Conakry aux Préfectures
23-28 sept	Formations (3 jrs) des équipes de formateurs qui réaliseront les formations dans les 14 Préfectures des formateurs des CS aux programmes : de dénombrement, de distribution, de mobilisation sociale /accrochage

**Guinée 2013 : 2<sup>ème</sup> volet distribution de MILDA 14 préfectures**  
**Calendrier des jalons clés**

07-11 oct	Formation (2 jrs) des responsables et formateurs de 14 Préfectures, à l'utilisation des outils de planification, gestion et suivi logistique préparés pour les opérations logistiques.
30 sept - 12 oct	Formations (3 jrs) en réunion aux Préfectures des formateurs de 130 CS aux programmes : de dénombrement, de distribution, de mobilisation sociale /accrochage.
14-18 oct	Formation (1,5 jrs) par les formateurs des 14 Préfectures, aux 130 agents de CS en réunion préfectorale à l'utilisation des outils de planification, gestion et suivi logistique préparés pour les opérations logistiques
14-25 oct	Expéditions de Conakry aux Préfectures
14 oct – 04 nov	Engagement des espaces d'entreposage entrepôts : Préfectures 14 octobre- 30 nov S-Préf 28 oct-30 nov, SD 11-23 nov
14-18 oct	Identifier les transporteurs locaux et réviser avec eux les plans d'expédition pour le transport des Préfectures vers les CS et les Points de distribution avec les quantités du micro-plan logistique.
14-18 oct	Formations en réunion aux 130 CS des agents responsables du dénombrement, de mobilisation sociale/accrochage(2 jrs)
14-31 oct	Campagne media, publicitaire et Mobilisation sociale pour le dénombrement des foyers
21 oct – 01 nov	Dénombrement des communautés desservies par les 130 CS
28 oct- 08 nov	Expéditions des MILDAs : Préfectures aux CS
04-08 nov	Réunions aux Préfectures de restitution des résultats du dénombrement
11-16 nov	Transport à partir des CS et pré-positionnement des MILDA aux Sites de distribution
18-22 nov	Formations (1 jr) en réunion aux 130 CS des agents de distribution
11-22 nov	Mobilisation sociale pour la distribution de MILDAs
18-22 nov	Distribution des MILDA aux bénéficiaires.
02-13 déc	Visites à domicile de mobilisation sociale et d'accrochage des MILDA(10 jrs).