

AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

Situation report (sit rep): Central African Republic

Date of report: 20-06-17

Author of report: JC YOUMBA, Jean Methode Moyen

Context:

En RCA depuis décembre 2012, une crise militaro-politique a secoué le pays. La situation sécuritaire dans de nombreuses parties du pays est devenue catastrophique en raison des atrocités commises par les troupes armées. On note une instabilité politique marquée par des changements incessants des institutions de l'Etat. Cette situation n'a pas favorisé la mise en œuvre optimale des programmes de santé.

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée recommandé par l'OMS est l'une des méthodes très efficaces contre le paludisme.

Le pays a organisé des campagnes de distribution de masse respectivement en 2010-2011 et 2014-2015. Au total sur la dernière année de 2015, 2.242.200 MILD ont été distribués en campagnes de masse dans les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du SLP et de la FICR avec la collaboration des partenaires. L'UNICEF a aussi appuyé certains districts de santé et les ONG humanitaires à distribuer 473 000 MILD à travers les autres canaux (routine, personnes déplacées en interne [PDI], dans toutes les régions sanitaires.

La campagne de masse prévue dans les régions 4, 5 et 6 sera organisée pour couvrir les populations non touchées en 2015. Au total, 1.985.024 MILD doivent être livrées en RCA cette année soient : (850.456) pour la campagne de masse dans les RS 4, 5 et 6, (694651) pour Bangui et (439967) à la distribution de routine.

Consultants in country: Dr Jean Christian Youmba

Overall campaign planning and implementation:

Microplanification

- Organisation de l'atelier de formation des facilitateurs en microplanification
 - ✓ 46 personnes ont été formés dont 19 représentants des partenaires, 2 de la FIRC et 25 du MSHPP

- ✓ Les équipes ont été constituées pour aller animer les ateliers de microplanification dans les régions et à Bangui
- Suivi de la collecte des données en vue de la Préparation des ateliers de microplanification en région
- Réunion hebdomadaire des partenaires de la lutte contre le paludisme pour la préparation de l'organisation de :
 - ✓ Travaux d'assainissement dans le 6^e Arrondissement
 - ✓ Sensibilisation de massa dans le 7^e Arrondissement
 - ✓ Animation publique avec la participation des artistes et une couverture médiatique dans le 5^e Arrondissement et la commune de Begoua
- Réunion du comité national technique
 - ✓ Validation des outils logistiques
 - ✓ Validation des outils de suivi-évaluation
 - ✓ Validation des messages clés et supports de visibilité de la campagne
- Planification des ateliers de microplanification dans les régions sur la période du 28 juin au 12 juillet 2017

Activités Logistiques

- Lancement de l'impression d'un échantillon du bon d'approvisionnement
- Dépouillement et analyse appel d'offre de l'achat des contenaires 40 pieds et transmission en cours pour le fonds Mondial
- Arrivée du dernier contenaire des MILD sur Bangui

Evaluation sécuritaire et sanitaire

Perturbation des transports ce jour à Bangui. Situation toujours préoccupante à Bangassou avec des affrontements entre groupes armés rivaux. La ville est vidée de ses habitants. Les ateliers de microplanification planifiés dans cette zone ont été reportés.

A Bria affrontement entre chrétiens et musulmans. Les populations chrétiennes se sont regroupées dans les églises, à l'hôpital et les villes environnantes

Challenges:

- La reprogrammation des activités dans les régions sous contrôle des groupes armés. Risque de perturbation du transport des MILD vers certaines sous-préfectures
- Mouvement des finances pour les activités dans l'intérieur du pays

The week ahead:

- Préparation des ateliers de microplanification dans les régions 4 et 5 et Bangui
- Suivi de la collecte des données en vue de la Préparation des ateliers de microplanification en région
- Réunion hebdomadaire des partenaires de lutte contre le paludisme
- Finaliser la quantification des outils de la campagne
- Finalisation de la sélection des transporteurs

- préparation de la réunion de plaidoyer dans les régions