

AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

Sitrep N°2

Mission d'appui technique: République Islamique de Mauritanie

Date du rapport :	22 août, 2017
Auteur du SITREP :	Eric PHOLLET & Yves CYAKA
Reference:	Termes de référence datée du
Consultant au pays:	Eric PHOLLET (Logistique) & Yves CYAKA (technique)
Mission dates:	10 Août – 02 septembre 2017 et 16 aout – 04 septembre 2017

Situation:

Dans sa stratégie de lutte contre le Paludisme, la Mauritanie a opté pour une couverture universelle de distribution des Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide à Longue Durée d'Actions (MILDA) afin d'atteindre l'ensemble de la population exposée au risque du paludisme conformément à la vision de l'élimination du paludisme en Mauritanie à l'horizon 2025.

La population cible dans les zones paludiques est estimée à 2.816.904 habitants et recevra gratuitement environ 1.721.442 MILDA (à raison de 1 MILDA/2 personnes). Cette couverture universelle se fera à travers une Campagne de Distribution de Masse.

Campagne financée par le Fonds Mondial en grande partie et par l'OMVS avec comme partenaires SENLS, PNLP et SSF.

Un autre partenaire important est entré en jeu dans la mise en œuvre de la campagne financée par le FM, World Vision (WV), le prestataire de service tout le long de cette campagne.

Réunions :

Durant cette première semaine de notre mission, nous avons eu à participer à une réunion de coordination de masse instaurée chaque vendredi. Etaient présents un représentant de WV, du transitaire chargé du déploiement des MILDA dans les Moughataas, du PNLP et du SENLS.

Suites aux échanges la séance a retenu le début du redéploiement des MILDA à partir du 18 tenant compte de la fin des formations des logisticiens de Moughataa.

Activités réalisées :

Activités Logistiques

- Récapitulatif des magasins de stockage des MILDA ;
- Vérification des préparations de la formation en logistique du niveau wilaya ;
- Réalisation des formations les 14 et 15 Août 2017 pour les deux 1er axes (Kaédi et Aioun) et 17 et 18 Aout 2017 pour les deux derniers axes (Kiffa et Nema):
 - 98% de présence sur les participants attendus avec la participation de WV et des logisticiens des Wilayas et des superviseurs du PNLP ;
 - Bonne réaction participative de 75% des participants au cours des présentations et surtout pendant les exercices de groupe ;
 - Tous les supports de formation étaient traduits en arabe

Activités Techniques

- Début des formations des formateurs des acteurs de Moughataa, sur le dénombrement et distribution, qui seront regroupés au niveau de 4 Wilaya ;
- Subdivision des 4 Wilaya en deux axes avec deux Wilaya chacun ayant une équipe de supervision centrale par axe ;
- Supervision des formations des formateurs en équipes intégrées PNLP, WV et AMP
- Outils dénombrement encours de production (tous déjà produits sauf les carnets des coupons) ;
- Le fournisseur des coupons nous a donné 15 jours, jusqu'au 04 septembre pour la finalisation de la production possibilité de repousser d'une semaine le début du dénombrement ;
- Processus de sélection des relais communautaires/volontaires encours (certains Moughataa rencontrent des difficultés à finaliser ce processus) ;

Difficultés soulignées :

- Seul Bassikinou a des soucis d'entreposage parce que les lieux d'entreposage choisi initialement étaient des écoles et le rentré est prévue pour la fin septembre. Pour ce faire une location de 6 conteneurs de 20 pieds et en cours de finalisation avec WV ;
- Problème de coordination entre SENLS, le PNLP, WV et le niveau opérationnel pour la mise en œuvre de l'activité de formation ;
- Certains formateurs précédemment formés au niveau central ne sont plus disponibles du fait des nombreux reports de cette activité et de leur prise en charge en tant participants résidents et non formateur.

La prochaine semaine – 23 au 30 Août 2017

Logistique

- Supervision de la production des coupons
- Paquetage des outils de la campagne par Moughataa
- Achèvement de l'envoi et de la réception des MILDA au niveau des Moughataa (reste 3 axes avec 6 moughataa)

Technique

- Formation des formateurs de l'équipe cadre de la Moughataa et de l'équipe WV niveau Moughataa
- Continuation de la sélection des relais communautaires/volontaire
- Mise en place des équipes des dénombreurs mobiles par commune
- Discussion sur l'amélioration de l'approche supervision du dénombrement sur base des discussions faites lors des formations des formateurs des équipes cadres Moughataa
- Suivi de la production des carnets des coupons pour le dénombrement des ménages