

# AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

## Mission d'appui technique au Bénin

### Sitrep #1

<b>Date du rapport :</b>	12 sept.-17
<b>Auteur du SITREP :</b>	Yves CYAKA
<b>Reference:</b>	Termes de référence finaliser le 07 sept. 17
<b>Consultant au pays:</b>	Yves CYAKA (Technique/Implémentation)
<b>Mission dates:</b>	06 – 14 Septembre, 2017

#### **Situation:**

En octobre 2007, le pays a organisé une campagne intégrée de distribution des MIILD ciblant les enfants de moins de cinq ans avec administration de la vitamine A et déparasitage à l'albendazole. Au total, 1 500 000 MIILD ont été distribués.

En juillet 2011, en dehors de la phase de dénombrement des ménages couplée à la vaccination anti poliomyélite, avec administration de la vitamine A, déparasitage à l'albendazole, la distribution de 4674800 MIILD été organisée dans le cadre de la vision d'une couverture universelle.

En octobre 2014, la campagne visait tous les ménages et la stratégie retenue était la distribution d'une MIILD pour 02 personnes sur présentation d'un coupon comportant la taille du ménage. Au total, 5 663 220 MIILD ont été distribués sur les 6 038 900 pré-positionnées soit 94,3%.

Après avoir formé les facilitateurs de la microplanification et reçu les MIILD au niveau du pays, l'équipe de la campagne est en préparation pour la mise en oeuvre du dénombrement pour la première phase couvrant 4 départements sur 12. Il a été décidé que la campagne sera faite en deux phases dont la première phase couvrira 4 départements et la seconde 8 départements.

#### **Réunions :**

- Réunion avec le point focal de la campagne de masse de distribution des MIILD pour un update de l'évolution de la campagne
- Réunion avec le coordonnateur du PNLP avec le point focal de la campagne dès l'arrivée du consultant
- Réunion avec l'équipe PMI pour discuter de la planification du travail du consultant pendant son séjour
- Participation à la réunion de debriefing des superviseurs (PNLP et partenaires) de l'activité du dénombrement qui ira du 15 au 24 septembre.
- Réunion avec PMI et PNLP sur l'approche et planification ComCare

#### **Logistique**

##### Situation d'arrivée des MIILD au niveau de chaque site:

- Bohicon : 30/30 Containeurs
- Porto : 14/26 Containeurs
- Atlantique : 31/43 Containeurs
- Mono Kouffo : 0/16 Containeurs

Au total 75 containeurs sur 115 sont déjà arrivés. Date limite d'ici fin septembre et le convoi est prévu pour le 04 octobre

#### **Implémentation/Technique:**

##### Formation en cascade sur le dénombrement et la communication au niveau des 8 départements de la 2<sup>e</sup> phase

- Formation des statisticiens
- Formation des journalistes

Convoyage des outils de dénombrement des ménages vers les ZS

Un kit du superviseur du niveau central a été constitué pour le dénombrement des ménages et distribution des coupons

Planification CommCare :

50 smart phones ont été reçus au PNLN, sont en train d'être chargés et MTN a envoyé un de ses employés avec 50 SIM cards pour installation et enregistrement. Après enregistrement des SIM, ils seront envoyés au bureau de Peace Corps à la fin de la journée pour la programmation des fiches (1ère étape dénombrement et la 2e étape sera pour la distribution).

Besoin primordial:

- 22 ZS
- 8 DDS
- 5 équipes techniques du niveau central

La contribution de l'équipe PCVs

16 PCVs ont été disponibilisés pour la supervision des activités de dénombrement. Une fois la liste des 16 PCVs partagés par PMI au PNLN, le point focal a partagé cette liste à tous les DDS et il a été recommandé à ce que les PCVs entrent en contact avec les chefs postes de leur environnement.

MED (Monitoring Externe du Dénombrement)

Le protocole et le budget ont été soumis au FM en demandant une possibilité de financement de l'activité. Au retour du FM, l'accord a été donné avec un ajustement budgétaire. Le budget a été revu sur base des contributions du FM. Le PNLN a pu trouver les comptes budgétaires à imputer ayant des reliquats et les ont communiqués au FM tout en proposant et justifiant le cabinet partenaire pour mettre en œuvre le MED.

Documents déjà élaborés pour le MED:

- Protocole ;
- Budget ;
- Fiche du moniteur ;
- Agenda de la formation.

Le PNLN est en attente du retour du FM sur leur proposition concernant le cabinet partenaire de MEO

**La prochaine semaine** – Du 12 au 24 septembre, 2017

✓ **Technique**

- Formation des superviseurs de proximité et dénombreurs
- Dénombrement des ménages et distribution des coupons