

AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

Mission d'appui technique au Bénin

Sitrep #2

Date du rapport :	04 juillet, 2017
Auteur du SITREP :	Yves CYAKA
Reference:	Termes de référence à finaliser demain 28 juin 2017
Consultant au pays:	Yves CYAKA (Technique/Implémentation)
Mission dates:	25 Juin– 14 Juillet 2017

Situation:

En octobre 2007, le pays a organisé une campagne intégrée de distribution des MIILD ciblant les enfants de moins de cinq ans avec administration de la vitamine A et déparasitage à l'albendazole. Au total, 1 500 000 MIILD ont été distribuées.

En juillet 2011, en dehors de la phase de dénombrement des ménages couplée à la vaccination anti poliomyélite, avec administration de la vitamine A, déparasitage à l'albendazole, la distribution de 4674800 MIILD été organisée dans le cadre de la vision d'une couverture universelle.

En octobre 2014, la campagne visait tous les ménages et la stratégie retenue était la distribution d'une MIILD pour 02 personnes sur présentation d'un coupon comportant la taille du ménage. Au total, 5 663 220 MIILD ont été distribuées sur les 6 038 900 pré-positionnées soit 94,3%.

Après avoir formé les facilitateurs de la microplanification et reçu les MIILD au niveau du pays, l'équipe de la campagne est en préparation pour la mise en oeuvre du dénombrement pour la première phase couvrant 4 départements sur 12. Il a été décidé que la campagne sera faite en deux phases dont la première phase couvrira 4 départements et la seconde 8 départements.

Réunions :

Réunion avec le point focal de la campagne dans le but de revoir et finaliser les termes de référence de la mission du consultant.

Implémentation/Technique:

Quatre pools des formateurs se sont repartis pour mener des formations de formateurs au niveau de chaque département concerné. Quatre départements sont ciblés pour la première phase de la campagne :

- Alibori
- Atakora
- Borgou
- Donga

La formation concernée le dénombrement des ménages, la communication et la distribution des MIILD de la campagne. Les participants provenaient du niveau départemental et de la zone sanitaire.

En collaboration avec l'équipe suivi & évaluation, il a été question de finaliser la base des données du dénombrement.

Il a été aussi question de travailler sur le protocole du monitoring externe du dénombrement (MED) pour la 2^e phase.

Logistique

Une formation des formateurs en logistique encours couvrant les 12 départements.

La prochaine semaine – Du 05 au 12 juillet 2017

- ✓ **Technique**

- Un briefing des statisticiens de la zone sanitaire sur la campagne et spécialement sur les outils entre autres la base des données
- Production des outils de la campagne
- Finalisation du protocole MED