

SITUATION REPORT N° 2 (SITREP) : 3^{ème} MISSION BENIN 2017

Situation report : BENIN

Date du rapport : 05 Avril, 2017

Auteurs du rapport :

- Yves CYAKA
- JM GREGOIRE

Contexte :

En octobre 2007, le pays a organisé une campagne intégrée de distribution des MIILD ciblant les enfants de moins de cinq ans avec administration de la vitamine A et déparasitage à l'albendazole. Au total, 1 500 000 MIILD ont été distribués.

En juillet 2011, en dehors de la phase de dénombrement des ménages couplée à la vaccination anti poliomyélite, avec administration de la vitamine A, déparasitage à l'albendazole, la distribution de 4674800 MIILD été organisée dans le cadre de la vision d'une couverture universelle.

En octobre 2014, la campagne visait tous les ménages et la stratégie retenue était la distribution d'une MIILD pour 02 personnes sur présentation d'un coupon comportant la taille du ménage. Au total, 5 663 220 MIILD ont été distribués sur les 6 038 900 pré-positionnées soit 94,3%.

Consultant dans le pays :

- Yves CYAKA NKUSI : 20 MARS-13 Avril, 2017
- Jean Marc GREGOIRE : 20 MARS-15 Avril, 2017

Informations clés de la campagne :

- Finalisation du budget de la campagne
- Finalisation du chronogramme de la campagne
- Elaboration du DAO des outils de gestion
- Elaboration du DAO de gardiennage
- Elaboration des TDR de la microplanification
- Elaboration de l'agenda de la formation des facilitateurs
- Elaboration du budget de la microplanification
- Soumission au Fonds des documents ci-après :
 - Le protocole de la campagne
 - Le résumé du plan de mise en œuvre de la campagne
 - Le budget de la campagne
 - Le chronogramme de la campagne
 - Le budget de la microplanification
 - Dates clés :

ACTIVITES	PHASE I	PHASE II
Microplanification (Formation et Microplan)	Formation des facilitateurs : du 06 au 08 avril Microplanification proprement dite 10-13 avril	
Logistique	Yorkool : 1 ^{ère} semaine de Mai	VF : 1 ^{ère} semaine de Septembre Tana Netting : 4 ^{ème} semaine de Septembre
Dénombrement	16-25 Juin	18-27 Août
Distribution	27-30 Juillet	20-22 Octobre

Challenges :

- Quatre livraisons des MIILD planifiées
- Deux phases de mise en œuvre de la campagne

Prochaines activités :

- Réunion mensuelle des partenaires RBM
- Formation au niveau central sur la Microplanification

- Elaboration des Microplans au niveau des 12 départements du Bénin
- Lancer l'Appel d'offre pour les sociétés de gardiennage qui surveilleront les lieux d'entreposage des containers.
- Lancer l'Appel d'offre pour la production des outils de la campagne entre autres registres de dénombrement