

## SITUATION REPORT N° 1 (SITREP) : mission mars-2017 BENIN

---

**Situation report :** BENIN

**Date du rapport :** March 07, 2017

**Auteurs du rapport :** Eric PHOLLET

### Contexte:

Trois ans après l'accès universel, et conformément aux recommandations internationales, le Ministère de la santé avec l'appui des partenaires financiers et techniques a planifié une nouvelle distribution de masse en septembre 2017 pour maintenir l'accès universel des ménages aux MIILD.

A cet effet, plus de 6 millions de MIILD seront distribuées gratuitement à toute la population béninoise. Dans le souci d'améliorer la mise en œuvre, des consultants de l'AMP ont appuyés le pays, au cours leur mission précédente, à produire les plan de mise en œuvre, plan logistique, chronogramme, draft de budget et différents annexes qui constituent le protocole de la campagne de distribution de masse du Bénin en 2017. Ce protocole est soumis à la validation du ministère à travers un atelier.

Cependant, certaines situations peuvent entrainer des changements, d'amélioration des documents. En autres, le partage d'expériences que l'équipe a reçues à Genève.

### Consultant pour le pays :

Eric PHOLLET

### Informations clés de la campagne :

Maintien de la campagne nationale en une phase

Totale MIILD attendu : 6 695 750.

Période d'arrivée des 1<sup>er</sup> lots de MIILD : dernière semaine du mois d'avril 2017

Période d'arrivée des derniers lots de MIILD : mi-septembre 2017

### Activités réalisées lors de la mission :

- Revue de l'agenda de l'atelier de validation
- Finalisation du budget (en cours)
- **Atelier de validation du protocole** (plan de mise en œuvre, plan logistique et annexes) **en cours**
  - Lieu: Bohicon
  - Période: Du 07 au 09 mars 2017
  - Environ 72 participants présents composés du niveau central, départemental et des membres du Cabinet du ministère de la santé
  - Présence de partenaires (PMI, ARM3)

### Rencontre avec PMI

Une rencontre avec PMI a eu lieu dans leurs locaux le Lundi 06 mars 2017. Le consultant a partagé son TDR pour cette mission et donner les grandes lignes pour les prochaines étapes avec l'équipe du PNL.

Un partage régulier avec l'équipe PMI a été consenti pour rendre d'avantage fructueux l'appui au pays.

L'équipe PMI a partagé avec le consultant l'accord de principe du PNL pour mener une campagne dans l'Attacora

### Challenges :

- Maintenir la campagne en une phase
- Respecter le chronogramme des activités actualisé
- Grand écart entre les dates de livraison des MIILD (5 mois)

### Prochaines activités :

- Discussions des différentes situations et possibles stratégies au cours des plénières de l'atelier
- Soumettre les documents validés par le ministère (pendant cet atelier) au Fonds Mondial ;
- Préparer la mission de validation des choix des espaces de stockage des conteneurs de MIILD