

AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

Mission d'appui technique au Burkina Faso

Sitrep N°2

Date du rapport :	18 juillet, 2017
Auteur du SITREP :	Kamel MAINA & Eric PHOLLET
Référence:	Termes de référence datée du 05 Juillet 2017
Consultant au pays:	Eric PHOLLET (Logistique) arrivé le 6/7/2017 et Kamel MAINA (Technique/Implémentation) arrivé le 8/7/2017
Date de mission:	06 – 22 Juillet 2017

Situation:

Dans sa stratégie de lutte contre le Paludisme, le Burkina Faso a opté pour une couverture universelle de distribution des Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide à Longue Durée d'Actions (MILDA) afin d'atteindre l'ensemble de la population exposée au risque du paludisme conformément à la vision de l'élimination du paludisme au Burkina à l'horizon 2025.

Le Burkina s'apprête à soumettre sa note conceptuelle au Fond Mondial le 17 aout 2017. La note comprend la campagne de distribution de MILDA 2019 qui elle, devra être déposée le 30 juillet 2017.

Deux consultants de l'AMP, avec financement UNOPS et ALMA, ont été sollicités et mis à disposition pour faciliter l'élaboration des premières ébauches des documents de macro plan.

Déroulement des activités :

Cette mission d'appui était originalement prévue pour le 26 juin 2017. Elle a d'abord été retardée au 15 juillet pour finalement avoir lieu durant les dates ci-dessus. Durant la première semaine des consultants cependant, une partie de l'équipe décisionnelle du PNLP incluant le coordinateur était absente sur le terrain. L'hospitalisation du comptable du PNLP n'a pas non plus permis d'accélérer le processus mis en place. Ce qui a retardé/reporté à la deuxième semaine certaines décisions importantes particulièrement les grands écarts/augmentations de population entre les dénombrements et les chiffres du recensement, la quantification et la marge de réserve et bien sur le budget.

Vu les circonstances donc, il a été convenu qu'en attendant le retour des équipes terrain, l'équipe restreinte composée de représentants du PNLP, PADS, INSD, DPS et DSS, collaborera au cours d'un atelier, avec les consultants afin de produire et compléter les ébauches des documents de macro planification suivant :

Plan de mise en œuvre complété incluant le chronogramme des activités et la macro quantification ;

- Les dates butoirs suivantes ont été arrêtées au **chronogramme** :
 - Présentation de la soumission au FM partie campagne de masse – **30 Juillet 2017**
 - Approbation du financement - **Décembre 2017**
 - Inventaire des conteneurs utilisable – **Début janvier 2018**
 - Commande des MILDA – **Janvier 2018**
 - Micro planification – **Décembre 2018**
 - Réception des MILDA – **Sep 2018**

- Production des outils – **Sep 2018**
- Formation et Dénombrement – **Février 2019**
- Distribution – **Avril 2019**

Formations

L'équipe a décidé de mettre le maximum de jours pour les formations du plus bas de l'échelle pour corriger les fautes du dénombrement de la campagne précédente. Nous aurons ainsi trois jours de formation pour les volontaires et 2 jours de formation pour les niveaux supérieurs qui ont un bon niveau d'étude et une expérience de campagne.

Dénombrement en 10 jours au lieu de 6 jours de campagne ; le dénombrement de cette campagne aura un monitoring externe qui débutera juste un jour après pour permettre de corriger les fautes (s'il y en avait) avant la fin de l'activité. une stratégie différente pour les zones urbaines qui prévoit une communication de proximité selon le plan de progression des équipes de dénombrement.

La distribution, durera 5 jours au lieu de 4..

Plan logistique

- Le plan logistique prévoit la participation des logisticiens à la micro planification pour mieux comprendre la stratégie, un meilleur positionnement et plans de transport et stockage appropriés.
- Le plan logistique prévoit trois formations de deux (2) jours chacune à trois niveaux ;
- Une formation de formateurs au niveau central, regroupant des membres de la commission logistique, les pharmaciens et autres faisant office de logisticien des régions sanitaire ;
- Une formation des logisticiens de district sanitaire des régions avec deux logisticiens du district. Elle se fera en trois blocs de formation et en agroupement géographique ;
- Une formation des responsables des formations sanitaires ou personne désignée chargé de la logistique de la campagne MILDA 2019.
- Une mission d'évaluation des conteneurs existants et utilisables afin de déterminer le nombre de conteneurs supplémentaire acquérir par district ;

Une première ébauche du **budget** est en cours de finalisation.