

# AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

## Situation report (sit rep): Central African Republic

**Date of report: 23-05-17**

**Author of report: JC YOUMBA, Jean Methode Moyen, Olivier Nouping**

### **Context:**

En RCA depuis décembre 2012, une crise militaro-politique a secoué le pays. La situation sécuritaire dans de nombreuses parties du pays est devenue catastrophique en raison des atrocités commises par les troupes armées. On note une instabilité politique marquée par des changements incessants des institutions de l'Etat. Cette situation n'a pas favorisé la mise en œuvre optimale des programmes de santé.

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée recommandé par l'OMS est l'une des méthodes très efficaces contre le paludisme.

Le pays a organisé des campagnes de distribution de masse respectivement en 2010-2011 et 2014-2015. Au total sur la dernière année de 2015, 2.242.200 MILD ont été distribuées en campagnes de masse dans les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du SLP et de la FICR avec la collaboration des partenaires. L'UNICEF a aussi appuyé certains districts de santé et les ONG humanitaires à distribuer 473 000 MILD à travers les autres canaux (routine, personnes déplacées en interne [PDI], dans toutes les régions sanitaires.

La campagne de masse prévue dans les régions 4, 5 et 6 sera organisée pour couvrir les populations non touchées en 2015. Au total, 1.985.024 MILD doivent être livrées en RCA cette année soient : (850.456) pour la campagne de masse dans les RS 4, 5 et 6, (694651) pour Bangui et (439967) à la distribution de routine..

**Consultants in country:** Dr Jean Christian Youmba

### **Overall campaign planning and implementation:**

#### ***Microplanification***

- *Réunion hebdomadaire de coordination des partenaires de la lutte contre le paludisme tenue le 17-05*
  - ✓ *Préparation de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme reportée au vendredi 26 Mai 2017*
  - ✓ *Présentation du Draft du plan de communication et discussion et constitution d'un groupe de travail pour sa finalisation*

- ✓ *Préparation de l'organisation de la première réunion du comité national de pilotage de la campagne MILD 2017*

- *Elaboration du draft1 du plan de communication de la campagne par le groupe de travail Mobilisation sociale*
- *Détermination de la liste des participants à l'atelier de formation des facilitateurs à la microplanification*
- *Finalisation de la maquette pour le bon d'approvisionnement*
- *Elaboration du manuel de formation des acteurs de la mise en oeuvre de la campagne MILD*
- *Finalisation des agenda de atelier de formation des formateurs à la microplanification*
- *Finalisation du plan d'action pour la campagne de Bangui*
- *Elaboration du calendrier des formations*

#### **Selection des partenaires et contractualisation**

- *Poursuite de l'évaluation des capacités de gestion financière des prestataires de mise en œuvre de la campagne sélectionnés*
- *Envoie des contrats des prestataires de mise en œuvre au département légal FICR à Genève pour approbation/validation*

#### **Activités logistiques**

- *Dépouillement des offres des transporteurs des MILD de Bangui aux sous-préfectures en cours*
- *Poursuite des inventaires mensuels des entrepôts de Bangui*

#### **Evaluation sécuritaire et sanitaire**

- *Théâtre d'affrontement entre les groupes armés rivaux à ZANGBA (préfecture de Basse Kotto au sud-Est de la RCA) environ 750 km de Bangui, entraînant le déplacement des populations environ 8000 personnes déplacés repartis sur deux sites situées sur les ilots et banc de sable*
- *Calme précaire à Bangassou*
- *Epidémies d'EBOLA en RDC dans la région frontalière avec Bangassou(RCA)*
- *Besoin en MILD exprimé pour les déplacées par le directeur régional de la région 6*

#### **Challenges:**

- *Opérationnalisation du comité national de pilotage*
- *Respect strict du chronogramme*
- *Risque de perturbation des activités préliminaires à la microplanification et des ateliers de microplanification dans les zones d'inécurité*

#### **The week ahead:**

- *Préparation du plan logistique pour Bangui*
- *Finalisation du manuel de formation des acteurs*
- *Organisation de la première réunion du comité national de pilotage de la campagne*
- *Réunion de coordination des partenaires de la lutte contre le paludisme*
- *Finalisation du plan de communication*
- *Finalisation des supports de communication*

- *Faire la planification pour les missions de microplanification à l'intérieur du pays et Finaliser les TDR pour la microplanification*
- *Finalisation du budget de Bangui*
- Envoyer des messages et documents pour la collecte des informations au niveau des régions/ sous-préfectures
- *Finalisation du plan d'action logistique de Bangui*
- Envoyer des messages et documents pour la collecte des informations au niveau des régions/ sous-préfectures
- Finaliser la stratégie de collecte des données pour les régions et pour Bangui