

Alliance for Malaria Prevention: Template for situation report (sitrep)

Note: this document is intended as a communication tool and will be used externally to update partners and donors. It should be a maximum of 2 pages in length.

Date du rapport: Lundi, le 01 avril 2018

Auteur du rapport: OBOUSSOUMI Komlanvi Eloi

Contexte:

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

Afin d'accélérer la mise à l'échelle et le maintien de la couverture universelle des interventions de la lutte contre ce fléau, un Plan Stratégique National (PSN) de troisième génération couvrant la période de 2012 à 2016 a été élaboré.

Ce nouveau PSN 2015-2017 vise à réduire de 50%, d'ici fin 2017, la morbidité et la mortalité dues au paludisme par rapport à son niveau de 2010.

Pour atteindre cet objectif, le pays a organisé une campagne de distribution de masse en 2015-2016 pour couvrir les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du Service de Lutte contre le Paludisme (SLP) et de la Fédération internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR) avec la collaboration de deux principaux partenaires à savoir la Croix-Rouge centrafricaine (CRCA) et l'organisation non-gouvernementale (ONG) The Mentor Initiative.

La campagne de distribution de MILD planifiée pour 2017 vise à couvrir les populations des Régions Sanitaires (RS) N°4, 5, 6 et 7 non touchées par la campagne de 2015 et 2016.

Jusqu'en fin décembre 2017, seule la région sanitaire 7 avait bénéficié de la distribution de 797.164 MILD. Il est prévu de poursuivre la distribution de 850,000 MILD dans les RS4, 5 et 6 par la FICR d'ici à mi-avril 2018.

Consultant dans le pays:

Il s'agit de M. OBOUSSOUMI Komlanvi Eloi, mobilisé pour la période du 25 février au 30 avril 2018

But de la mission:

Contribuer à l'organisation générale de la campagne et à la gestion logistique des MILD dans les régions sanitaires 4,5 et 6 de la RCA.

La planification générale de la campagne et la mise en œuvre:

Les activités ci-après ont été réalisées à partir de l'arrivée du consultant dans le pays:

- Formation des logisticiens des sous-préfectures par les équipes de renforcement
- Validation des microplans de transport des régions sanitaires de KEMO (Dekoa, Mala et Ndjoukou), ZEMIO (Djemah et Zémio) et OBO (Bambouti et Obo).
- Finalisation des microplans de transport des sous-préfectures de Zémio et Djemah
- Elaboration d'un mini plan logistique pour la distribution des MILD dans les sous-préfectures de Zémio, Djemah, Obo et Bambouti pour faciliter la gestion logistique de la campagne au partenaire JUPEDEC
- Quantification des ressources humaines impliquées dans la campagne dans les sous-préfectures de Dékoa, Mala et Ndjoukou

- Révision des Procédures Opérationnelles Standard pour le transport des MILD « SOP LLIN transport »
- Mise à jour du kit de formation en logistique (manuel, matériels et outils de gestion) des acteurs de terrain
- Supervision du paquetage des matériels de campagne pour la sous-préfecture de Mala
- Finalisation des mini plans d'action logistique des partenaires CRADEC et JUPEDEC
- Révision et validation des microplans de transport des sous-préfectures de Kaga Bandoro et Mbres du partenaire VITALITE PLUS
- Transport des MILD de Bangui vers les sous-préfectures de Mala (309 ballots), Ndjoukou (643 ballots) et Dekoa (584 ballots).
- Elaboration d'un mini plan logistique pour la distribution des MILD dans les sous-préfectures de Kaga Bandoro et Mbres du partenaire VITALITE PLUS
- Révision et finalisation des microplans de transport des sous-préfectures de Birao et Ouanda Djallé du partenaire MAHDED et de Kouango du partenaire ACDES
- Elaboration du mini plan logistique pour la distribution des MILD dans les sous-préfectures de Birao et Ouanda Djallé du partenaire MAHDED.

Activités de la semaine du 26 mars au 01 avril 2018

- Validation des microplans des sous-préfectures de Birao et Ouanda Djallé et du budget du partenaire MADHED
- Elaboration d'un mini plan logistique pour la distribution des MILD dans la sous-préfecture de Kouango du partenaire ACDES
- Formation des logisticiens des sous-préfectures d'Obo, Zémio, Djémah et Bambouti
- Mise à jour des mini plans logistiques des partenaires CRADEC et JUPEDEC
- Supervision du paquetage des matériels de campagne pour les sous-préfectures de Birao et Ouanda Djallé

Mouvement/déplacement du consultant dans le pays

- Aucun mouvement du consultant prévu pour la semaine du 02 au 08 avril 2018

Planification des activités de la semaine du 02 au 08 avril 2018

- Elaboration et reproduction de l'agenda pour le briefing d'1 jour en logistique
- Organisation du transport des MILD et kits (formation et mise en œuvre) vers les sous-préfectures d'Obo, Zemio, Djemah, Bambouti, Birao, Ouanda Djallé, Kaga Bandoro, Mbrès et Kouango
- Quantification et reproduction des documents (logistiques, programme et finance) mis à jour en fonction des sous-préfectures à couvrir
- Partage du mini plan logistique et des messages clés de la campagne avec le partenaire CRADEC
- Partage avec les partenaires de mise en œuvre sélectionnés les microplans de BAKALA, GRIMARI et BAMBARI pour une mise à jour
- Révision et validation des microplans de la Bamingui Bangoran
- Préparation de la formation des équipes logistiques et de mise en œuvre des sous-préfectures de Kaga-Bandoro, Mbrès, Birao et Ouanda Djallé à Birao.

Défis

- Organisation du transport des MILDA de Bangui vers le Haut Mbomou et d'autres régions du pays à cause des conditions sécuritaires volatiles (un check sécu s'avère indispensable avant tout mouvement hors de Bangui)