

AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

Situation report (sit rep): Central African Republic

Date of report: 20-06-17

Author of report: JC YOUMBA, Jean Methode Moyen

Context:

En RCA depuis décembre 2012, une crise militaro-politique a secoué le pays. La situation sécuritaire dans de nombreuses parties du pays est devenue catastrophique en raison des atrocités commises par les troupes armées. On note une instabilité politique marquée par des changements incessants des institutions de l'Etat. Cette situation n'a pas favorisé la mise en œuvre optimale des programmes de santé.

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée recommandé par l'OMS est l'une des méthodes très efficaces contre le paludisme.

Le pays a organisé des campagnes de distribution de masse respectivement en 2010-2011 et 2014-2015. Au total sur la dernière année de 2015, 2.242.200 MILD ont été distribués en campagnes de masse dans les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du SLP et de la FICR avec la collaboration des partenaires. L'UNICEF a aussi appuyé certains districts de santé et les ONG humanitaires à distribuer 473 000 MILD à travers les autres canaux (routine, personnes déplacées en interne [PDI], dans toutes les régions sanitaires.

La campagne de masse prévue dans les régions 4, 5 et 6 sera organisée pour couvrir les populations non touchées en 2015. Au total, 1.985.024 MILD doivent être livrées en RCA cette année soient : (850.456) pour la campagne de masse dans les RS 4, 5 et 6, (694651) pour Bangui et (439967) à la distribution de routine.

Consultants in country: Dr Jean Christian Youmba

Overall campaign planning and implementation:

Microplanification

- Préparation des ateliers de microplanification à Bangui, Bambari, Dekoa, Ndele, Birao, Obo
 - ✓ Elaboration des TDR et budget
 - ✓ Identification des facilitateurs

- ✓ Préparation des invitations des participants à signer par le Directeur du cabinet du ministre de la santé
- ✓ Préparation d'un message du Directeur de cabinet à adresser aux Directeurs régionaux de santé relatif à l'invitation des participants aux ateliers de microplanification
- ✓ Préparation du kit des facilitateurs (présentation PPT, outils du microplan, Agenda)
- ✓ Identification des salles pour la tenue des ateliers de Bangui
- ✓ Programmation des voyages des facilitateurs du niveau central vers les régions
- Préparation des réunions de plaidoyer à Bambari et Bangui
 - ✓ Elaboration des TDR et budget
 - ✓ Préparation des présentations PPT des facilitateurs
 - ✓ Préparation des kits de plaidoyer des autorités locales et leaders d'opinion
 - ✓ Identification de la salle à Bangui
- Suivi de la collecte des données pour les ateliers de microplanification auprès des responsables sanitaires et des partenaires
 - ✓ Les appels téléphoniques faits auprès de plusieurs responsables révèlent que les équipes collectent progressivement les données. Insistance a été faite pour que ces données soient de qualité et que le processus soit accéléré et finalisé avant les ateliers de microplanification
 - ✓ Programmation d'une réunion avec les directeurs de régions sanitaires présents à Bangui pour discuter sur le suivi de collecte d'information et de l'organisation des ateliers de microplan
- **Activités Logistiques**
 - ✓ Finalisation de la sélection et de l'évaluation des capacités de transporteurs des MILD pour les sous- en attente d'approbation de Genève ou Doubaï
 - ✓ Préparation de la formation des logisticiens du niveau central
 - ✓ Dechargement des MILD du dernier conteneur avec des pertes évaluées à 16200 MILD

- ***Evaluation sécuritaire et sanitaire***

Situation toujours précaire à Bangassou et Bria. Incidents à Mboki entre musulmans et chrétiens. Les ateliers de microplanification planifiés à Bangassou et Bria ont été reportés en attendant que la situation se calme.

- **Challenges:**
 - ✓ Transport des MILD à Birao et OBO pendant la saison de pluie et dans les zones sous contrôle des groupes armées
 - ✓ Mouvement des finances pour les activités dans l'intérieur du pays
- **The week ahead:**
 - ✓ Réunion hebdomadaire des partenaires de lutte contre le paludisme
 - ✓ Réunion avec les 4 directeurs de régions sanitaires pour la préparation des ateliers de microplanification dans les régions 4, 5,6 et Bangui et des réunions de plaidoyer de Bangui et Bambari
 - ✓ Suivi de la collecte des données en vue de la Préparation des ateliers de microplanification en région

- ✓ Finaliser la quantification des outils de la campagne
- ✓ réunion de plaidoyer pour Bangui
- ✓ Démarrage des ateliers de Microplanification de Bangui
- ✓ Préparation de la deuxième réunion de comité technique