

**Alliance for Malaria Prevention: Template for situation report (sitrep)**

*Note: this document is intended as a communication tool and will be used externally to update partners and donors. It should be a maximum of 2 pages in length.*

**Date du rapport: Lundi, le 12 mars 2018**

**Auteur du rapport: OBOUSSOUMI Komlanvi Eloi**

**Contexte:**

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

Afin d'accélérer la mise à l'échelle et le maintien de la couverture universelle des interventions de la lutte contre ce fléau, un Plan Stratégique National (PSN) de troisième génération couvrant la période de 2012 à 2016 a été élaboré.

Ce nouveau PSN 2015-2017 vise à réduire de 50%, d'ici fin 2017, la morbidité et la mortalité dues au paludisme par rapport à son niveau de 2010.

Pour atteindre cet objectif, le pays a organisé une campagne de distribution de masse en 2015-2016 pour couvrir les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du Service de Lutte contre le Paludisme (SLP) et de la Fédération internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR) avec la collaboration de deux principaux partenaires à savoir la Croix-Rouge centrafricaine (CRCA) et l'organisation non-gouvernementale (ONG) The Mentor Initiative.

La campagne de distribution de MILD planifiée pour 2017 vise à couvrir les populations des Régions Sanitaires (RS) N°4, 5, 6 et 7 non touchées par la campagne de 2015 et 2016.

Jusqu'en fin décembre 2017, seule la région sanitaire 7 avait bénéficié de la distribution de 797.164 MILD. Il est prévu de poursuivre la distribution de 850,000 MILD dans les RS4, 5 et 6 par la FICR d'ici à mi-avril 2018.

**Consultant dans le pays:**

Il s'agit de M. OBOUSSOUMI Komlanvi Eloi, mobilisé pour la période du 25 février au 30 avril 2018

**Objectifs de la mission:**

✓ **Objectif général de la mission**

Contribuer à l'organisation générale de la campagne et à la gestion logistique des MILD dans les régions sanitaires 4,5 et 6 de la RCA.

✓ **Objectifs spécifiques (en attente de la FICR)**

**La planification générale de la campagne et la mise en œuvre:**

Les activités ci-après ont été réalisées avant l'arrivée du consultant :

- Elaboration d'une feuille de route pour la période d'extension des activités de la campagne dans les RS 4, 5 et 6.
- Recrutement du personnel : onze (11) postes ont fait l'objet des avis de recrutement. A ce jour 8 postes sont déjà opérationnels. Les 3 autres personnes attendent la signature de leur contrat.

- Revue des micro plans. Des missions de plaidoyer, état des lieux et de mise à jour des données de micro plan des Sous-préfecture des régions 4, 5 et 6 sont planifiées sur 8 sites : Bambari, Obo, Birao, Bria, Bangassou, Alida, Ndélé et Sibut.
- Mise à jour des documents et outils : le plan d'action Logistique, programmatique de la campagne et tous les outils de formation (manuel, Agenda, fiches de suivi-évaluation, canevas du rapport, mini-guide, post-test, messages clés, exercices pratiques et jeux de rôles), de traçabilité des MILD et de gestion financière sont entièrement relus,
- Préparation des formations décentralisées des superviseurs, mobilisateurs et distributeurs dans les RS4, 5 et 6
- Formation des formateurs (ECR, ECD, Points focaux et les superviseurs) des sous-préfectures sur la mise en œuvre de la campagne
- Formation des logisticiens des sous-préfectures par les équipes de renforcement
- Validation des microplans de transport des régions sanitaires de KEMO (Dekoa, Mala et Ndjougou), ZEMIO (Djemah et Zémio) et OBO (Bambouti et Obo).

#### **Activités de la semaine du 05 au 11 mars 2018**

- Finalisation des microplans de transport des sous-préfectures de Zémio et Djemah
- Elaboration d'un plan logistique opérationnel pour la distribution des MILD dans les régions sanitaires de Kémo, Zémio et Obo pour faciliter la gestion logistique de la campagne aux partenaires de mise en œuvre
- Quantification des ressources humaines impliquées dans la campagne dans les sous-préfectures de Dékoa, Mala et Ndjoukou
- Supervision du paquetage des matériels et outils de gestion de la campagne dans les 3 sous-préfectures
- Mobilisation des véhicules pour le transport des équipes de renforcement et des MILD dans les 3 sous-préfectures
- Suivi du départ des équipes de renforcement de Bangui vers les 3 sous-préfectures pour la formation des acteurs du niveau opérationnel, le démarrage de la mobilisation sociale et de la distribution des MILD.

#### **Mouvement/déplacement du consultant dans le pays**

- Aucun mouvement du consultant prévu pour la semaine du 12 au 18 mars 2018.

#### **Planification des activités de la semaine du 12 au 18 mars 2018**

- Elaboration d'une feuille de route ou d'un calendrier détaillé pour les activités logistiques
- Mise à jour du kit de formation en logistique (manuel, matériels et outils de gestion) des acteurs de terrain pour la sous-préfecture de Mala
- Supervision du paquetage des matériels de campagne par sous-préfecture de Mala
- Planification du transport des MILD de Bangui vers les sous-préfectures de Dékoa, Mala et Ndjoukou.
- Mobilisation des camions
- Briefing des transporteurs de MILD sur le protocole de communication
- Démarrage du transport des MILD de Bangui vers les sous-préfectures.

#### **Défis**

Améliorer les performances de l'équipe logistique centrale par la mise en place d'une feuille de route ou d'un calendrier détaillés des activités logistiques, la répartition des tâches et le respect des échéances fixées.