

# AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

## **Situation report (sit rep): Central African Republic**

**Date of report:** 13-06-17

**Author of report:** JC YOUMBA, Jean Methode Moyen

### **Context:**

En RCA depuis décembre 2012, une crise militaro-politique a secoué le pays. La situation sécuritaire dans de nombreuses parties du pays est devenue catastrophique en raison des atrocités commises par les troupes armées. On note une instabilité politique marquée par des changements incessants des institutions de l'Etat. Cette situation n'a pas favorisé la mise en œuvre optimale des programmes de santé.

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée recommandé par l'OMS est l'une des méthodes très efficaces contre le paludisme.

Le pays a organisé des campagnes de distribution de masse respectivement en 2010-2011 et 2014-2015. Au total sur la dernière année de 2015, 2.242.200 MILD ont été distribués en campagnes de masse dans les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du SLP et de la FICR avec la collaboration des partenaires. L'UNICEF a aussi appuyé certains districts de santé et les ONG humanitaires à distribuer 473 000 MILD à travers les autres canaux (routine, personnes déplacées en interne [PDI], dans toutes les régions sanitaires.

La campagne de masse prévue dans les régions 4, 5 et 6 sera organisée pour couvrir les populations non touchées en 2015. Au total, 1.985.024 MILD doivent être livrées en RCA cette année soient : (850.456) pour la campagne de masse dans les RS 4, 5 et 6, (694651) pour Bangui et (439967) à la distribution de routine.

**Consultants in country:** Dr Jean Christian Youmba

### **Overall campaign planning and implementation:**

#### ***Microplanification***

- Réunion de coordination des partenaires de la lutte contre le paludisme
- Réunion avec les partenaires de mise en œuvre de la campagne

Cette réunion a permis d'expliquer aux participants la stratégie de mise en œuvre de la campagne, et de les rassurer sur les contrats de prestation en attente de signature. C'était aussi une occasion pour notre consultant sécurité d'échanger les informations avec ces acteurs de terrain, qui ont partagé avec nous des informations sécuritaires, qui nous permettent d'envisager une reprogrammation des activités de certaines sous-préfectures

- Préparation de l'atelier de formation des facilitateurs en microplanification

Les participants sont informés de l'atelier et il débute demain.

- Réunion avec le comité de suivi stratégique du CCM, au cours cette réunion les goulots d'étranglement ont été identifiés et une feuille de route élaborée pour accélérer la mise en œuvre des activités, pour ce qui est de la lutte contre le paludisme, le retard de la signature des contrats des sous-récepteurs et des prestataires a été soulevé et il a été demandé à la FICR d'accélérer les procédures de validations et de signatures des contrats pour permettre aux partenaires de mettre en œuvre les activités dans les délais impartis par ce grant. Il a aussi été demandé au ministère de la santé de mettre urgemment en place le comité nationale technique de campagne et ses sous commissions.
- Réunion hebdomadaire de coordination des partenaires de la lutte contre le paludisme
- Suivi de la collecte des données en vue de la Préparation des ateliers de microplanification dans les régions. En effet un email a été envoyé aux points focaux paludisme des sous-préfectures pour leur demander de soutenir cette activité, la même demande a été faite aux partenaires de mise en œuvre au cours de la réunion de concertation tenue

#### Activités Logistiques

- Début de l'aménagement de l'espace d'entreposage des kits de la campagne
- Finalisation de l'analyse des offres d'offre des transporteurs et visites des transporteurs présélectionnés

#### ***Evaluation sécuritaire et sanitaire***

Des combats violents ont opposé cette semaine la MINUSCA et des éléments anti-balaka à différents endroits de la ville de Bangassou, notamment dans le quartier Bangui Ville et autour du site de déplacés. De très nombreux mouvements des populations sont observés vers l'extérieur de la ville et vers la RDC. Un nouveau site de déplacés majoritairement composé de chrétiens s'est mis en place. Pour le moment les humanitaires ne sont pas menacés.

Les groupes armés ont pour stratégie d'attaquer les ONG et l'ONU et de faire des exactions sur le terrain pour discréditer le gouvernement. Certains groupes armés ne sont pas des centrafricains. La situation change d'heure en heure et est très instable. Certains axes sont devenus dangereux comme Bambari-Alindao, Nzacko-Bangassou et kaga-bandoro. Ce qui est envisagé compte tenu de cette situation sécuritaire c'est d'envisager d'isoler la région sanitaire 6 et une partie de la région 5 et se concentrer dans les zones sécurisées Région 4, Bangui et une partie de la région 5.

#### **Challenges:**

- La reprogrammation des activités dans les régions sous contrôle des groupes armés. Risque de perturbation du transport des MILD vers certaines sous-préfectures
- Mouvement des finances pour les activités dans l'intérieur du pays

#### **The week ahead:**

- Conduire l'atelier de formation des facilitateurs en microplanification
- Suivi de la collecte des données en vue de la Préparation des ateliers de microplanification en région
- Réunion du comité national
- Finaliser la quantification des outils de la campagne