

AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

Situation report (sit rep): Central African Republic

Date of report: 16-05-17

Author of report: JC YOUMBA, Jean Methode Moyen, Olivier Nouping

Context:

En RCA depuis décembre 2012, une crise militaro-politique a secoué le pays. La situation sécuritaire dans de nombreuses parties du pays est devenue catastrophique en raison des atrocités commises par les troupes armées. On note une instabilité politique marquée par des changements incessants des institutions de l'Etat. Cette situation n'a pas favorisé la mise en œuvre optimale des programmes de santé.

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée recommandé par l'OMS est l'une des méthodes très efficaces contre le paludisme.

Le pays a organisé des campagnes de distribution de masse respectivement en 2010-2011 et 2014-2015. Au total sur la dernière année de 2015, 2.242.200 MILD ont été distribuées en campagnes de masse dans les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du SLP et de la FICR avec la collaboration des partenaires. L'UNICEF a aussi appuyé certains districts de santé et les ONG humanitaires à distribuer 473 000 MILD à travers les autres canaux (routine, personnes déplacées en interne [PDI], dans toutes les régions sanitaires.

La campagne de masse prévue dans les régions 4, 5 et 6 sera organisée pour couvrir les populations non touchées en 2015. Au total, 1.985.024 MILD doivent être livrées en RCA cette année soient : (850.456) pour la campagne de masse dans les RS 4, 5 et 6, (694651) pour Bangui et (439967) à la distribution de routine..

Consultants in country: Dr Jean Christian Youmba

Overall campaign planning and implementation:

Macroplanification

- *Finalisation des agenda de atelier de formation des formateurs à la microplanification*
- *Finalisation de l'agenda des ateliers de microplanification des régions*
- *Finalisation du plan d'action pour la campagne de Bangui*
- *Finalisation des rôles et responsabilités MSHPP/SLP, des partenaires de mise en œuvre à tous les niveaux*

Selection des partenaires et contractualisation

- Démarrage de l'évaluation des capacités de gestion financière des prestataires sélectionnés
- Elaboration des draft de contrats de prestation et envoi au département légal FICR à Genève pour approbation/validation

Activités logistiques

- Ouverture des plis des offres des transporteurs des MILD de Bangui aux sous-préfectures et dépouillement en cours
- Démarrage des inventaires mensuels des entrepôts de Bangui

Evaluation sécuritaire et sanitaire

- Combat dans la zone de Bangassou entre antibalaka et la Minusca, nombreux blessés (environ 33 à l'hôpital), décès (environ 70), populations déplacées (plus de 7200) dans les autres villes et réfugiées en RDC
- Epidémies d'EBOLA en RDC dans la région frontalière avec Bangassou (RCA)
- Besoin en MILD exprimé pour les déplacées par le directeur régional de la région 6

Challenges:

- Mise en place du comité technique national et ses sous-comités et opérationnalisation du comité national de pilotage
- Respect strict du chronogramme
- Risque de perturbation des activités préliminaires à la microplanification et des ateliers de microplanification

The week ahead:

- Préparation du plan logistique pour Bangui
- Finaliser l'analyse des risques et moyens de mitigation
- Organisation de la réunion du comité nationale de pilotage de la campagne
- Réunion de coordination des partenaires de la lutte contre le paludisme
- Finaliser le canevas de microplanification
- Faire la formation logistique (recyclage / nouveau staff)
- Elaboration du draft du plan de communication de la campagne
- Organisation d'une réunion de finalisation des supports de communication
- Faire la planification pour les missions de microplanification à l'intérieur du pays et Finaliser les TDR pour la microplanification
- Finalisation du budget de Bangui
- Finalisation du plan d'action logistique de Bangui
- Finaliser la maquette pour le bon d'approvisionnement et le reproduire
-