

AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

Situation report (sit rep): Central African Republic

Date of report: 30-05-17

Author of report: JC YOUMBA, Jean Methode Moyen, Olivier Nouping

Context:

En RCA depuis décembre 2012, une crise militaro-politique a secoué le pays. La situation sécuritaire dans de nombreuses parties du pays est devenue catastrophique en raison des atrocités commises par les troupes armées. On note une instabilité politique marquée par des changements incessants des institutions de l'Etat. Cette situation n'a pas favorisé la mise en œuvre optimale des programmes de santé.

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée recommandé par l'OMS est l'une des méthodes très efficaces contre le paludisme.

Le pays a organisé des campagnes de distribution de masse respectivement en 2010-2011 et 2014-2015. Au total sur la dernière année de 2015, 2.242.200 MILD ont été distribuées en campagnes de masse dans les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du SLP et de la FICR avec la collaboration des partenaires. L'UNICEF a aussi appuyé certains districts de santé et les ONG humanitaires à distribuer 473 000 MILD à travers les autres canaux (routine, personnes déplacées en interne [PDI], dans toutes les régions sanitaires.

La campagne de masse prévue dans les régions 4, 5 et 6 sera organisée pour couvrir les populations non touchées en 2015. Au total, 1.985.024 MILD doivent être livrées en RCA cette année soient : (850.456) pour la campagne de masse dans les RS 4, 5 et 6, (694651) pour Bangui et (439967) à la distribution de routine..

Consultants in country: Dr Jean Christian Youmba

Overall campaign planning and implementation:

Microplanification

- Elaboration du Draft 1 du plan logistique pour Bangui
- Finalisation du manuel de formation des acteurs
- Organisation de la première réunion du comité national de pilotage de la campagne

Au cours de cette première du Comité National de pilotage, la stratégie globale de la campagne a été présentée, ainsi que les activités réalisées et les prochaines étapes ; le plan d'action des régions 4, 5, 6 a été validé, L'équipe FICR a été félicité pour la qualité des présentations et le travail ; les

participants ont mis l'accent sur les stratégies à prendre dans les zones de combats et pour les populations déplacées et l'utilisation et l'efficacité des MILD distribuées. L'équipe du programme et de la FICR à chaque fois donner des éclairages pertinentes à ces préoccupations.

- Etablissement du comité technique national et des sous-comités par note ministérielle N° 696 du 29 Mai 2017
- Finalisation du budget de Bangui
- Les Messages ont été envoyés aux régions et sous-préfectures pour les collectes des données pour les ateliers de microplanification
- Finalisation du plan d'action de Bangui
- Célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme reprogrammée le 26 Mai
C'était une bonne occasion de plaider pour la future campagne MILD, mais aussi de sensibiliser la population à travers les médias sur la lutte contre le paludisme
- Détermination de la liste des participants à l'atelier de formation des facilitateurs à la microplanification

Selection des partenaires et contractualisation

- Finalisation de l'évaluation des capacités de gestion financière des prestataires de mise en œuvre de la campagne

Activités logistiques

- Finalisation de l'inventaire mensuels des entrepôts de Bangui
- Finalisation de la maquette pour le bon d'approvisionnement
- Arrivée de deux conteneurs de MILD à Bangui donc nous avons déjà à Bangui 56 sur 57 attendus

Evaluation sécuritaire et sanitaire

- Théâtre d'affrontement entre les groupes armés rivaux à ZANGBA (préfecture de Basse Kotto au sud-Est de la RCA) environ 750 km de Bangui, entraînant le déplacement des populations environ 8000 personnes déplacés repartis sur deux sites situés sur les îlots et banc de sable
- Calme précaire à Bangassou
- Epidémies d'EBOLA en RDC dans la région frontalière avec Bangassou(RCA)
- Besoin en MILD exprimé pour les populations déplacées par le directeur régional de la région 6

Challenges:

- Mouvement de population très important susceptible de perturber la distribution
- Transport des MILD dans le contexte d'insécurité
- Financement des activités sur le terrain dans le contexte d'insécurité

The week ahead:

- Finalisation du plan logistique pour Bangui
- Préparation de l'atelier des facilitateurs en microplanification
- Réunion de coordination des partenaires de la lutte contre le paludisme
- Finalisation des supports de communication

- Faire la planification pour les missions de microplanification à l'intérieur du pays et Finaliser les TDR pour la microplanification
- Finalisation du budget de Bangui
- Finaliser la stratégie de collecte des données pour les régions et pour Bangui
- Préparation de la première réunion du comité technique national et des sous- comité mobilisation sociale, suivi-évaluation et Logistique