

# AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

## Situation report – Cameroun

**Date du rapport:** Mai 23, 2018

**Période du rapport:** 15 au 23 Mai, 2018

**Auteur du Sitrep:** Yves CYAKA (Technique)  
Eric PHOLLET (Logistique)

### **Background:**

Après une deuxième campagne de distribution des Moustiquaires imprégnées à longue durée, le Cameroun planifie de mettre en œuvre une troisième campagne en 2019. Il est prévu de distribuer **14 697 104 MILD** avec des MILD PBO et standard à distribuer ayant comme approche d'approvisionnement la commande à travers Wambo et PPM. 10 931 571 Moustiquaires seront financées par le FM et 3 765 533 MILD seront financées par le gouvernement camerouné.

### **Situation:**

Après les réunions à l'arrivée des consultants, avec le staff du PNLP afin de convenir des TDR de la mission, des échanges ont eu lieu pour mieux percevoir les attentes de l'équipe pour cette campagne de 2019. Les consultants ont bénéficié de trois jours de travail afin de proposer à la discussion des drafts 1 des documents de la campagne.

### **Réunions:**

- Réunion avec le secrétaire permanent (PNLP) son staff lundi (équipe de la campagne du PNLP) bien qu'étant jour congé pour le plan de mise en œuvre
- Réunion avec la SP et le point focal logistique sur la proposition du plan logistique

### **Implementation/Technique et logistique:**

Les consultants ont dû d'emblée convaincre l'équipe du PNLP qu'il fallait travailler à une campagne de qualité et selon les normes plutôt que de produire un plan de mise en œuvre selon un budget pré validé par le LFA. Ainsi les points clés retenus sont:

#### **La micro planification**

- La microplanification sera faite en phase;
- La microplanification de la 1ère phase sera réalisée 4 mois avant la distribution de la 1ère phase;
- Un mois avant l'atelier de microplanification, une liste d'information à collecter sera élaborée et envoyée au niveau périphérique pour les collecter;
- L'atelier de microplanification prendra 4 jours au niveau de la région et sous la facilitation de l'équipe centrale.

#### **Le dénombrement des ménages:**

- Le dénombrement sera fait en trois phases;

- Une équipe binome pour le dénombrement;
- Charge de travail par dénombreur 30 ménages en milieu rural et 35 ménages en milieu urbain;
- Le nombre de jours pour le dénombrement sera de 8 jours;
- L'approche discutée est celle d'un coupon par MILDA sera validé par l'équipe technique;
- Distribuer la MILDA sur base de la remise du coupon et consulter le registre comme backup en cas de perte ou falsification du coupon. L'unique inquiète est la collecte de l'information sur le nombre de ménage qui ont reçu les MILDA;
- La fiche de dénombrement enregistrera 10 ménages au lieu d'un ménage par fiche;
- Le dénombrement comportera un marquage des portes;
- Le monitoring rapide du dénombrement au deuxième jour dans les zones visitées par les dénombreurs.

#### La distribution

- La distribution sera faite en trois phases;
- Mettre en place une approche particulière pour le milieu urbain.
- 4 jours de distribution en zone rurale et 6 jours de distribution en zone urbaine;
- 200 ménages par sites de distribution par jour et 250 ménages par jour en milieu urbain;
- Il a été convenu aussi de travailler sur une stratégie de distribution appropriée pour les 4 régions en zones d'insécurité
- Réfléchir sur une approche appropriée concernant le paiement des acteurs de mise en œuvre de la campagne (Paiement par téléphonie mobile)
- Réfléchir sur l'approche à mettre en œuvre pour couvrir avec succès les populations clés (réfugiés, pygmées...)

#### La plan logistique

- Compte tenu de la situation sécuritaire, il a été convenu d'être flexible sur l'ordre de passage des phases et surtout d'avoir l'indice de sécurité de source fiable de ces quatre régions concernées (Extrême-Nord, Nord-Ouest, Nord, Adamaoua)
- Il y aura trois étapes de transport:
  - Du port à la région sous la responsabilité de IDA
  - De la région directement dans les aires de Santé sous la supervision des logisticiens de district
  - Des AS vers les Sites de Distribution
- La gestion des déchets sera faite par enfouissement si toutes les MILDA sont sans emballage. Les informations sont en cours de vérification si elles confirment que les MILDA PBO sont avec emballage individuel, le plan de gestion des déchets se fera à partir de deux incinérateurs de grandes capacités et fonctionnels dans les régions de l'EST

#### La Communication

- Il n'y aura pas de communication différente pour les MILDA: les PBO comme les MILDA standard.

#### Prochaine semaine:

- Finalisation du plan de mise en œuvre de la campagne
- Finalisation du plan logistique de la campagne
- Finalisation de la macro-quantification des besoins
- Revue du chronogramme de la campagne
- L'élaboration du budget de la campagne