

## Guinée : Formation des équipes de micro-planification, 13-20 août 2013

### Calendrier des activités

13 août	Formation (à Conakry) des 4 équipes de micro-planification et des responsables du programme <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intro au programme et la micro-planification</li> <li>- l'utilisation des outils de micro-planification,</li> <li>- l'utilisation du plan de positionnement pour l'entreposage et le transport des MILDA</li> </ul>
15-20 août	Formation en action des 4 équipes de micro-planification avec membres des préfectures à Boké, Boffa, et Fria (16,17) <ul style="list-style-type: none"> <li>- programme de micro-planification</li> <li>- l'utilisation des outils de micro-planification</li> <li>- l'utilisation du plan de positionnement pour l'entreposage et le transport des MILDA</li> <li>- Identifier les transporteurs locaux et réviser avec eux les plans d'expédition pour le transport des Préfectures vers les CS</li> </ul>
15 août	Formation en action à Boké des 4 équipes de micro-planification avec les responsables de 6 sous- préfectures de la Préfecture de Boké. <ul style="list-style-type: none"> <li>- programme de micro-planification et l'utilisation des outils de micro-planification</li> </ul>
16 août	Deux équipes de micro-planification(A) réalisent la formation à Boké avec les responsables des 7 autres sous- préf de la Préfecture de Boké
16 août	Deux équipes de micro-planification(B) réalisent la formation à Boffa avec les responsables de 4 des 8 sous- préf de la Préfecture de Boffa
17 août	Deux équipes de micro-planification(A) réalisent la formation à Boffa avec les responsables des 4 autres sous- préf de la Préfecture de Boffa
17 août	Deux équipes de micro-planification(B) réalisent la formation à Fria avec les responsables des 6 sous-préf de la Préfecture de Fria
18 août	Les équipes retournent à Boké
19 août	A Boké, les responsables de 6 des sous- préfectures de Boké présentent leur travail de micro-planification. Les 4 équipes de micro-planification aident à la correction et compilation des résultats
20 août	A Boké, les responsables des 7 autres sous- préf de Boké présentent leur travail de micro-planification. Les 4 équipes de micro-planification aident à la correction et compilation des résultats.
21 août	Les 4 équipes de micro-planification commencent la tournée des micro-planifications dans les 11 autres Préfectures.