

## SITUATION REPORT NR 39 (SITREP) : SENEGAL MISSION

Situation report : SENEGAL

Date du rapport 20 Décembre 2016

Auteur du rapport : Moussa NDOUR

### Contexte:

La campagne nationale CU MILDA est planifiée en trois phases (axes). Elle a démarré dans les cinq régions Sud Est du pays qui composent l'axe 1. Au plan de la mise en œuvre, après la formation des acteurs, le recensement des espaces de couchage, un volume de **1 680 679 MILDA** a été distribué aux ménages. Des activités de visites à domicile, par les relais, se sont poursuivies, pour le suivi de l'accrochage des MILDA.

Concernant l'axe 2, qui cible les régions du centre du pays, les activités de formation des acteurs ont débuté au mois de mars 2016. Le recensement et la distribution ont été réalisés avec un stock de **2 611 885 MILDA** distribuées aux ménages.

Dans l'axe 3, composé de cinq régions notamment : Thiès, Louga, Dakar, Matam et Saint – Louis, les activités ont démarré depuis le 26 avril 2016. Concernant Saint – Louis, elle sera couverte par le Programme de gestion intégrée des ressources en Eau du fleuve Sénégal PGIRE/OMVS.

Dans les cinq régions de l'axe 3, notamment à Louga, Thiès, Dakar, Matam et Saint – Louis, les activités de la campagne ont été clôturées.

Il faut préciser que le suivi de l'accrochage et de l'utilisation des MILDA par les bénéficiaires se poursuit dans tous les districts. La quantité de MILDA distribuée pour les cinq régions est de **4 371 488 MILDA**

Le stock total de MILDA distribué dans les 14 régions du pays est de : **8 664 052 MILDA**

Résultats axe 1		Résultats axe 2		Résultats axe 3	
Regions	MILDA distribuées	Regions	MILDA distribuées	Regions	MILDA distribuées
Kédougou	110 090	Kaolack	620 798	LOUGA	638 823
Sédhiou	259 458	Kaffrine	368 202	THIES	1 066 505
Tambacounda	466 041	Diourbel	1 181 153	DAKAR	1 792 484
Kolda	454 915	Fatick	441 732	MATAM	353 105
Ziguinchor	390 175	<b>Total</b>	<b>2 611 885</b>	ST - LOUIS	520 571
<b>Total</b>	<b>1 680 679</b>			<b>Total</b>	<b>4 371 488</b>

### 1. Consultant dans le pays:

- ✓ Moussa Ndour : 1 février-31 Décembre 2016


La situation n'a pas encore évolué cette semaine, le dernier reliquat de trente millions n'étant pas toujours versé par Enda/Santé, agence d'exécution du projet PGIRE/OMVS, les districts de Richard Toll, Dagana et Pété n'ont pas toujours procédé à l'évaluation de la campagne.

Cependant les activités de visite à domicile (VAD) pour le suivi de l'accrochage des MILDA se poursuivent dans les cinq districts en vue de renforcer l'utilisation, des MILDA par les bénéficiaires.

### Etat de mise en œuvre des activités de revues de données et des ateliers d'évaluation finale de la campagne

Evaluation finale de la campagne n'est pas encore faite .

- ✓ Richard Toll
- ✓ Dagana
- ✓ Pété



**Activités clés déjà réalisées ou en cours dans la région de Saint- Louis axe 3 :**

**Région médicale Saint – Louis**

- Micro planification :
- L'orientation des équipes cadres des régions et des districts
- La formation des ICP (Infirmiers Chefs de Postes)
- Formation des relais
- Recensement
- Mise en place des MILDA au niveau des Postes
- Distribution communautaire
- VAD post distribution avec relais
- Transmission des maquettes finalisées
- Atelier de revue des données
- Evaluation interne
- Transmission rapport final du district (MCD)

**2. Défis :**

- Blocage des activités d'évaluation de la campagne dans trois districts de la Région Médicale de Saint – Louis du fait du retard de versement du dernier reliquat de trente millions par l'agence d'exécution Enda/Santé.

**3. Recommandation**

- Sélectionner une Agence d'Exécution ayant une bonne capacité financière en vue de contourner la lenteur des procédures de décaissement au niveau de la Banque mondiale.

**4. Prochaines étapes:**

- ✓ Une évaluation externe sera faite pour confirmer les résultats engrangés, apprécier la perception des bénéficiaires et procéder à l'analyse de la stratégie en vue d'améliorer les prochaines campagnes.