

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES MILDA EN 2017 AU TOGO

FEUILLE DE ROUTE

N°	ACTIVITES	DATES
1	Organiser la réunion du CNO et finaliser le budget de la campagne	05 au 12 janvier 2017
2	Préparer et organiser les réunions régionales de briefing des bureaux des CLO	16 au 30 janvier 2017
3	Elaborer tous les outils de la campagne y compris les manuels de formation	15 janvier au 05 février 2017
4	Reproduire tous les outils de la campagne y compris les manuels de formation	01 au 28 février 2017
5	Organiser la formation en gestion logistique de la campagne des logisticiens centraux et régionaux	15 au 16 février 2017
6	Organiser les formations en gestion logistique de la campagne des équipes des districts	21 au 22 février 2017
7	Elaborer les canevas de microplan et les masques de saisie des données	13 au 25 février 2017
8	Organiser la formation des équipes d'appui aux régions et districts	20 au 25 février 2017
9	Organiser la formation en gestion et suivi logistique des équipes des formations sanitaires	27 février au 04 mars 2017
10	Organiser la formation des superviseurs centraux	01 au 03 mars 2017
11	Organiser la formation des formateurs régionaux et district par session régionale	08 au 10 mars 2017
12	Organiser les ateliers de microplanification	13 au 18 mars 2017
13	Faire la consolidation des microplans et la révision du budget	20 au 30 mars 2017
14	Organiser la formation des formateurs régionaux et district en dénombrement et en distribution	03 au 08 avril 2017
15	Organiser la formation au niveau district des RFS et des SDE sur le dénombrement des ménages et la distribution des MILDA	10 au 15 avril 2017
16	Organiser le transport des MILDA du port vers les districts	15 avril au 15 mai 2017
17	Faire la sélection des transporteurs des districts vers les FS et les SD	01 au 30 mai 2017
18	Organiser la formation des ASC en dénombrement et en remise des coupons	08 au 16 mai 2017
19	Faire le lancement officiel	17 mai 2017
20	Organiser le dénombrement des ménages	18 au 29 mai 2017
21	Faire l'évaluation rapide	30 mai au 03 juin 2017
22	Faire la validation des données	05 au 10 juin 2017
23	Organiser la saisie des données	12 au 25 juin 2017
24	Organiser le transport des MILDA du district vers les FS	12 au 17 juin 2017
25	Organiser le transport des 15% des MILDA entreposées à Lomé vers les districts et FS	12 au 27 juin 2017
26	Organiser la formation des relais communautaires en distribution	19 au 22 juin 2017
27	Organiser le transport des MILDA des FS vers les SD	23 au 27 juin 2017
28	Organiser la distribution des MILDA	29 juin au 03 juillet 2017
29	Faire l'évaluation rapide	04 au 08 juillet 2017
30	Faire la validation des données	10 au 15 juillet 2017
31	Organiser la saisie des données de distribution	17 au 31 juillet 2017