

APP L'Alliance pour la Prévention du Paludisme

Étendre la possession et l'utilisation des moustiquaires

Rapport de situation MADAGASCAR

Pays : MADAGASCAR

Date de rapport : 21 Avril 2021

Période couverte par le rapport : 13 au 20 Avril 2021

Consultants (appui à distance) au pays : Lamine Diouf et Valence Nimbona.

Auteur(s) de rapport : Toute l'équipe

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA CAMPAGNE

Population cible	22,395,517
Échelle de la campagne	101 districts (<i>sur un total de 114 dans le pays</i>)
MID standards sous appui du FM	10,719,800 MID Standards
MID standards sous appui de PMI	3,677, 000 MID Standards
MID PBO sous appui du FM	277, 350 MID PBO
Date prévue pour la micro-planification	Mars 2021
Date prévue pour le dénombrement des ménages	Aout 2021
Date prévue pour la distribution	Août 2021

CONTEXTE

La campagne MID, sous la responsabilité du Ministère de la Santé (PNLP) et de PSI, est prévue pour 2021 dans 101 districts où la transmission du paludisme est élevée sur un total de 114 districts que compte le pays. Le PNLP et ses partenaires prévoient distribuer 14 674 150 MID avec le soutien financier du Fonds Mondial (*10 719 800 MID standards et 277 350 PBO*) et de PMI (*3 399 650 MID Standards et 277 350 MID_PBO*).

Pour cette campagne le PNLP et ses partenaires ont adopté une approche d'adapter les stratégies de distribution au contexte de pandémie à COVID-19 pour s'assurer que la campagne de 2021 se déroule avec un risque minimal de transmission du COVID-19.

OBJECTIFS DE LA MISSION

L'appui actuel de l'AMP a été récemment mise à jour au cours de ce mois de mars avec des objectifs de :

- Finaliser le plan d'action pour la campagne 2021 ;
- Développer les procédures d'opération standard et une PPT pour le nettoyage des microplans ;
- Appuyer avec la Mise à jour des documents / guide pour la formation sur la base du plan pour la CDM 2021
- Développer un module de formation spécifique pour la COVID-19 et l'utilisation et gestion des EPI.

ETAT ACTUEL DES LIEUX

- ⇒ Actuellement, la totalité des MID commandées sont arrivées au pays ;
- ⇒ L'Equipe Madagascar a déjà partagé avec les districts le canevas de Microplanification et 95 DS (sur un total de 101 DS) ont déjà validé leurs microplans ;
- ⇒ Les processus de multiplication des supports de communication déjà sont en cours ;
- ⇒ Le recrutement des Organisations de la Société Civile (OSCs) qui vont participer dans la mise en œuvre de la CDM est à l'étape de l'évaluation des offres ;
- ⇒ L'évaluation des offres de transporteurs locaux est en cours ;
- ⇒ Un Mémorandum d'entente sur la mise en œuvre des activités de la CDM est en cours de finalisation entre les 2 PRs
- ⇒ L'Equipe des Consultants AMP a fait un feedback sur l'adaptation au contexte de la COVID-19 des Modules de formation des formateurs au niveau central et au niveau district. L'Equipe des Consultant AMP a proposé et soumis au PNLP une Fiche Technique comme outil simplifié pour organiser la formation des acteurs communautaire de la CDM dans le contexte de la COVID-19
- ⇒ L'Equipe des Consultant AMP a fait un feedback sur la revue du draft de Plan de Contingence pour la Campagne dans le contexte de recrudescence des cas de COVID-19. Un appel téléphonique a été organisé avec le pays pour échanger à propos des points essentiels de la revue de ce plan de contingence

PROCHAINES ETAPES

1. Il est attendu que le pays fasse une appréciation des éléments de la revue du plan de contingence et faire feedback à l'Equipe des Consultants AMP ;
2. Il est attendu que le pays fasse une appréciation de la Fiche Technique comme outil simplifié pour organiser la formation des acteurs communautaire de la CDM dans le contexte de la COVID-19 et faire feedback à l'Equipe des Consultants AMP