

---

**PROJET DE MISE A ECHELLE DES INTERVENTIONS  
DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME AU TOGO**

**PROJET MALARIA ROUND 9**

---

**TERMES DE RÉFÉRENCE**

**ASSISTANCE TECHNIQUE POUR APPUI AU PAYS  
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAMPAGNE DE  
DISTRIBUTION DE MASSE DES MILDA 2014 AU  
TOGO**

**Juillet 2014**

## I. CONTEXTE

Le paludisme est l'endémie au premier rang des pathologies parasitaires rencontrées au Togo tant sur le plan de la morbidité que de la mortalité. C'est une endémie stable car sa transmission dure presque toute l'année. Le paludisme sévit de la même façon sur toute l'étendue du territoire.

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le paludisme, le Togo a soumissionné et obtenu du Fonds Mondial de lutte contre le Sida la Tuberculose et le Paludisme, trois (3) financements de projets :

- pour la série 3 : dénommée « Renforcer la lutte contre le paludisme au Togo » dont la durée de mise en œuvre a couvert la période allant de 2005 à 2009 ;
- pour les série 3 et 4 : « Approche novatrice intégrée de renforcement de la lutte contre le paludisme » pour la période allant de 2006 à 2010 ;
- pour les séries 3 et 6 : « Renforcer l'accès aux services de prévention, de traitement, de soins et de soutien contre le paludisme au Togo ».
- pour la série 9 : « Renforcement des services de prévention et de prise en charge du paludisme pour un accès universel au Togo ».

A travers ces projets, le pays a mis à échelle l'administration de la Sulfadoxine Pyriméthamine aux femmes enceintes, la prise en charge des cas de paludisme simple avec les combinaisons thérapeutiques à base des dérivés d'Artémisinine aussi bien au niveau des formations sanitaires que dans la communauté, la distribution en routine des moustiquaires imprégnées d'insecticide aux groupes les plus vulnérables (femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans) et l'organisation de trois (3) campagnes en 2005, 2006 et 2008 pour la ré-imprégnation de masse des moustiquaires ordinaires disponibles dans les ménages et une campagne nationale de distribution de MILDA aux ménages sur tout le territoire en 2011.

Aussi, le Togo a eu à bénéficier de deux (2) appuis ponctuels de la Croix Rouge Canadienne permettant de coupler avec les campagnes de vaccination contre la rougeole de décembre 2004 et celle de l'administration de la vitamine A de décembre 2008, la distribution des moustiquaires imprégnées de longue durée aux enfants de moins de 5 ans.

Malgré tous les efforts consentis, l'évaluation de l'impact des interventions de lutte contre le paludisme au Togo, organisée par l'OMS en février 2009, a montré que les interventions menées depuis 2001 n'avaient pas de résultats significatifs.

## II. JUSTIFICATION

Dans le souci de renforcer les interventions de lutte contre le paludisme en cours et pour l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et ceux du partenariat RBM en 2015, le Togo envisage le passage à la couverture universelle avec une distribution des MILDA aux ménages en 2014.

Le Récipiendaire Principal Plan International Togo pour cette campagne en 2014, a mobilisé de l'assistance technique à travers AMP, avec l'objectif d'élaborer un plan logistique pour la campagne et définir les activités à réaliser (avant, pendant, et après la distribution des moustiquaires) et un appui pour la révision budgétaire de la campagne. Lors des missions, à la demande du Plan International Togo, le consultant a aussi contribué à l'élaboration d'un chronogramme des activités et à l'élaboration du budget révisé.

A ce jour, la campagne accuse un important retard, et la date officielle de lancement de la campagne reste toujours à déterminer. Les raisons les plus importants du retard ont été le délai de la nomination officielle du Comité Nationale d'Organisation de la campagne (CNO), la mise en œuvre opérationnelle de ce comité, la coordination et la définition des rôles et responsabilités des acteurs principaux ; les retards des activités clefs comme la contractualisation de transporteurs des moustiquaires aux districts, et des retards lors de la prise des décisions stratégiques sur le déroulement de la campagne, notamment concernant Lomé commune.

Les moustiquaires se trouvent actuellement déjà pré positionnées au niveau des districts, et tout retard de la campagne implique un risque additionnel pour la sécurité des moustiquaires, alors que, l'approche de la saison de pluies pourrait rendre plus difficile la distribution effective des moustiquaires.

Vu le retard dans la mise en œuvre du calendrier de la campagne, le pays a bénéficié d'une mission d'évaluation de l'état d'avancement du 14 au 22 Juillet, au cours de laquelle un nouveau chronogramme a été établi. Cependant, une des recommandations a été de recruter une assistance technique expérimentée dans la mise en œuvre des campagnes pour appuyer le pays afin de respecter ledit chronogramme dans ses nouvelles dates.

Le présent document constitue les termes de référence de cet appui technique qui peut être en plusieurs séquences du 01 août au 30 septembre 2014.

### III. OBJECTIF GENERAL:

Cette assistance technique a pour mission d'appuyer le pays dans la mise en œuvre de la campagne dans les délais prévu par le chronogramme.

### IV. OBJECTIFS SPECIFIQUES:

- ✓ Appuyer le CNO dans la coordination des activités
- ✓ Faciliter la gestion des situations conflictuelles et des difficultés rencontrées
- ✓ Appuyer l'organisation du pré positionnement des stocks de MILDA dans les formations sanitaires et sites de distribution
- ✓ Appuyer l'organisation de la supervision de la formation des acteurs communautaires au niveau des formations sanitaires
- ✓ Appuyer l'organisation du suivi et la supervision des activités de dénombrement
- ✓ Faire le suivi des activités de communication
- ✓ Aider à la collecte et au contrôle de la qualité des données du dénombrement
- ✓ Aider à l'archivage physique et électronique des données collectées
- ✓ Superviser les acteurs pendant le dénombrement et la distribution
- ✓ Rédiger le rapport final de dénombrement et de distribution

### V. RESULTATS ATTENDUS

- ✓ Le CNO reçoit un appui dans la coordination des activités
- ✓ Des solutions sont apportées aux situations conflictuelles et difficultés rencontrées
- ✓ Un appui est apporté durant le pré positionnement et le micropositionnement des MILDA dans les formations sanitaires et sites de distribution
- ✓ Un appui est apporté à l'organisation de la supervision de la formation des acteurs communautaires au niveau des formations sanitaires
- ✓ Un appui est apporté à l'organisation du suivi et la supervision des activités de dénombrement
- ✓ Le suivi des activités de communication est fait
- ✓ Un appui est apporté à la collecte et au contrôle de la qualité des données du dénombrement
- ✓ Un appui est apporté à l'archivage physique et électronique des données collectées
- ✓ La supervision des acteurs pendant le dénombrement et la distribution est réalisée
- ✓ Le rapport final de dénombrement et de distribution est disponible

### VI. DATE ET LIEUX

La mission se déroulera sur la période du 1 Août au 30 septembre 2014 principalement dans la ville de LOME. Cependant le consultant sera appelé à se déplacer sur toute l'étendue du territoire en cas de besoin.

## VII. RESSOURCES MATERIELLES ET LOGISTIQUES

Un véhicule de liaison sera mis à la disposition du consultant pour ses déplacements au cours de sa mission. Il utilisera les locaux de Plan International TOGO et du PNLP.

## VIII. CHRONOGRAMME

PERIODE	ACTIVITES	LIEU
DU 1er AU 7 Août 2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer l'organisation de la supervision de la formation des acteurs communautaires au niveau des formations sanitaires</li></ul>	TOGO
Du 8 au 24 Août 2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer l'organisation du suivi et la supervision des activités de dénombrement</li><li>- Faire le suivi des activités de communication sur l'activité de dénombrement</li><li>- Aider à la collecte et au contrôle de la qualité des données du dénombrement</li><li>- Aider à l'archivage physique et électronique des données collectées</li><li>- Superviser les acteurs pendant le dénombrement et la distribution</li></ul>	TOGO / LOME commune
Du 25 Août au 3 Septembre 2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer l'organisation du suivi et la supervision des activités de pré positionnement</li></ul>	TOGO / LOME commune
4 au 30 Septembre 2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer l'organisation du suivi et la supervision des activités de distribution</li><li>- Faire le suivi des activités de communication sur les activités de distribution</li><li>- Aider à la collecte et au contrôle de la qualité des données de la distribution</li><li>- Aider à l'archivage physique et électronique des données collectées</li><li>- Superviser les acteurs pendant le la distribution</li><li>- Appuyer à l'élaboration du rapport de la campagne</li></ul>	TOGO / LOME commune

## **IX. BUDGET**

Le budget de la mission sera imputé à la subvention du Fonds mondial gérée par Plan International Togo.