

APP L'Alliance pour la Prévention du Paludisme

Étendre la possession et l'utilisation des moustiquaires

Rapport de situation MADAGASCAR

Pays : MADAGASCAR

Date de rapport : 31 Mai 2021

Période couverte par le rapport : 24 au 31 Mai 2021

Consultants (appui à distance) au pays : Mamadou Diouf et Valence Nimbona.

Auteur(s) de rapport : Toute l'équipe

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA CAMPAGNE

Population cible	22,395,517
Échelle de la campagne	101 districts (<i>sur un total de 114 dans le pays</i>)
MID standards sous appui du FM	10,719,800 MID Standards
MID standards sous appui de PMI	3,677, 000 MID Standards
MID PBO sous appui du FM	277, 350 MID PBO
Date prévue pour la micro-planification	Mars 2021
Date prévue pour le dénombrement des ménages	Aout 2021
Date prévue pour la distribution	Août 2021

CONTEXTE

La campagne MID, sous la responsabilité du Ministère de la Santé (PNLP) et de PSI, est prévue pour 2021 dans 101 districts où la transmission du paludisme est élevée sur un total de 114 districts que compte le pays. Le PNLP et ses partenaires prévoient distribuer 14 674 150 MID avec le soutien financier du Fonds Mondial (*10 719 800 MID standards et 277 350 PBO*) et de PMI (*3 399 650 MID Standards et 277 350 MID_PBO*).

Pour cette campagne le PNLP et ses partenaires ont adopté une approche d'adapter les stratégies de distribution au contexte de pandémie à COVID-19 pour s'assurer que la campagne de 2021 se déroule avec un risque minimal de transmission du COVID-19.

OBJECTIFS DE LA MISSION

L'appui actuel de l'AMP a été récemment mise à jour au cours de ce mois de mars avec des objectifs de :

- Finaliser le plan d'action pour la campagne 2021 ;
- Développer les procédures d'opération standard et une PPT pour le nettoyage des microplans ;
- Appuyer avec la Mise à jour des documents / guide pour la formation sur la base du plan pour la CDM 2021
- Développer un module de formation spécifique pour la COVID-19 et l'utilisation et gestion des EPI.

ETAT ACTUEL DES LIEUX

Activités logistiques :

- Toutes les MID (acquises sous GF et PMI) sont réceptionnées à 100% (Tana et Tamatave)
- Recrutement des Assistants Logistiques et Manutentionnaires : prise de poste cette semaine ;
- Outils de gestion logistique : livraison partielle effectuée. Colisage en cours
- Transporteurs : notifiés, contractualisation en cours. Planning de chargement établi
- Recrutement des OSC : en cours de finalisation. Lots infructueux : relance en sole source et comparatif : délai de soumission ce 27 mai
- Demande d'autorisation : en cours

Activités Techniques :

- Documents stratégiques : **plan d'action, plan de contingence C19 finalisés.**
- Documents de formation : en cours de finalisation pour validation cette semaine (**revue par AMP et partage feedback sur curriculum fait ce lundi 31 mai**);
- Registre d'authentification et coupon : livraison partielle effectuée. Colisage en cours
- Micro planification :
 - MPP élaboré pour 101 districts (paiement CSB effectué 89 sur 101 districts),
 - Validation régionale effectuée à 100%
 - Validation nationale du CNC : à planifier à la prochaine réunion CNC
- Recrutement des Contrôleurs : 34 sur 64 sont déjà opérationnels. Reste prise de poste début juin. Objectif 103 Contrôleurs à partir de juillet.

Activités CCSC:

- Supports de communication :
- Supports imprimés : livraison partielle effectuée. Colisage en cours
- Confection Banderoles et casquette : en cours
- Support audio-visuel : en cours de production
- Cérémonie de remise officielle des MID : réalisée
- Plaidoyer national : deux séances réalisées (autres ministères et APART)

Activités Suivi et Evaluation :

- Mise en place du système DHIS2) : paramétrage réalisé, test technique en cours
- Recrutement : 6 sur 7 Consultants SE opérationnels
- Outils de suivi et de rapportage : livraison partielle effectuée, colisage en cours
- Recrutement d'une agence pour développement SMS Android : en cours
- Dotation des forfaits voix + SMS + internet réalisé (PNLP, TCC, EMAR et EMAD). CSB : en cours de dispatch

Acquisition des EPI :

- Equipements commandés par UCP :

LOT n°	Désignation des fournitures	Nb par acteur ou FKT	Nb acteurs	Qté totale	Unité	P.U (En Ar.)	Montant (En Ar.)	Montant (En USD)
01	MASQUE LAVABLE FKT	03	90 913	272 739	Pièce	500	136 369 500	42 913
02	MASQUE LAVABLE CSB	01	4 778	4 778	Pièce	500	2 389 000	752
03	MASQUE LAVABLE DISTRICT	01	505	505	Pièce	500	252 500	79
04	DISPOSITIF DE LAVAGE DE MAIN	2	101	202	Pièce	8 000	1 616 000	509
05	SAVON DE MENAGE	01	17 923	17 923	Pièce	600	10 753 800	3 384
06	GEL HYDROALCOOLIQUE 150 ml	01	35 980	35 980	Bouteille de 150 ml	4 000	143 920 000	45 288
Total estimatif							295 300 800	92 925

Autorisation de libre circulation :

- Demande en cours de validation PNLP
- A Soumettre au CCO et à la CUA

PROCHAINES ETAPES

1. Orienter les Gestionnaires Comptables Régionaux et Assistants Administratifs financiers sur la gestion des fonds ;
2. Contractualiser avec les prestataires transporteurs des MID vers districts cibles
3. Soumettre la demande d'autorisation pour libre circulation des transporteurs des MID
4. Relancer le recrutement des prestataires OSC pour les lots infructueux
5. Finaliser le processus pour identification et recrutement des prestataires OSC
6. Assurer l'acheminement des MID vers les 101 districts cibles
7. Organiser la formation des formateurs (FDF) du niveau central
8. Contractualiser avec le prestataire ou agence pour SMS Android
9. Développer et tester l'application pour la gestion des données
10. Tester le DHIS2 campagne MID