

APP L'Alliance pour la Prévention du Paludisme

Étendre la possession et l'utilisation des moustiquaires

Rapport de situation MADAGASCAR

Pays : MADAGASCAR

Date de rapport : 13 juillet 2021

Période couverte par le rapport : 07 au 13 juillet 2021

Consultants (appui à distance) au pays : Mamadou Diouf et Valence Nimbona.

Auteur(s) de rapport : Toute l'équipe

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA CAMPAGNE

Population cible	22,395,517
Échelle de la campagne	101 districts (<i>sur un total de 114 dans le pays</i>)
MID standards sous appui du FM	10,719,800 MID Standards
MID standards sous appui de PMI	3,677, 000 MID Standards
MID PBO sous appui du FM	277, 350 MID PBO
Date prévue pour la micro-planification	Mars 2021
Date prévue pour le dénombrement des ménages	Aout 2021
Date prévue pour la distribution	Août 2021

CONTEXTE

La campagne MID, sous la responsabilité du Ministère de la Santé (PNLP) et de PSI, est prévue pour 2021 dans 101 districts où la transmission du paludisme est élevée sur un total de 114 districts que compte le pays. Le PNLP et ses partenaires prévoient distribuer 14 674 150 MID avec le soutien financier du Fonds Mondial (*10 719 800 MID standards et 277 350 PBO*) et de PMI (*3 399 650 MID Standards et 277 350 MID_PBO*).

Pour cette campagne le PNLP et ses partenaires ont adopté une approche d'adapter les stratégies de distribution au contexte de pandémie à COVID-19 pour s'assurer que la campagne de 2021 se déroule avec un risque minimal de transmission du COVID-19.

OBJECTIFS DE LA MISSION

L'appui actuel de l'AMP a été récemment mise à jour au cours de ce mois de mars avec des objectifs de :

- Finaliser le plan d'action pour la campagne 2021 ;
- Développer les procédures d'opération standard et une PPT pour le nettoyage des microplans ;
- Appuyer avec la Mise à jour des documents / guide pour la formation sur la base du plan pour la CDM 2021
- Développer un module de formation spécifique pour la COVID-19 et l'utilisation et gestion des EPI.

ETAT ACTUEL DES LIEUX

- Bon timing des activités selon Chronogramme (distribution toujours maintenue pour deuxième quinzaine août 2021) ;
- Assistants financiers recrutés (2 par DS), formation planifiée ces jours à venir ;
- Outils électroniques déjà prêts ; DHIS2 mis en place ; Assistants pour saisie de données identifiés ;
- Agence déjà contractualisée pour les données SMS ;
- Outils de gestion papiers tous prêts et emballés selon les destinations, en attente des contrats de transport pour acheminement avec les MID ;
- Positionnement MID planifié en avril non encore fait par UCP, signature contrat transporteur non en encore fait ;
- Casquettes partiellement livrées ;
- EPI non encore reçus pour retard e livraison de Wambo : discussions en cours pour pallier l'insuffisance des masques présents dans le pays afin de maintenir le chronogramme actuel ;
- **Organisation appel entre MOH/PNLP, FM et autres partenaires (09 juillet) :**
 - Transport :
 - Budget approuvé par FM ;
 - Transport MID/PMI a déjà démarré ;
 - Transport MID/FM prévu semaine passée, mais attributaires se sont désisté pour certains districts sanitaires : décision prise rapidement contractualiser les transporteurs classés seconds à l'évaluation des offres pour tenir dans le chronogramme ;
 - Disponibilité des EPI :
 - Pas de masques chirurgicaux dans le pays ;
 - Pas d'information de la part du FM sur la situation de la commande sur Wambo (promesse de la représentante du FM de contacter les spécialistes de la supply chain au cours de la semaine du 12 au 16 juillet) ;
 - Décision du pays de recourir aux masques lavables de fabrication locale ;
 - Rappel du FM que les masques lavables ne sauraient être financés sur les fonds du grant ;
 - Discussions en cours pour réglages administratifs entre Ministère du Commerce et Ministère de la santé afin de déclencher le processus de fabrication/acquisition des masques lavables ;
 - La demande de masques lavables de fabrication locale est en signature au niveau du Ministre de la Santé, c'est pour l'instant la solution locale déjà en cours. La quantité nécessaire est de 5 masques lavables par acteur ce qui donnerait un besoin d'environ 750.000 masques lavables ;
 - Des partenaires (JHPIEGO) ont promis de faire une dotation de masques chirurgicaux pour 10 régions et 3 districts d'autres régions : une évaluation sera conduite pour identifier le nombre de DS à couvrir avec ce lot de masques chirurgicaux et avoir plus de précision sur le gap. Dès lors, il sera procédé à une priorisation des districts à doter avec ce lot pour y démarrer éventuellement la CDM avec le chronogramme en cours ;
 - Des requêtes pour compléter les masques sont envisagées avec UNICEF et PMI ;
 - Si malgré tout, les compléments de masques chirurgicaux ne sont pas disponibles à date (de Wambo ou d'autres partenaires), les masques lavables restent la dernière option. En ce moment, il est recommandé pour les DS qui en recevront de **renforcer**

les mesures de distanciation, de lavage des mains, de surveillance et toute autre contribuant à la protection/prévention de la transmission de la COVID-19

PROCHAINES ETAPES

- **Suivre le statut de la commande des EPI sur Wambo avec le FM**
- **Evaluer les possibilités de couvertures des besoins du don de masque de JHPIEGO ;**
- **Anticiper sur les DS à prioriser éventuellement ;**
- **Diligenter le processus de fabrication/acquisition de masques lavables**
- **Elaborer des directives pour l'utilisation des masques lavables.**
- Diligenter signature des contrats des transporteurs ;
- Diligenter le positionnement des MID aux sites ;
- Procéder au paiement des prestataires pour le mois de juillet ;
- Finaliser la formation des acteurs communautaires, des agents de saisie, des assistants financiers...)
- Trouver des alternatives pour procurer assez de masques aux acteurs de la CDM.