

APP L'Alliance pour la Prévention du Paludisme

Étendre la possession et l'utilisation des moustiquaires

Rapport de situation MADAGASCAR

Pays : MADAGASCAR

Date de rapport : 06 juillet 2021

Période couverte par le rapport : 30 juin au 06 juillet 2021

Consultants (appui à distance) au pays : Mamadou Diouf et Valence Nimbona.

Auteur(s) de rapport : Toute l'équipe

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA CAMPAGNE

Population cible	22,395,517
Échelle de la campagne	101 districts (<i>sur un total de 114 dans le pays</i>)
MID standards sous appui du FM	10,719,800 MID Standards
MID standards sous appui de PMI	3,677, 000 MID Standards
MID PBO sous appui du FM	277, 350 MID PBO
Date prévue pour la micro-planification	Mars 2021
Date prévue pour le dénombrement des ménages	Aout 2021
Date prévue pour la distribution	Août 2021

CONTEXTE

La campagne MID, sous la responsabilité du Ministère de la Santé (PNLP) et de PSI, est prévue pour 2021 dans 101 districts où la transmission du paludisme est élevée sur un total de 114 districts que compte le pays. Le PNLP et ses partenaires prévoient distribuer 14 674 150 MID avec le soutien financier du Fonds Mondial (*10 719 800 MID standards et 277 350 PBO*) et de PMI (*3 399 650 MID Standards et 277 350 MID_PBO*).

Pour cette campagne le PNLP et ses partenaires ont adopté une approche d'adapter les stratégies de distribution au contexte de pandémie à COVID-19 pour s'assurer que la campagne de 2021 se déroule avec un risque minimal de transmission du COVID-19.

OBJECTIFS DE LA MISSION

L'appui actuel de l'AMP a été récemment mise à jour au cours de ce mois de mars avec des objectifs de :

- Finaliser le plan d'action pour la campagne 2021 ;
- Développer les procédures d'opération standard et une PPT pour le nettoyage des microplans ;
- Appuyer avec la Mise à jour des documents / guide pour la formation sur la base du plan pour la CDM 2021
- Développer un module de formation spécifique pour la COVID-19 et l'utilisation et gestion des EPI.

ETAT ACTUEL DES LIEUX

- Bon timing des activités selon Chronogramme (distribution toujours maintenue pour deuxième quinzaine août 2021) ;
- Assistants financiers recrutés (2 par DS), formation planifiée ces jours à venir ;
- Outils électroniques déjà prêts ; DHIS2 mis en place ; Assistants pour saisie de données identifiés ;
- Agence déjà contractualisée pour les données SMS ;
- Outils de gestion papiers tous prêts et emballés selon les destinations, en attente des contrats de transport pour acheminement avec les MID ;
- Positionnement MID planifié en avril non encore fait par UCP, signature contrat transporteur non en encore fait ;
- Casquettes partiellement livrées ;
- EPI non encore reçus pour retard e livraison de Wambo : discussions en cours pour pallier l'insuffisance des masques présents dans le pays afin de maintenir le chronogramme actuel ;

PROCHAINES ETAPES

- Diligenter signature des contrats des transporteurs ;
- Diligenter le positionnement des MID aux sites ;
- Procéder au paiement des prestataires pour le mois de juillet ;
- Finaliser la formation des acteurs communautaires, des agents de saisie, des assistants financiers...)
- Trouver des alternatives pour procurer assez de masques aux acteurs de la CDM.