

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : 15 Aout 2023

Période couverte par le rapport : 08 au 15 Aout 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1a : juin 2022
	Phase 1b : juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3a : Fin Aout 2023
Population phase 3	10 360 638
Nombre de MII phase 3	6 331 494

Contexte

Le Cameroun va organiser sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

La campagne va se dérouler en trois phases : la première phase 1 prévue au 2e trimestre : juin (*phase 1 a*) et juillet (*phase 1 b*) de l'année 2022 concerne trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase au quatrième trimestre 2022 (*septembre*) concerne trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et la troisième phase au mois de septembre 2023 concerne les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*). Le Fonds Mondial (*FM*) finance

l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre où la campagne sera entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribuées notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (IG2), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Objectifs de la mission :

Fournir une assistance technique à distance pour appuyer la mise en œuvre de la troisième phase de la campagne de distribution massive de MII dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Centre et du Sud.

Situation actualisée des préparatifs de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne :** La poursuite des réunions régulières de coordinations au niveau régional (*le jeudi*) niveau central (*le vendredi*) avec des liens pour participer à ces réunions qui sont partagés avec les parties prenantes. Aussi un groupe WhatsApp a été créée pour bien organiser ces réunions en ligne.
- **Le recrutement des agents communautaires** pour les activités de distribution de MII a déjà démarré et cette activité est à un stade avancé, aux environs de 90% pour les deux régions. Pour les districts qui n'ont pas encore transmis les listes du personnel de la campagne recrutée, la date butoir annoncée est celle du 15 Aout 2023 ;
- **Le stockage de MII :** L'évaluation des magasins de stockage de MII aux niveau des aires avance dans la bonne direction.
- **Transport de MII :** la situation sécuritaire qui s'est détériorée ces derniers jours ne facilite pas le démarrage des activités de transport de MII.

Défis majeurs

- La détérioration de la situation sécuritaire ces derniers jours qui entrave les activités de logistique et de transport de MII et ne garantit pas les dates exactes pour lancer les premières distributions de MII ;
- Les retards dans le positionnement de MII par PAM au niveau des districts et des aires de santé peut affecter négativement le calendrier de distribution et le temps nécessaire pour la distribution de MII dans les deux régions

Prochaines étapes

- Suivi des activités logistiques de transport de MII et leur positionnement au niveau des aires de santé avec la nécessité de suivre de près la situation sécuritaire dans les deux régions ;
- Le démarrage des activités de communication avec les réunions de plaidoyer au niveau des régions et des districts avec une perspective des réunions de plaidoyer au niveau des aires de santé par la suite ;
- La formation des acteurs de la campagne au niveau des district et des aires de santé ;
- Le suivi du tableau de bord du niveau de livraison de MII au niveau des aires de santé.