

**RAPPORT DE SITUATION (SITREP)**

**Pays :** Cameroun

**Date de rapport :** 22 Aout 2023

**Période couverte par le rapport :** 15 au 22 Aout 2023

**Consultants en appui au pays (*appui à distance*) :** Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

**Auteur(s) de rapport :** Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

**Tableau : résumé de la campagne**

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
	Phase 3 : avril-mai 2023
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1a : juin 2022
	Phase 1b : juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3a : août 2023
	Phase 3b : Indéterminée
Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest)	4 414 424
Nombre de MII phase 3a	2 697 216

**Contexte**

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin (*phase 1a*) et juillet (*phase 1b*) de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et

la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*). Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État. Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribués notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (*IG2*), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé. Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

### **Objectifs de la mission :**

Fournir une assistance technique à distance pour appuyer la mise en œuvre de la troisième phase de la campagne de distribution massive de MII dans les régions de Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre et Sud.

### **Situation actualisée des préparatifs de la phase 3 de la campagne**

- **Coordination de la campagne :** La poursuite des réunions régulières de coordination au niveau régional (*jeudi*) et au niveau central (*vendredi*) avec des liens pour participer à ces réunions qui sont partagés avec les parties prenantes. Aussi un groupe WhatsApp a été créé pour bien organiser ces réunions en ligne et renforcer les interactions entre les différentes parties prenantes. Cependant la mise en place de comité de coordination au niveau de chaque district n'est pas encore effective partout.
- **Activités de communication :** Les réunions de plaidoyers sont en cours au niveau des districts et des aires de santé ; la mobilisation sociale va démarrer bientôt ;
- **Recrutement des agents communautaires** pour les activités de distribution de MII : Le recrutement du personnel pour la campagne est actuellement terminé ;
- **Stockage de MII :** L'évaluation des magasins de stockage des MII au niveau des aires de santé est à 95% ;
- **Transport de MII :** Le transport des MII est en cours malgré la détérioration de la situation sécuritaire ces derniers jours. Les niveaux de livraisons des MII dans les aires de santé sont encore faibles, respectivement 3% dans le Nord-Ouest et 25 dans le Sud-Ouest ;
- **Formations :** les logisticiens et des superviseurs des aires de santé sont déjà formés

### **Défis majeurs**

- **La détérioration de la situation sécuritaire** ces derniers jours entrave les activités de transport de MII et ne garantit pas les dates exactes pour lancer les premières distributions de MII ;
- **Les retards de transport et livraison des MII par PAM dans les districts et aires de santé** peuvent affecter négativement le calendrier de distribution des MII dans les deux régions ;
- **Le respect du chronogramme** de mise en œuvre de la campagne.

### **Prochaines étapes**

- La poursuite des réunions de coordination des activités de la campagne ;
- Le suivi des activités de transport et livraison des MII au niveau des aires de santé (un tableau de bord du niveau de livraison de MII au niveau des aires de santé) avec la nécessité de suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire dans les deux régions ;
- Le suivi des formations des acteurs de la campagne au niveau des district et des aires de santé ;
- Le suivi des activités de mobilisation sociale.

## **Update on phase 3 of the campaign**

**Campaign coordination:** Regular regional (Thursday) and central (Friday) coordination meetings are continuing, with links to these meetings being shared with stakeholders. A WhatsApp group has also been set up to organize these online meetings and strengthen interaction between the various stakeholders. However, coordination committees have not yet been set up in all districts.

**Communication activities:** Advocacy meetings are underway at district and health area level; social mobilization will start soon;

**Recruitment of community agents for ITN distribution activities:** Recruitment of staff for the campaign is currently complete;

**ITN storage:** Evaluation of ITN storage facilities in health areas is 95% complete;

**ITN transport:** ITN transport is underway despite the deterioration in the security situation in recent days. Levels of ITN deliveries to health areas are still low, at 3% in the North-West and 25% in the South-West;

**Training:** logisticians and health area supervisors have already been trained.

## **Major challenges**

The deterioration of the security situation in recent days is hampering ITN transport activities and does not guarantee the exact dates for launching the first ITN distributions;

Delays in the transport and delivery of ITNs by PAM to health districts and areas may adversely affect the ITN distribution schedule in both regions;

Adherence to the campaign implementation schedule.