

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : 12 Décembre 2023

Période couverte par le rapport : Du 06 au 12 Décembre 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
	Phase 3 : avril-mai 2023
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1 juin-juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3a: 26 Oct. au 03 Nov. 2023
	Phase 3b : 23 au 30 novembre 2023
	Phase 3c : décembre 2023
Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest)	4 414 424
Nombre de MII phase 3	2 697 216

Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin- juillet de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*).

Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribués notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (*IG2*), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé. Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Situation actualisée de la mise en œuvre de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne :** Les réunions de coordination hebdomadaire avec l'équipe pays du Fonds mondial (*mardi*), au niveau régional (*jeudi*) et au niveau central (*vendredi*) se poursuivent afin d'offrir un meilleur accompagnement aux acteurs de terrain. Les interactions pour échanger sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet.
- **Transport de MII :** Le transport des MII par quelques transporteurs sous contrat de PAM se poursuit dans certains DS et AS, mais pour les transporteurs qui ont désisté en raison de l'impossibilité de faire la sous-traitance (saison des pluies, état des routes, insécurité et envolée des prix proposés par les transporteurs locaux), un nouveau processus de recrutement exceptionnel de transporteurs (durée de 03 jours) est en cours par le PAM pour couvrir les 05 DS restants de la phase 3 (03 DS dans le Nord-Ouest et 02 DS dans le Sud-Ouest) ; De toute évidence, la distribution (ainsi que la logistique inverse) dans ces districts ne pourra se faire qu'après le 31 décembre 2023 (donc après expiration de la subvention actuelle) et du coup les coûts y associés seraient imputés au GC7. Le PNLP devra établir et soumettre au Fonds Mondial une liste des activités de la campagne qui restent à mener (ex distribution, communication post campagne, réunions d'évaluation, étude de couverture etc...) et les coûts estimatifs.
- **Distribution des MII aux ménages :** Vue les difficultés liées au transport et livraison des MII dans les DS restants, la nécessité de distribuer les MII aux ménages avant la fin de la subvention au 31 décembre 2023 et conformément à la décision du PNLP de poursuivre la distribution par AS, certaines AS de la région du Nord-Ouest (Kumbo Est) qui ont reçu la totalité de leur MII ont démarré la distribution le 08 décembre (8 au 15 décembre). Les autres AS pourront démarrer leur distribution au fur et mesure qu'elles recevront la totalité de leurs MII.

Défis majeurs

- **La gestion des données :** La poursuite du traitement et de l'analyse des données de distribution (complétude et cohérence des données) ;
- **La situation sécuritaire fragile et volatile** nécessitant chaque jour un check-in sécuritaire avant la mise en œuvre des activités sur le terrain ;
- **Le transport des MII dans les DS restants :** Il constitue le principal goulot d'étranglement pour la mise en œuvre de la campagne dans tous les 05 DS de la phase 3 avant l'expiration de la subvention en fin décembre 2023.
- **Le paiement des acteurs :** La remontée des pièces justificatives à temps pour faciliter le paiement des acteurs avant la clôture de la subvention.
- **La supervision des activités** de mise en œuvre de la campagne dans les DS restants étant donné que la distribution se poursuit par AS.

Prochaines étapes

- La poursuite du transport des MII dans les 05 DS restants ;
- La poursuite de la distribution par AS en fonction de la réception de la totalité des MII ;
- L'organisation des réunions d'évaluation dans les districts ayant déjà distribué les MII une fois que le nettoyage des données sera clôturé dans le DHIS2 ;
- L'organisation de la logistique inverse et des réunions d'évaluations post distribution dans les DS ;
- La poursuite des supervisions financières pour faciliter la remontée des pièces justificatives et le paiement des acteurs ;
- Le paiement de la totalité du personnel engagé dans la campagne.

Phase 3 campaign implementation update

- **Campaign coordination:** Weekly coordination meetings with the Global Fund country team (Tuesday), at regional level (Thursday) and at central level (Friday) are continuing in order to offer better support to field players. Interactions to exchange information on ongoing activities continue via the WhatsApp groups created for this purpose.
- **ITN transport :** Transport of ITNs by a few transporters under contract to WFP continues in some health districts, but for transporters who have withdrawn due to the impossibility of subcontracting (rainy season, road conditions, insecurity and soaring prices offered by local transporters), a new process of exceptional recruitment of transporters (lasting 03 days) is underway by WFP to cover the remaining 05 health districts of phase 3 (03 DS in the North-West and 02 DS in the South-West); Clearly, distribution (and reverse logistics) in these districts can only take place after December 31, 2023 (i.e., after the current subsidy has expired), so the associated costs will be charged to GC7. The NMCP should draw up and submit to the Global Fund a list of the campaign activities still to be carried out (e.g. distribution, post-campaign communication, evaluation meetings, coverage study, etc.) and the estimated costs.
- **Distribution of ITNs to households:** In view of the difficulties involved in transporting and delivering ITNs to the remaining SDs, the need to distribute ITNs to households before the end of the subsidy on December 31, 2023, and in accordance with the decision from the NMCP to continue distribution by health districts, some health districts in the North-West region (Kumbo East) who have received all their ITNs started distribution on December 08 (December 8 to 15). The other SAs will be able to start distribution as and when they receive all their ITNs.

Major challenges

- **Data management:** Continued processing and analysis of distribution data (data completeness and consistency);
- Fragile and volatile security situation requiring a daily security check-in prior to implementation of field activities;
- **Transportation of ITNs to the remaining health districts:** This is the main bottleneck for the implementation of the campaign in all 05 health districts of phase 3 before the subsidy expires at the end of December 2023.
- **Payment of actors:** The timely submission of supporting documents to facilitate payment of actors before the grant closes.
- Supervision of campaign implementation activities in the remaining Health Districts, as distribution continues by health district.