

## RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

**Pays :** Cameroun

**Date de rapport :** 19 Décembre 2023

**Période couverte par le rapport :** Du 13 au 19 Décembre 2023

**Consultants en appui au pays (*appui à distance*) :** Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

**Auteur(s) de rapport :** Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

### Tableau : résumé de la campagne

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
	Phase 3 : avril-mai 2023
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1 juin-juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3a: 26 Oct. au 03 Nov. 2023
	Phase 3b : 23 au 30 novembre 2023
	Phase 3c : décembre 2023
Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest)	4 414 424
Nombre de MII phase 3	2 697 216

### Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin- juillet de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*).

Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribués notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (*IG2*), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé. Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

### Situation actualisée de la mise en œuvre de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne :** Seule la réunion de coordination avec l'équipe pays du Fonds mondial (*mardi*) a été organisée cette semaine afin d'offrir un meilleur accompagnement aux acteurs de terrain. Les interactions pour échanger sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet.
- **Transport de MII :** Le nouveau processus de recrutement exceptionnel de transporteurs a été conduit à terme par le PAM. Les offres ont été ouvertes et analysées Il reste la réunion du comité de sélection pour la contractualisation avec les transporteurs locaux retenus pour couvrir les 05 DS restants de la phase 3 (03 DS dans le Nord-Ouest et 02 DS dans le Sud-Ouest). Le transport des MII dans les AS devra être achevé au plus tard le 31 décembre 2023 (fin de la subvention actuelle)
- **Distribution des MII aux ménages :** Certaines AS des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont reçu la totalité de leur MII ont démarré la distribution. Les autres AS pourront démarrer leur distribution au fur et mesure qu'elles recevront la totalité de leurs MII.
- **Paiement des acteurs :** Des efforts sont faits par les deux régions pour assurer le paiement des acteurs des sous-phases 3a et 3b avant la fin de la subvention au 31 décembre 2023.

### Défis majeurs

- **La gestion des données :** La poursuite du traitement et de l'analyse des données de distribution (complétude et cohérence des données) ;
- **La situation sécuritaire fragile et volatile** nécessitant chaque jour un check-in sécuritaire avant la mise en œuvre des activités sur le terrain ;
- **Le transport des MII dans les DS restants :** Il constitue le principal goulot d'étranglement pour la mise en œuvre de la campagne dans tous les 05 DS de la phase 3 avant l'expiration de la subvention en fin décembre 2023.
- **Le paiement des acteurs :** La remontée des pièces justificatives à temps pour faciliter le paiement des acteurs avant la clôture de la subvention.
- **La supervision des activités** de mise en œuvre de la campagne dans les DS restants étant donné que la distribution se poursuit par AS.

### Prochaines étapes

- La transmission par le PNLP au FM des activités planifiées et budgétisées pour la poursuite de la distribution en 2024 et à prendre en compte par le GC7 ;
- La poursuite du transport des MII dans les 05 DS restants de la phase 3 ;
- La poursuite de la distribution par AS en fonction de la réception de la totalité des MII ;
- L'organisation des réunions d'évaluation dans les districts ayant déjà distribué les MII une fois que le nettoyage des données sera clôturé dans le DHIS2 ;
- L'organisation de la logistique inverse et des réunions d'évaluations post distribution dans les DS ;
- La poursuite des supervisions financières pour faciliter la remontée des pièces justificatives et le paiement des acteurs ;
- Le paiement de la totalité du personnel engagé dans la campagne.

### Phase 3 campaign implementation update

- **Campaign coordination:** Only the coordination meeting with the Global Fund country team (held on Tuesday) was organized this week, in order to provide better support to those working in the field. Interaction on ongoing activities continues via the WhatsApp groups set up for this purpose.
- **Transport of ITNS:** The new exceptional recruitment process for transporters has been completed by WFP. Tenders have been opened and analyzed. The selection committee will now meet to contract the local transporters selected to cover the remaining 05 SDs of phase 3 (03 SDs in the North-West and 02 SDs in the South-West). Transport of ITNs to health districts must be completed by December 31, 2023 at the latest (end of the current subsidy).
- **ITN distribution to households:** Some health districts in the North-West and South-West regions that have received all their ITNs have begun distribution. Other health districts will be able to start distribution as and when they receive all their ITNs.
- **Payment of actors:** Efforts are being made by both regions to ensure payment of actors for sub-phases 3a and 3b before the end of the grant on December 31, 2023.

### Major challenges

- **Data management:** Continued processing and analysis of distribution data (data completeness and consistency);
- The fragile and volatile security situation requiring a daily security check-in before implementing activities in the field.
- **ITN transport in the remaining health districts:** This is the main bottleneck for the implementation of the campaign in all 05 health districts of phase 3 before the subsidy expires at the end of December 2023.
- **Payment of actors:** The timely submission of supporting documents to facilitate the payment of actors before the end of the grant.
- Supervision of campaign implementation activities in the remaining health districts, as distribution continues.