

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : 05 Décembre 2023

Période couverte par le rapport : Du 29 Novembre au 05 Décembre 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
	Phase 3 : avril-mai 2023
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1 juin-juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3a: 26 Oct. au 03 Nov. 2023
	Phase 3b : 23 au 30 novembre 2023
	Phase 3c : décembre 2023
Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest)	4 414 424
Nombre de MII phase 3	2 697 216

Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin- juillet de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*).

Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribués notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (*IG2*), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Situation actualisée de la mise en œuvre de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne :** Les réunions de coordination avec l'équipe pays du Fonds mondial (*mardi*) sur une base hebdomadaire afin d'offrir un meilleur accompagnement aux acteurs de la campagne et s'assurer que celle-ci se déroule avant la fin de l'année 2023, au niveau régional (*jeudi*) et au niveau central (*vendredi*) se poursuivent. Les interactions pour échanger sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet.
- **Transport de MII :** Les recherches, par le PAM, le PNLP et les Groupes techniques régionaux pour la lutte contre le paludisme (GTRLP) du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des voies et moyens pour assurer le transport des MII dans les DS restants se poursuivent. Les budgets estimatifs de transport élaborés à cet effet par les GTRLP pour utiliser les transporteurs locaux ont été soumis au PNLP pour analyse et validation avant leur transmission au FM ;
- **Distribution des MII aux ménages :** Vue les difficultés liées au transport et livraison des MII dans les DS restants et la nécessité de distribuer les MII aux ménages avant la fin de la subvention au 31 décembre 2023, le PNLP a décidé de poursuivre la distribution des MII par AS en fonction de la réception de la totalité des MII. Chaque AS ayant reçu la totalité de ses MII peut mettre en place un planning la conduisant à la distribution.

Défis majeurs

- **La gestion des données :** La poursuite du traitement et de l'analyse des données du 1^{er} et 2^e tour (complétude et cohérence des données de dénombrement et de distribution) ;
- **La situation sécuritaire fragile et volatile** nécessitant chaque jour un check-in sécuritaire avant la mise en œuvre des activités sur le terrain ;
- **Le transport des MII dans les DS restants :** Il constitue le principal goulot d'étranglement pour la mise en œuvre de la campagne dans tous les DS de la phase 3 avant l'expiration de la subvention en fin décembre 2023.
- **Le paiement des acteurs :** La remontée des pièces justificatives à temps pour faciliter le paiement des acteurs avant la clôture de la subvention.
- **La supervision des activités** de mise en œuvre de la campagne dans les DS restants étant donné que la distribution va se faire par AS ayant reçu la totalité de ses MII.

Prochaines étapes

- L'approbation par le FM des budgets estimatifs de transport élaborés par les GTRLP pour la poursuite du transport des MII dans les districts restants ;
- L'organisation d'une réunion le jeudi, 07 décembre à 15H00 (heure de Cameroun) entre le PNLP et PAM pour décider de la marche à suivre pour assurer le transport des MII dans les DS restants de la phase 3 ;
- La fixation de la date buttoir pour le transport des MII
- L'organisation de la distribution par AS en fonction de la réception de la totalité des MII, la date buttoir pour le transport des MII dans les DS restants étant fixée au 20 décembre
- L'organisation des réunions d'évaluation dans les districts ayant déjà distribué les MII une fois que le nettoyage des données sera clôturé dans DHIS2 ;
- L'organisation de la logistique inverse et des évaluations post distribution dans les DS ayant déjà achevé la distribution ;
- La poursuite des supervisions financières pour faciliter la remontée des pièces justificatives et le paiement des acteurs.