

APP L'Alliance pour la Prévention du Paludisme

Étendre la possession et l'utilisation des moustiquaires

Rapport de situation (SITREP)

Pays : CAMEROUN

Date de rapport : 01/02/2022

Période couverte par le rapport : 01/02 au 08/02/2022

Consultants en appui à distance au pays :

- Yves CYAKA (technique)

Auteur(s) de rapport : Yves CYAKA

Tableau de résumé de la campagne

Population ciblée	25 876. 380 habitants
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141 MII
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949 MII
	Fonds Mondial: 2 483 038 MII
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850 MII
	Fonds Mondial: 3 081 338 MII
Nombre de MII NGN (quantité par bailleur)	ETAT: 0
	Fonds Mondial: 5 558 976 MII
Date prévue pour la microplanification	Janvier 2022
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1a : Mai 2022
	Phase 1b : Juillet 2022
Date prévue pour la distribution	Phase 1a : Mai 2022
	Phase 1b : Juillet 2022

Contexte :

Le Cameroun va organiser sa quatrième campagne de distribution de masse des MILDA sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MILDA dans les 10 régions.

La campagne va se dérouler en trois phases : la première phase au 2e trimestre (Mai) de l'année 2022 concerne 3 régions (Adamaoua, Extrême-Nord et Nord), la deuxième phase au premier trimestre 2023 concerne 4 régions (Est, Littoral, Ouest et Sud), et la troisième phase au mois d'octobre 2023 concerne les régions du Centre, Nord-ouest et Sud-ouest. Le Fonds Mondial finance l'achat des MILDA et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf le Sud et le Centre où la campagne sera entièrement prise en charge par l'État.

Lors de cette campagne, plusieurs types de MILDA seront distribués notamment les MILDA classiques, les MILDA+PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (IG2), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sanitaire avec la pandémie de la COVID-19 devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Objectifs de la mission :

Fournir une assistance technique pour la macroplanification de la CDM 2022-2023 au Cameroun pour toutes les thématiques de la campagne et appuyer le développement du plan de mise en œuvre des activités de la campagne, du chronogramme, du plan logistique, du plan de communication, et une analyse des risques et moyens de mitigation, un chronogramme, un plan de suivi et évaluation ainsi qu'un budget détaillé pour ladite campagne.

Situation globale de la planification et mise en œuvre de la campagne :

Situation COVID à ce jour a évoluée (*source OMS*) :

Nombre total des cas : 110'148

Nombre de nouveaux cas au cours de la période du 01 janvier au 17 janvier 2022 : 0

Nombre total de décès : 1 853

Nombre de personne complètement vaccinées : 663 000

Situation de la planification

Plusieurs réunions virtuelles ont eu lieu sur l'organisation de la campagne :

Réunion avec le point focal de la CDM PNL

Réunion avec le directeur de la communication PNL

Elaboration d'un chronogramme détaillé des deux prochains (Février à Mars) avec quelques dates clés :

Atelier de validation 14-19 février

Atelier d'élaboration des modules de formation de la CDM 01-05 Mars

Formations des acteurs du niveau national sur les approches de la CDM 07-08 Mars

Formation des logisticiens régionaux 14-15 Mars

Atelier de Microplanification 23-26 Mars

Revue et actualisation du guide de formation sur base du plan de mise en œuvre de la CDM

Soumission du plan de suivi et évaluation de la CDM au PNL

Soumission de la liste d'information à collecter pour la microplanification

Réception par le PNL des feedbacks de l'équipe pays FM :

Plan de MEO ;

Plan de communication

TDR du consultant de communication

Situation des approvisionnements en MILDA : Présentation du tableau de bord par PAM. Avec une situation en 1^{ère}, 2^e et 3^e phase se présentant de la manière suivante :

Arrivée des MILDA : Livraisons déjà au niveau du Port. Ci-dessous les informations y relatives. Il s'agit de 45 conteneurs de **1'145'276** MILDA à destination de Garoua :

Référence de la commande IDA	Quantités des MILDA	Nombre de conteneurs 40 pieds	Destination Finale	Commentaires
SD21100159-2	382 092	15	North region - Garoua	Connaissance No: MEDUMJ444097 Conteneur: CAIU8792396, DFSU7772709, BMOU4484501, MEDU9375696, FCIU8176320, TCLU9802258, TCNU7722757, GLDU0820253, CAIU4933599, TGHU6981360, MEDU8731658, MSCU9542539, TCLU5308355, MSMU7607672, MEDU7058115,
SD21100159-3	382 092	15	North region - Garoua	Connaissance No: MEDUMJ541777 Conteneur: MSDU7029330, CAIU7622800, TGBU5649066, TCLU1708034, TLLU8550545, TGHU8907037, MEDU9494490, TGHU8937350, TGBU4254415, MSMU5254642, MEDU8609552, CAIU4905513, CAIU7743930, DFSU6096410, TGCU5133920
SD21100159-4	382 092	15	North region - Garoua	Connaissance No: MEDUMJ677720 Conteneur: FCIU8190078, CARU9770000, MSCU7664369, MEDU8824236, GLDU7460945, MSMU8479350, TCNU1363053, CAIU4856445, MSMU6027089, MSDU7067840, AXIU1634006, MEDU4971326, MEDU8290608, MEDU8819667,

La semaine prochaine

Finalisation des documents macro sur base des feedbacks de l'équipe pays FM

Préparation de l'atelier de validation des outils

Réception des MILDA au niveau des entrepôts régionaux