

# APP L'Alliance pour la Prévention du Paludisme

Étendre la possession et l'utilisation des moustiquaires

## **RAPPORT DE SITUATION (SITREP)**

**Pays :** Cameroun

**Date de rapport :** 11 juillet 2023

**Période couverte par le rapport :** 5 au 11 Juillet 2023

**Consultants en appui au pays (appui à distance) :** Giovanni Dusabe (Technique) et Valence Nimbona (Communication)

**Auteur(s) de rapport :** Giovanni Dusabe et Valence Nimbona

### **Tableau : résumé de la campagne**

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1a : juin 2022
	Phase 1b : juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3 : Fin Aout 2023
Population phase 3	10 360 638
Nombre de MII phase 3	6 331 494

## **Contexte :**

Le Cameroun va organiser sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

La campagne va se dérouler en trois phases : la première phase 1 prévue au 2e trimestre : juin (phase 1 a) et juillet (phase 1b) de l'année 2022 concerne trois régions (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord), la deuxième phase au quatrième trimestre 2022 (septembre) concerne trois régions (Est, Littoral et Ouest), et la troisième phase au mois de septembre 2023 concerne les quatre régions restantes (Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest). Le Fonds Mondial (FM) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre où la campagne sera entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribuées notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (IG2), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

## **Objectifs de la mission :**

Fournir une assistance technique à distance pour appuyer la mise en œuvre de la troisième phase de la campagne de distribution massive de MII dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Centre et du Sud.

## **Situation actualisée des préparatifs de la phase 3 de la campagne**

- Reprise des réunions de coordination au niveau national et régional
- Les mises à jour des quantifications des besoins de la campagne selon la micro planification ont déjà été effectués pour deux régions Nord-ouest et Sud-ouest.
- Dans le cadre de la communication, une agence de communication a été contractualisée et la revue des supports de communication est en cours
- Le processus de contractualisation des transporteurs de MII par PAM

## **Défis majeurs**

- Les retards dans le démarrage du transport de MII dû aux défis liés à la contractualisation des transporteurs des MII
- Le processus de commande de MII pour les régions du Centre et du Sud n'est pas encore lancé
- Un gap dans le budget pour financer des membres des équipes de distribution (agents livreurs)
- Stabilisation du chronogramme de la campagne.

## **Prochaines étapes**

- Validation et multiplication des supports de communication ainsi que la mise en œuvre des activités de communication pré-campagne dans les deux régions Nord-Ouest et Sud-Ouest
- La contractualisation des transporteurs et le démarrage du transport de MII
- La finalisation du chronogramme