

APP L'Alliance pour la Prévention du Paludisme

Étendre la possession et l'utilisation des moustiquaires

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : 14/06/2022

Période couverte par le rapport : 08 au 14 /06/2022

Consultants en appui au pays : Eloi OBOUSSOUMI (Technique et M&E) et Eric PHOLLET (Logistique)

Auteur(s) de rapport : Eloi OBOUSSOUMI et Eric PHOLLET

Tableau de résumé de la campagne

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MILDA	16 756 141
Nombre de MILDA standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MILDA PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MILDA IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	30 au 02 Mars 2022 (Adamaoua & Nord 06 au 09 Avril 2022 : Extrême-Nord
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1a : 05 au 12 Juin 2022
	Phase 1b : Juillet 2022

Contexte :

Le Cameroun va organiser sa quatrième campagne de distribution de masse des MILDA sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MILDA dans les 10 régions du pays.

La campagne va se dérouler en trois phases : la première phase au 2e trimestre (Mai) de l'année 2022 concerne 3 régions (Adamaoua, Extrême-Nord et Nord), la deuxième phase au premier trimestre 2023 concerne 4 régions (Est, Littoral, Ouest et Sud), et la troisième phase au mois d'octobre 2023 concerne les 3 régions restantes (Centre, Nord-ouest et Sud-ouest). Le Fonds Mondial finance l'achat des MILDA et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre où la campagne sera entièrement prise en charge par l'État.

Lors de cette campagne, plusieurs types de MILDA seront distribués notamment les MILDA standard, les MILDA PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (IG2), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé. Le contexte sanitaire avec la pandémie de la COVID-19 devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Objectifs de la mission :

Fournir une assistance technique en présentiel sur la période 01 au 15 juin 2022 pour appuyer la mise en œuvre des activités de la campagne en sa phase 1a. Cette phase couvrent les régions de l'Extrême-Nord, le Nord et l'Adamaoua et

se déroulera du 05 au 12 juin avec un dénombrement et distribution simultanée des MILDA aux ménages.

Situation globale de la planification et mise en œuvre de la campagne :

La campagne de dénombrement des ménages couplée à la distribution des MILDA par la stratégie porte à porte qui a effectivement débuté le 05 juin se poursuit dans les 3 régions de la phase 1a à savoir l'Extrême Nord, le Nord et l'Adamaoua.

Les activités réalisées sur la période allant du **08 au 14 juin 2022** ont porté essentiellement sur :

- La poursuite de la supervision du dénombrement des ménages et de la distribution des MILDA dans les régions du Nord et de l'Adamaoua ;
- La participation aux réunions de suivi journalier des activités de la campagne organisées par les niveaux central et régional pour prises de décision et recommandations ;
- L'appui aux régions du Nord et de l'Adamaoua pour l'estimation des besoins supplémentaires en MILDA pour couvrir les ruptures de stock notifiées par certaines aires de santé à partir de J6 dues à la présence des populations déplacées internes et à la sous-estimation des populations utilisées pour la microplanification ;
- L'évaluation des stocks de MILDA disponibles pour couvrir les ruptures dans ces 3 régions ;
- Le débriefing des missions des consultants à Ngaoundéré le 11 juin, Garoua le 12 juin, et à Yaoundé le 14 juin ;
- Le retour des consultants à Yaoundé les 11 et 13 juin 2022 ;
- L'élaboration du rapport hebdomadaire (SITREP) ;
- La participation à l'appel hebdomadaire de l'AMP.

Défis majeurs

- Le réapprovisionnement en MILDA à temps des aires de santé en rupture de stock pour la continuation de la distribution ;
- La poursuite de la distribution après le 12 juin pour satisfaire les besoins des populations en MILDA ;
- L'utilisation des sacs déchirés et des mains nues pour assurer le transport et la distribution de MILDA aux ménages par les EDD ;
- L'analyse et la validation des données de dénombrement et de distribution.

Activités planifiées pour la semaine du 15 au 21 juin 2022

- L'analyse et la validation des données de dénombrement et de distribution dans les régions de la phase 1a ;
- La participation à l'appel journalier de la coordination nationale ;
- L'appui à la préparation du dénombrement et de la distribution dans les districts et aires sanitaires de la phase 1b ;
- Le retour des consultants dans leurs pays respectifs le 15 juin 2022.