

**RAPPORT DE SITUATION (SITREP)**

**Pays :** Cameroun

**Date de rapport :** 07/06/2022

**Période couverte par le rapport :** 01 au 07 /06/2022

**Consultants en appui au pays :** Eloi OBOUSSOUMI (Technique et M&E) et Eric PHOLLET (Logistique)

**Auteur(s) de rapport :** Eloi OBOUSSOUMI et Eric PHOLLET

**Tableau de résumé de la campagne**

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MILDA	16 756 141
Nombre de MILDA standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MILDA PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MILDA IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	30 au 02 Mars 2022 (Adamaoua & Nord 06 au 09 Avril 2022 : Extrême-Nord
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1a : 05 au 12 Juin 2022 Phase 1b : Juillet 2022

**Contexte :**

Le Cameroun va organiser sa quatrième campagne de distribution de masse des MILDA sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MILDA dans les 10 régions du pays.

La campagne va se dérouler en trois phases : la première phase au 2e trimestre (Mai) de l'année 2022 concerne 3 régions (Adamaoua, Extrême-Nord et Nord), la deuxième phase au premier trimestre 2023 concerne 4 régions (Est, Littoral, Ouest et Sud), et la troisième phase au mois d'octobre 2023 concerne les 3 régions restantes (Centre, Nord-ouest et Sud-ouest). Le Fonds Mondial finance l'achat des MILDA et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre où la campagne sera entièrement prise en charge par l'État.

Lors de cette campagne, plusieurs types de MILDA seront distribuées notamment les MILDA classiques, les MILDA PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (IG2), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sanitaire avec la pandémie de la COVID-19 devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

## **Objectifs de la mission :**

Fournir une assistance technique en présentiel sur la période 01 au 15 juin 2022 pour appuyer la mise en œuvre des activités de la campagne en sa phase 1a. Cette phase couvrent les régions de l'Extrême-Nord, le Nord et l'Adamaoua et se déroulera du 05 au 12 juin avec un dénombrement et distribution simultanée des MILDA aux ménages.

## **Situation de la campagne en générale :**

La campagne dans les 3 régions de la phase 1a a effectivement débuté à la date prévue dans lesdites régions. Toutes les activités préparatoires à cette campagne ont été menées dans les districts :

- Formation de superviseurs de district, des superviseurs de proximité, des logisticiens des aires, des crieurs et des EDD ;
- Acheminement des outils de gestion et de traçabilité de la campagne en quantité suffisante aux endroits qu'il faut ;
- Plaidoyer auprès des autorités, diffusion des spots annonces dans les radios locales et intervention des crieurs ;
- Etat des préparatifs avec les coordinations des régions et revue des TDR de supervision ;
- Répartition des superviseurs par district sanitaire, partage des fiches de supervision (checklist) et attribution des véhicules de supervision
- Instauration et participation aux réunions de coordination nationale organisées tous les jours (07H30 à 08H30) pour faire le point sur le déroulement de la campagne dans les différentes régions, les difficultés rencontrés, les recommandations et approches/harmonisation de solution

## **Particularité dans la région du Nord :**

- Supervision du dénombrement/distribution dans 3 districts sanitaires (Pitoea et Ngong), 2 AS et 4 sites visités ;
- Préparation du lancement officiel de la campagne prévu dans le district sanitaire de Pitoea le mardi 07 juin à partir de 10 H00 par le Secrétaire général du ministère de la Santé représentant le Ministre de la santé.

## **Particularité dans la région d'Adamaoua :**

- Le suivi des livraisons des MILDA dans les aires de santé restantes et sur les sites de ravitaillement auprès de PAM;
- Supervision du dénombrement/distribution dans 2 districts sanitaires (Dang et Ngaoundéré urbain), 5 aires de santé et 15 sites visités
- Reversement du district de Ngaoundéré Rural à la deuxième distribution de la région pour défaut de livraison de MILDA à temps (0% de livraison)
- Décalage de la distribution dans certaines aires de santé n'ayant pas encore ou ayant partiellement reçu leurs MILDA dans les districts de Tignere et Banyo pour la période du 12 au 19 juin

## **Défis majeurs**

- Les retards de livraisons des MILDA dans certaines AS de la phase 1a
- Le non-démarrage effectif du dénombrement et de la distribution dans certaines AS de la phase 1a de la région d'Adamaoua ;
- L'arrivée tardive et la complétude des outils de gestions mis à la disposition des aires de santé ;
- La qualité, le volume et la solidité des sacs servant à transporter les MILDA par les EDD porte à porte,
- Le remplissage correct des outils de traçabilité,
- Paiement des frais de communication (livreurs, EDD et logisticiens des sites) et de carburant pour les livreurs pour soulager la mise en œuvre de la campagne par les principaux acteurs.
- Indisponibilité du réseau téléphonique ne permettant de joindre les livreurs par endroit

## **Activités planifiées pour la semaine du 08 au 14 juin 2022**

- La poursuite de la supervision du dénombrement des ménages et de la distribution des MILDA dans les régions du Nord et de l'Adamaoua.
- L'analyse et la validation des données de dénombrement et de distribution
- L'élaboration du rapport hebdomadaire (SITREP) ;
- La participation à l'appel hebdomadaire de l'AMP ;
- Le retour des consultants à Yaoundé puis dans leurs pays respectifs le 15 juin 2022.