

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : 21 Novembre 2023

Période couverte par le rapport : Du 15 au 21 Novembre 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

| | |
|--|-----------------------------------|
| Population cible | 25 876 380 |
| Echelle de la campagne | Nationale avec 3 phases |
| Nombre total de MII | 16 756 141 |
| Nombre de MII standard (quantité par bailleur) | ETAT: 552 949 |
| | Fonds Mondial: 2 483 038 |
| Nombre de MII PBO (quantité par bailleur) | ETAT: 5 079 850 |
| | Fonds Mondial: 3 081 338 |
| Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur) | ETAT: N/A |
| | Fonds Mondial: 5 558 976 |
| Date prévue pour la microplanification | Phase 1 : mars-avril 2022 |
| | Phase 2 : aout 2022 |
| | Phase 3 : avril-mai 2023 |
| Date prévue pour le dénombrement/distribution | Phase 1 juin-juillet 2022 |
| | Phase 2 : septembre 2022 |
| | Phase 3a: 26 Oct. au 03 Nov. 2023 |
| | Phase 3b : novembre 2023 |
| Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest) | 4 414 424 |
| Nombre de MII phase 3a et b | 2 697 216 |

Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin- juillet de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*).

Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf

celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribuées notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (*IG2*), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Situation actualisée de la mise en œuvre de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne :** La reprise des réunions de coordination aux niveaux régional (*jeudi*) et central (*vendredi*) à partir du 17 novembre, et avec l'équipe pays du Fonds mondial (*mardi*) sur une base hebdomadaire (en fonction de la disponibilité des parties) pour offrir un meilleur accompagnement aux acteurs de la campagne et s'assurer que celle-ci se déroule avant la fin de l'année 2023. Les interactions pour échanger sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet.
- **Transport de MII :** La recherche par le Programme alimentaire mondial (PAM) et les Groupes technique régional pour la lutte contre le paludisme (GTRLP) des voies et moyens pour assurer le transport des MII d'abord dans les 05 DS de la région du Nord-Ouest qui n'ont pas pu organiser la distribution au 1^{er} tour et ensuite dans les 17 DS du 2^e tour (*6 DS de la région du Sud-Ouest et 11 DS de la région du Nord-Ouest*).
- **Les activités préparatoires :** Le démarrage des activités préparatoires du dénombrement des ménages et de la distribution des MII dans les 05 DS du Nord-Ouest qui doivent impérativement démarrer la distribution à partir du 23 novembre après la livraison des MII dans toutes les AS.

Défis majeurs

- **La gestion des données du 1^{er} tour :** La poursuite du traitement et de l'analyse des données du 1^{er} tour (complétude et cohérence des données de dénombrement et de distribution) ;
- **La situation sécuritaire fragile et volatile** nécessitant chaque jour un check-in sécuritaire avant la mise en œuvre des activités sur le terrain ;
- **Le transport des MII dans les DS restants :** La recherche par PAM et les autorités sanitaires des régions et DS des voies et moyens permettant une accélération des transports et livraisons des MII dans les DS restants (05 DS du Nord-Ouest et 17 DS de la phase 3b) pour la mise en œuvre des distributions avant l'expiration de la subvention en fin décembre 2023.

Prochaines étapes

- La poursuite de la saisie et de l'analyse des données du 1^{er} tour dans le DHIS2. Les réunions d'évaluation dans les districts qui ont déjà distribué auront lieu une fois que le nettoyage des données sera clôturé dans DHIS2;
- L'élaboration d'un budget estimatif de transport de Douala vers les DS et AS des régions par les GTRLP ;
- La recherche des espaces d'entreposage dans les DS restants à couvrir ;
- La mise en place d'un planning de transport par PAM permettant d'envisager le démarrage des activités préparatoires de la distribution
- L'organisation de la distribution des MII par DS en fonction de la livraison de la totalité des MII ;
- L'organisation de la logistique inverse et des évaluations post distribution dans les DS du 1^{er} tour ;
- L'organisation des supervisions financières pour faciliter la remontée des pièces justificatives et le paiement des acteurs ;
- Le démarrage des activités préparatoires du dénombrement des ménages et de la distribution des MII dans les DS restants après la livraison des MII dans les AS.

Phase 3 campaign implementation update:

- **Campaign coordination:** The resumption of coordination meetings at regional (Thursday) and central (Friday) levels from November 17, and with the Global Fund country team (Tuesday) on a weekly basis (depending on the availability of the parties) to offer better support to campaign stakeholders and ensure that the campaign runs smoothly before the end of 2023. Interaction on current activities continues via the WhatsApp groups set up for this purpose.
- **Transport of ITNs:** The World Food Programme (WFP) and the Regional Technical Groups for Malaria Control (GTRLP) are looking into ways and means of transporting ITNs, first to the 5 Health Districts in the North-West region that were unable to organize distribution in the 1st round, and then to the 17 Health Districts in the 2nd round (6 Health Districts in the South-West region and 11 Health Districts in the North-West region).
- **Preparatory activities:** The start of preparatory activities for household enumeration and ITN distribution in the 05 DS of the North-West region, which must begin distribution on November 23 after ITNs have been delivered to all health districts.

Major challenges

- **1st round data management:** Continued processing and analysis of 1st round data (completeness and consistency of enumeration and distribution data);
- The fragile and volatile security situation, requiring a daily security check-in before implementing activities in the field;
- **Transportation of ITNs to the remaining health districts:** WFP and regional health authorities are looking for ways to speed up ITN transport and delivery to the remaining Health Districts (5 North-West Health Districts and 17 Phase 3b Health Districts) so that distributions can begin before the subsidy expires at the end of December 2023.