

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : 28 Novembre 2023

Période couverte par le rapport : Du 22 au 28 Novembre 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

| | |
|--|-----------------------------------|
| Population cible | 25 876 380 |
| Echelle de la campagne | Nationale avec 3 phases |
| Nombre total de MII | 16 756 141 |
| Nombre de MII standard (quantité par bailleur) | ETAT: 552 949 |
| | Fonds Mondial: 2 483 038 |
| Nombre de MII PBO (quantité par bailleur) | ETAT: 5 079 850 |
| | Fonds Mondial: 3 081 338 |
| Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur) | ETAT: N/A |
| | Fonds Mondial: 5 558 976 |
| Date prévue pour la microplanification | Phase 1 : mars-avril 2022 |
| | Phase 2 : aout 2022 |
| | Phase 3 : avril-mai 2023 |
| Date prévue pour le dénombrement/distribution | Phase 1 juin-juillet 2022 |
| | Phase 2 : septembre 2022 |
| | Phase 3a: 26 Oct. au 03 Nov. 2023 |
| | Phase 3b : 23 au 30 novembre 2023 |
| | Phase 3c : décembre 2023 |
| Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest) | 4 414 424 |
| Nombre de MII phase 3 | 2 697 216 |

Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin- juillet de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*).

Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribués notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (*IG2*), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé. Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Situation actualisée de la mise en œuvre de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne :** La poursuite des réunions de coordination avec l'équipe pays du Fonds mondial (*mardi*) sur une base hebdomadaire afin d'offrir un meilleur accompagnement aux acteurs de la campagne et s'assurer que celle-ci se déroule avant la fin de l'année 2023, et au niveau central (*vendredi*) pour faire le point sur les activités de la campagne dans les deux régions. Les interactions pour échanger sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet.
- **Dénombrement et distribution des MII aux ménages** dans 05 DS du Nord-Ouest qui ont reçu la totalité de leur MII dans les DS et AS. Cette distribution a démarré le 23 novembre et s'achèvera le 30 novembre 2023.
- **Transport de MII :** La recherche, par le Programme alimentaire mondial (PAM) et les Groupes techniques régionaux pour la lutte contre le paludisme (GTRLP) du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des voies et moyens pour assurer le transport des MII dans les 13 DS restants (*7 DS de la région du Sud-Ouest et 6 DS de la région du Nord-Ouest*). Les budgets élaborés par les GTRLP ont été reçus par le PNLP qui va procéder à leur analyse avant transmission au FM ;
- **Les activités préparatoires :** La mise en place d'un planning de transport par PAM permettant d'envisager le démarrage des activités préparatoires de la distribution des MII dans les DS ayant reçu la totalité de leur MII.

Défis majeurs

- **La promptitude, la complétude et la cohérence des données des 05 DS du Nord-Ouest** en cours de distribution (difficultés liées à la collecte, la saisie des données dans le DHIS2 et l'extraction des données du DHIS2 pour analyse et prise de décision lors des réunions journalières de monitoring) ;
- **La gestion des données du 1^{er} tour :** La poursuite du traitement et de l'analyse des données du 1^{er} tour (complétude et cohérence des données de dénombrement et de distribution) ;
- **La situation sécuritaire fragile et volatile** nécessitant chaque jour un check-in sécuritaire avant la mise en œuvre des activités sur le terrain ;
- **Le transport des MII dans les DS restants :** Le PAM a été confronté au retrait de 7 transporteurs en raison de l'augmentation des prix des sous-traitants et en conséquence recherche avec les autorités sanitaires des régions et DS les voies et moyens permettant d'assurer le transport des MII dans les DS restants (13 DS restants de la phase 3) pour la mise en œuvre des distributions avant l'expiration de la subvention en fin décembre 2023.

Prochaines étapes

- L'analyse des budgets estimatifs de transport élaborés par les GTRLP par le PNLP avant soumission au FM ;
- L'équipe pays du FM a instruit le PAM de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport des MII dans les prochains jours afin de permettre aux régions du NO et SO de procéder à la distribution avant la fin de l'année.
- La mise en place d'un planning de transport par PAM par AS permettant d'envisager le démarrage des activités préparatoires de la distribution ;
- L'identification de 3 goulots d'étranglement clés à suivre de près par toutes les parties prenantes afin de boucler cette campagne avant la fin de l'année
- L'organisation de la distribution par AS en fonction de la réception de la totalité des MII ;
- La poursuite de la saisie et de l'analyse des données du 1^{er} tour dans le DHIS2. Les réunions d'évaluation dans les districts qui ont déjà distribué auront lieu une fois que le nettoyage des données sera clôturé dans DHIS2 ;
- L'organisation de la logistique inverse et des évaluations post distribution dans les DS du 1^{er} tour ;
- L'organisation des supervisions financières pour faciliter la remontée des pièces justificatives et le paiement des acteurs.