

**RAPPORT DE SITUATION (SITREP)**

**Pays :** Cameroun

**Date de rapport :** 08/11/2022

**Période couverte par le rapport :** 01 au 08 /11/2022

**Consultants en appui au pays :** Eloi OBOUSSOUMI (Logistique) et Valence NIMBONA (Technique et Comm.)

**Auteur(s) de rapport :** Eloi OBOUSSOUMI et Valence NIMBONA

**Tableau de résumé de la campagne**

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : Déjà réalisée
	Phase 2 : Déjà réalisée
	Phase 3 : En 2023
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1a : juin 2022
	Phase 1b : juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3 : septembre 2023

**Contexte :**

Le Cameroun est en train d'organiser sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

La campagne est en train de se dérouler en trois phases : la première phase 1 prévue au 2e trimestre : juin (phase 1 a) et juillet (phase 1b) de l'année 2022 concerne trois régions (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord), la deuxième phase au quatrième trimestre 2022 (septembre) concerne trois régions (Est, Littoral et Ouest), et la troisième phase au mois de septembre 2023 concerne les quatre régions restantes (Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest). Le Fonds Mondial (FM) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre où la campagne sera entièrement prise en charge par l'État.

Cette campagne est multiproduit et plusieurs types de MII sont distribuées notamment les MII standard, les MII PBO et

les MII IG2, selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sanitaire avec la pandémie de la COVID-19 est pris en compte dans les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

### Situation actuelle

- ✚ **La région de l'Est :** Le dénombrement des ménages couplé à la distribution des MII en porte à porte a déjà eu lieu dans cette région et les instances régionale et de districts sont dans les étapes de rapportage sur les activités de la campagne ainsi que le payement des acteurs,
- ✚ **La région du Littoral :** Le dénombrement des ménages couplé à la distribution des MII en porte à porte a déjà eu lieu dans les districts de la région excepté dans deux districts (Manoka et Yabassi) où la livraison de MII se poursuit avec PAM. A cette date, au niveau du DS de Yabassi, il reste une aire de santé (AS) qui n'a pas encore reçu la livraison de MII tandis que pour le DS Manoka, la livraison de MII par PAM n'a pas encore commencé. Les activités de dénombrement et de distribution vont démarrer dans ces deux districts une fois la livraison de MII au niveau des aires de santé clôturée. Pour cette région de l'ouest, les districts sanitaires (DS) qui avaient connu des ruptures de stocks et pour lesquels le FM a octroyé une non objection pour utiliser 10.250 MII de routine ont commencé à les distribuer aux ménages cette semaine. Il s'agit des DS d'Abo, Edéa, Bangue et Manjo.
- ✚ **La région de l'ouest :** Actuellement le dénombrement couplé à la distribution de MII en porte à porte qui avait démarré le 28 octobre dans toutes les AS de la région de l'Ouest a pris fin le 04 Novembre 2022. Actuellement les équipes de districts et de la région sont focalisées sur la collecte, le traitement des données de la CDM ainsi que la collecte de liasses de pièces justificatives qui vont sous-tendre le paiement des acteurs de la CDM. Avec les données logistiques partagées à la réunion de ce lundi 07 Novembre 2022, il a été annoncé qu'un stock restant d'environ 10. 000 MII est considéré comme reliquat et qu'il était attendu du PNLP des directives pour la gestion de cette quantité reliquat de MII.
- ✚ **L'appui technique au pays :** La mission d'AT des consultant de l'AMP en présentiel a pris fin le 16 octobre 2022 et se poursuit actuellement à distance à travers la participation aux réunions et échanges quotidiens sur différents plateformes/ forum (Google-meet et WhatsApp)

### Défis majeurs

- ✚ La livraison des MII dans la totalité des AS de la région du Littoral malgré les conditions d'accessibilité difficiles (saison des pluies, routes impraticables) de certaines AS ;
- ✚ La mobilisation de tous les transporteurs contractés par PAM pour une accélération des livraisons de MII dans les AS (DS Manoka et Yabassi dans la région du Littoral);
- ✚ Le respect du chronogramme de la campagne.

### Prochaines étapes

- ✚ La poursuite des transports et des livraisons de MII dans les aires de santé (AS) non encore approvisionnées ;
- ✚ La poursuite de la distribution dans certains districts du Littoral où des AS n'avaient pas eu leurs MII à temps ;
- ✚ La poursuite des activités de communications par les crieurs publics et de diffusion des spots par les radios communautaires ;
- ✚ La poursuite de l'appui à distance au pays par les consultants de l'AMP.