

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : Du 17 Octobre 2023

Période couverte par le rapport : Du 10 au 17 Octobre 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
	Phase 3 : avril-mai 2023
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1 juin-juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3a : fin octobre 2023
	Phase 3b : novembre 2023
Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest)	4 414 424
Nombre de MII phase 3a et b	2 697 216

Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin- juillet de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*).

Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf

celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribuées notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (*IG2*), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Situation actualisée des préparatifs de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne** : Cette semaine les réunions de coordination ont été organisées respectivement avec les deux régions (*jeudi*), le niveau central (*vendredi, le 13 et lundi, le 16 Octobre 2023*) et l'équipe pays du FM (*mardi, le 17 octobre*) à travers la plateforme Google Meet. Les interactions pour échanger sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet.
- **Transport de MII** : Dans la région du **Sud-Ouest**, 12 districts sanitaires (DS) sur 19, ont actuellement 100% de livraison de MII dans les aires de santé (AS) et sont prêts pour la distribution au premier tour (*à partir du 26 octobre 2023*), tandis qu'au niveau de la région du **Nord-Ouest** seuls 08 DS sur 20 ont actuellement 100% de livraison de MII dans les AS. Il est attendu qu'à la fin de cette semaine, ce nombre passe à 13 DS attendus pour la distribution de MII au premier tour (*à partir du 27 octobre 2023*). Il est demandé à PAM d'accélérer le positionnement des MII dans les DS restants (*07 DS au Sud-Ouest et 07 DS au Nord-Ouest*) pour permettre de décider rapidement des échéances de la distribution au deuxième tour.
- **Chronogramme** : Sur la base du positionnement des MII finalisé dans les 12 DS dans le Sud-Ouest et la perspective de finaliser le positionnement des MII dans les 13 DS du Nord-Ouest, il a été recommandé aux deux régions de partager un chronogramme révisé pour une distribution au premier tour dans ces DS.
- **Les activités préparatoires** : Il a été instruit pour les DS retenus pour la distribution au premier tour d'amorcer les activités préparatoires notamment les formations (*points focaux pour les pièces justificatives, les agents mobilisateurs, les agents distributeurs*) et les activités de communication de masse et de proximité.

Défis majeurs

- **La situation sécuritaire** qui reste fragile et volatile avec les récentes opérations de « ville morte » avec arrêt de toutes les activités humanitaires dans les deux régions et la suspension des opérations de transports de MII par PAM. Le fait que les groupes séparatistes ont exprimé récemment leur adhésion à l'arrivée des MII et à l'organisation de la campagne est un bon signe ;
- **Le mauvais état des routes dû aux pluies** dans les deux régions rendant l'accessibilité difficile dans certaines aires de santé ;
- **La finalisation du positionnement de MII** : Actuellement, les DS qui vont distribuer au second tour sont connus avec toutefois l'impossibilité de connaître les échéances de ce second tour car étant conditionné par l'accélération du positionnement de MII dans ces DS.

Prochaines étapes

- La mise à jour du chronogramme de la campagne respectivement pour le premier et le second tour de distribution des MII y compris la confirmation des districts qui seront couverts au premier tour et ceux qui seront couverts au second tour. Une réunion de haut niveau avec le Ministre de la Santé est prévue ce mardi 17 octobre 2023 à cet effet ;
- Le démarrage des activités de préparation et de soutien à la distribution des MII (*formation et communication de masse et de proximité*) dans les DS nominés pour le premier tour de la distribution ;
- La poursuite de manière renforcée des réunions de coordination des activités de la campagne ;
- Le suivi de la situation sécuritaire et l'accélération des activités dans les fenêtres d'accalmies.