

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : Du 31 Octobre 2023

Période couverte par le rapport : Du 25 au 31 Octobre 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
	Phase 3 : avril-mai 2023
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1 juin-juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3a : fin oct. début novembre 2023
	Phase 3b : novembre 2023
Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest)	4 414 424
Nombre de MII phase 3a et b	2 697 216

Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin- juillet de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*).

Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf

celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribuées notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (IG2), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Situation actualisée des préparatifs de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne :** Avec le démarrage de la distribution de MII dans les deux régions, respectivement le 26 octobre dans la région du Sud-Ouest et le 27 octobre dans la région du Nord-Ouest, les réunions de coordination sont organisées quotidiennement en ligne (*Google Meet*) la matinée avant que les superviseurs se déploient sur terrain. Les interactions pour échanger sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet.
- **Chronogramme :** Comme prévu la distribution de MII, premier tour, a démarré :
 - ✓ Région du Sud-Ouest : A partir du 26 octobre 2023 dans 13 DS sur un total de 19 DS de la région du Sud-Ouest
 - ✓ Région du Nord-Ouest : A partir du 27 octobre 2023 dans 9 DS sur un total de 20 DS de la région du Nord-Ouest.
 - ✓ La distribution au deuxième tour dans les 17 DS : Les échéances prévues sont fixées au 10 Novembre 2023.
- La distribution des MII aux ménages ; Sur bases de la situation sécuritaire, dans les 22 DS où la distribution est en cours, certaines aires de santé sont approche de distribution en porte à porte et d'autres aires de santé en approche « Hit and run ».
- **Transport de MII :** Le transport des MII se poursuit pour les 17 DS du 2^e tour de distribution de MII (*6 DS de la région du Sud-Ouest et 11 DS de la région du Nord-Ouest*).

Défis majeurs

- **La finalisation du positionnement de MII dans les 17 DS prévus pour le second tour :**
 - ✓ Actuellement, environ 17 DS sur 39 dans les deux régions vont distribuer au second tour, ainsi l'accélération du positionnement de MII dans ces DS par PAM est une urgence.
 - ✓ PAM planifie de relancer le processus de passation de marche des transporteurs locaux, ce qui comporte d'énormes risques pour le déroulement de la campagne avant l'expiration de la subvention en cours (31 décembre 2023)
- **La situation sécuritaire :** Quelques incidents sécuritaires légers enregistrés au démarrage de la distribution dans la région du Sud-Ouest ;
- **La gestion des données de distribution :** Les difficultés d'extraction des données de DHIS2 avec des retards dans la remontée de données.

Prochaines étapes

- Assurer un suivi rapproché du positionnement des MII par le PAM dans les 17 DS restants pour le 2^e tour avec une attention particulière pour que les activités de la campagne restent dans la période impartie à la subvention du Fonds Mondial.
- Assurer le suivi de la saisie des données dans DHIS2 et de la transmission des données de distribution ;
- Sur base du positionnement de MII par PAM, organiser les activités préparatoires de la distribution de MII dans les 17 DS prévus pour de 2^{ème} tour prévu à partir du 10 novembre 2023.