

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : Du 03 Octobre 2023

Période couverte par le rapport : Du 27 Septembre au 03 Octobre 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
	Phase 3 : avril-mai 2023
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1 : juin-juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3a : novembre 2023
	Phase 3b : Indéterminée
Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest)	4 414 424
Nombre de MII phase 3a	2 697 216

Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin (*phase 1a*) et juillet (*phase 1b*) de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*).

Le Fonds Mondial (FM) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État.

Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribuées notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (IG2), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé.

Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Objectifs de la mission :

Fournir une assistance technique à distance pour appuyer la mise en œuvre de la troisième phase de la campagne de distribution massive de MII dans les régions de Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre et Sud¹.

Situation actualisée des préparatifs de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne** : Les réunions de coordination ont été organisées au niveau régional à travers la plateforme Google Meet (*jeudi*), cependant la réunion au niveau central (*vendredi*) n'a pas eu lieu. Les interactions pour échanger sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet. Aussi un appel entre le PNLP et l'Equipe pays du Fonds mondial a été organisé ce 03 Octobre 2023. Les différents échanges ont porté sur l'état d'avancement des livraisons des MII au niveau des aires de santé dans les deux régions, les activités de communication, le recrutement des agents de distribution et le chronogramme.
- **Recrutement des agents communautaires** : pour les activités de dénombrement et de distribution de MII : la validation des listes des agents est en cours de finalisation dans les districts sanitaires ;
- **Les activités de communication** : En collaboration avec l'Agence de communication, le PNLP a déjà produit et validé tous les maquettes des supports de communication. Il est attendu que les dates de distribution soient bien fixées pour multiplier et déployer sur terrain les différents supports de communication ;
- **Transport de MII** : Dans la région du Sud-Ouest, 14 districts sanitaires (DS) sur 19, ont actuellement dépassé la barre de 50% de livraison de MII, tandis qu'au niveau de la région du Nord-Ouest seuls 6 DS sur 20 ont actuellement dépassé la barre de 50%.
- **Chronogramme** : Sur base du niveau avancé de positionnement de MII dans 14 DS, seule la région du Sud-Ouest a exprimé être capable d'envisager la distribution de MII dans les 14 DS entre la dernière semaine d'octobre et la première semaine de novembre 2023.

Défis majeurs

- **La situation sécuritaire** qui reste fragile et volatile avec les récentes opérations de « ville morte » avec arrêt de toutes les activités humanitaires dans les deux régions et la suspension des opérations de transports de MII par PAM ;
- **Le mauvais état des routes dû aux pluies** dans les deux régions rendant l'accessibilité difficile dans certaines aires de santé ;
- **La définition d'un nouveau calendrier de distribution des MII** : le niveau différencié de positionnement des MII, très décalé entre les 2 régions va probablement aboutir au décalage de distribution entre les deux régions (chaque région avec son propre chronogramme). Il a été demandé à chaque région de fournir un chronogramme actualisé et qui est cohérent avec le niveau de positionnement de MII.

Prochaines étapes

- La mise à jour du plan de transport et du chronogramme de la campagne ;
- La poursuite des réunions de coordination des activités de la campagne ;
- Le suivi de la situation sécuritaire et l'accélération des activités dans les fenêtres d'accalmies.

¹ Etant donné que le processus d'acquisition des MII destinées aux régions du Sud et Centre est toujours en cours, l'AT concerne uniquement la campagne au niveau des régions du NO et SO.

Update on preparations for phase 3 of the campaign

- **Campaign coordination:** Coordination meetings were held at regional level via the Google Meet platform (Thursday), but the central meeting (Friday) did not take place. Interactions to exchange information on ongoing activities are continuing through the WhatsApp groups created for this purpose. A call between the PNLP and the Global Fund Country Team was also organized on October 03, 2023. Discussions focused on the progress of ITN deliveries to health areas in the two regions, communication activities, the recruitment of distribution agents and the timetable.
- **Recruitment of community agents** for ITN enumeration and distribution activities, validation of agent lists is currently being finalized in the health districts.
- **Communication activities:** In collaboration with the Communication Agency, the NMCP has already produced and validated all the mock-ups of communication materials. It is expected that the distribution dates will be fixed before the various communication materials can be multiplied and deployed in the field.
- **Transport of ITNs:** In the South-West region, 14 out of 19 health districts (HDs) have exceeded the 50% ITN delivery mark, while in the North-West region only 6 out of 20 HDs have exceeded the 50% mark.
- **Timeline:** Based on the advanced level of ITN positioning in 14 HDs, only the South-West region has expressed the ability to envisage ITN distribution in all 14 HDs between the last week of October and the first week of November 2023.

Major challenges

- The security situation remains fragile and volatile, with recent "dead town" operations halting all humanitarian activities in both regions and the suspension of ITN transport operations by WFP.
- Poor road conditions due to the rains in both regions, making accessibility difficult in some health areas.
- Definition of a new ITN distribution schedule: the differing levels of ITN positioning in the two regions will probably lead to the distribution of ITNs being staggered between the two regions (each region with its own schedule). Each region has been asked to provide an updated timeline that is consistent with the level of ITN positioning.