

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : 12 Septembre 2023

Période couverte par le rapport : Du 05 au 12 Septembre 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

Population cible	25 876 380
Echelle de la campagne	Nationale avec 3 phases
Nombre total de MII	16 756 141
Nombre de MII standard (quantité par bailleur)	ETAT: 552 949
	Fonds Mondial: 2 483 038
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur)	ETAT: 5 079 850
	Fonds Mondial: 3 081 338
Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur)	ETAT: N/A
	Fonds Mondial: 5 558 976
Date prévue pour la microplanification	Phase 1 : mars-avril 2022
	Phase 2 : aout 2022
	Phase 3 : avril-mai 2023
Date prévue pour le dénombrement/distribution	Phase 1a : juin 2022
	Phase 1b : juillet 2022
	Phase 2 : septembre 2022
	Phase 3a : août 2023
	Phase 3b : Indéterminée
Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest)	4 414 424
Nombre de MII phase 3a	2 697 216

Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin (*phase 1a*) et juillet (*phase 1b*) de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et

la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*). Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État. Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribuées notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (*IG2*), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé. Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Objectifs de la mission :

Fournir une assistance technique à distance pour appuyer la mise en œuvre de la troisième phase de la campagne de distribution massive de MII dans les régions de Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre et Sud¹.

Situation actualisée des préparatifs de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne :** Les réunions de coordination ont été organisées au niveau régional (*jeudi*) et au niveau central (*vendredi*) à travers la plateforme Google Meet. Aussi des interactions pour échanges sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet. Durant toutes ces réunions, un besoin de mettre à jour le chronogramme et le plan de transport a été abordé plusieurs fois. Avec les opérations de villes mortes instaurés par les groupes séparatistes toutes les activités de préparation de la campagne sont presque suspendues du 04 au 18 septembre.
- **Transport de MII :** Les échanges lors des dernières réunions de coordination ont porté particulièrement sur les actions à mener pour sécuriser les MII déjà positionnées au niveau des aires de santé et celles encore en transit avec les transporteurs en attendant que les actions de villes mortes soient levées.

Défis majeurs

- **La fragilité de la situation sécuritaire** avec des opérations de « ville morte » prévues du 4 au 18 Septembre 2023 avec arrêt de toutes les activités humanitaires dans les deux régions et la suspension des opérations de transports de MII par PAM ;
- **Le calendrier initial de distribution des MII dans les deux régions (24 au 31 Aout 2023)** qui n'est plus d'actualité ;
- **La sécurisation des MII déjà positionnées et celles encore en transit avec les transporteurs :** durant cette période d'opération de villes morte

Prochaines étapes

- La mise à jour du plan de transport et du chronogramme de la campagne ;
- La poursuite des réunions de coordination des activités de la campagne ;
- Le suivi de la situation sécuritaire et de la reprise des activités dès le retour au calme, particulièrement la reprise du transport et livraison des MII dans les districts et aires de santé.
- La reprise des activités après le 18 septembre 2023.

¹ Etant donné que le processus d'acquisition des MII destinées aux régions du Sud et Centre est toujours en cours, l'AT concerne uniquement la campagne au niveau des régions du NO et SO.