

RAPPORT DE SITUATION (SITREP)

Pays : Cameroun

Date de rapport : 05 Septembre 2023

Période couverte par le rapport : Du 29 Aout au 05 Septembre 2023

Consultants en appui au pays (*appui à distance*) : Giovanni Dusabe (*Technique*), Eloi Oboussoumi (*Logistique*) et Valence Nimbona (*Communication*)

Auteur(s) de rapport : Giovanni Dusabe, Eloi Oboussoumi et Valence Nimbona

Tableau : résumé de la campagne

| | |
|--|---------------------------|
| Population cible | 25 876 380 |
| Echelle de la campagne | Nationale avec 3 phases |
| Nombre total de MII | 16 756 141 |
| Nombre de MII standard (quantité par bailleur) | ETAT: 552 949 |
| | Fonds Mondial: 2 483 038 |
| Nombre de MII PBO (quantité par bailleur) | ETAT: 5 079 850 |
| | Fonds Mondial: 3 081 338 |
| Nombre de MII IG2 (quantité par bailleur) | ETAT: N/A |
| | Fonds Mondial: 5 558 976 |
| Date prévue pour la microplanification | Phase 1 : mars-avril 2022 |
| | Phase 2 : aout 2022 |
| | Phase 3 : avril-mai 2023 |
| Date prévue pour le dénombrement/distribution | Phase 1a : juin 2022 |
| | Phase 1b : juillet 2022 |
| | Phase 2 : septembre 2022 |
| | Phase 3a : août 2023 |
| | Phase 3b : Indéterminée |
| Population phase 3a (Région Nord-Ouest et Sud-Ouest) | 4 414 424 |
| Nombre de MII phase 3a | 2 697 216 |

Contexte

Le Cameroun organise sa quatrième campagne de distribution de masse des Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MII) sur la période de 2022 et 2023. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun vise la distribution gratuite de 16 756 141 MII dans les 10 régions du pays.

Cette campagne est à sa troisième phase.

Pour rappel : la première phase a eu lieu en juin (*phase 1a*) et juillet (*phase 1b*) de l'année 2022 et concernait trois régions (*Adamaoua, Nord et Extrême-Nord*), la deuxième phase en septembre 2022 dans trois régions (*Est, Littoral et Ouest*), et

la troisième phase en cours de préparation dans les quatre régions restantes (*Centre, Nord-ouest, Sud et Sud-ouest*). Le Fonds Mondial (*FM*) finance l'achat des MII et toutes les activités de la campagne dans toutes les régions sauf celles du Sud et du Centre qui sont entièrement prise en charge par l'État. Pour cette phase 3, plusieurs types de MII seront distribuées notamment les MII standard, les MII PBO et les moustiquaires de nouvelle génération (*IG2*), selon le profil de résistance des vecteurs dans chaque district de santé. Le contexte sécuritaire devra aussi influencer les méthodes de travail et les stratégies de mise en œuvre.

Objectifs de la mission :

Fournir une assistance technique à distance pour appuyer la mise en œuvre de la troisième phase de la campagne de distribution massive de MII dans les régions de Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre et Sud.

Situation actualisée des préparatifs de la phase 3 de la campagne

- **Coordination de la campagne :** Les réunions de coordination ont été organisées au niveau régional (*jeudi*) et au niveau central (*vendredi*) à travers la plateforme Google Meet. Aussi des interactions pour échanges sur les activités en cours se poursuivent à travers les groupes WhatsApp créés à cet effet. Durant toutes ces réunions, un besoin de mettre à jour le chronogramme et le plan de transport a été abordé plusieurs fois.
- **Activités de communication :** Les réunions de plaidoyers sont en cours au niveau des districts et des aires de santé. Cependant la mobilisation sociale reste en attente par le fait que la livraison des MII n'est pas encore effective dans plusieurs districts et aires de santé ;
- **Recrutement des agents communautaires** pour les activités de distribution de MII : Le recrutement du personnel pour la campagne est actuellement terminé ;
- **Transport de MII :** Le transport des MII est en cours malgré la détérioration de la situation sécuritaire ces derniers jours. Les niveaux de livraisons des MII dans les aires de santé sont encore faibles, respectivement 22,4% dans le Nord-Ouest et 60% dans le Sud-Ouest ;

Défis majeurs

- **La fragilité de la situation sécuritaire** avec des opérations de « ville morte » prévues du 4 au 18 Septembre 2023 ~~pouvant occasionnées l'avec~~ arrêt de toutes les activités humanitaires dans les deux régions et la suspension des opérations de transports de MII par PAM ;
- **Les retards de transport et livraison des MII par PAM dans les districts et aires de santé** qui ont déjà affecté le calendrier de distribution des MII dans les deux régions (*24 au 31 Aout 2023*) qui n'est plus d'actualité ;
- **Le respect du chronogramme** de mise en œuvre de la campagne.

Prochaines étapes

- La mise à jour du plan de transport et du chronogramme de la campagne ;
- La poursuite des réunions de coordination des activités de la campagne ;
- Le suivi de la situation sécuritaire et de la reprise des activités dès le retour au calme, particulièrement la reprise du transport et livraison des MII dans les districts et aires de santé.