

RÉUNIONS ANNUELLES CONJOINTES DE L'ALLIANCE SMC ET DE L'ALLIANCE POUR LA PRÉVENTION DU PALUDISME

CAMPAGNE MII 2024 EN COTE
D'IVOIRE:

*LECONS APPRISSES, PERSPECTIVES
POST-EVALUATION LOGISTIQUE ET
OPTIMISATION DES CAMPAGNES
FUTURES*



FEVRIER 2026



KAMPALA, Speke Resort Munyonyo

Présenté par :
KOFFI Amani Serge




- I. APERCU DES FONDAMENTAUX DE LA CAMPAGNE MII 2024**
- II. QUELQUES RESULTATS**
- III. DEFIS DANS LA MISE EN OEUVRE**
- IV. EVALUATION LOGISTIQUE DE LA CAMPAGNE 2024**
- V. PRINCIPAUX CONSTATS PENDANT L'EVALUATION**
- VI. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS**
- VII. PERSPECTIVES POUR LES FUTURES CAMPAGNES**

FONDAMENTAUX CAMPAGNE MII 2024



Stratification entomologique
2023 par type de MII




Districts digitalisés en
2024

- ☐ Une campagne organisée dans 101 districts sanitaires représentant **90% des districts sanitaires du pays.**
- ☐ Une campagne de type **stratifiée** avec utilisation des insecticides standards et de nouvelle génération (24 DS Standards, 32 DS IG2 et 58 DS PBO).
- ☐ Une campagne **digitalisée** avec 16 DS à digitalisation complète et 85 DS à digitalisation partielle..
- ☐ Stratégie de distribution inscrite dans le PAO : 1 MII pour deux (02) personnes.
- ☐ **Distribution Communautaire** dans 5 gros villages.

➤ DENOMBREMENT DES MENAGES ET DISTRIBUTION DES MILDA


- Population dénombrée : **29 388 098** contre **24 762 803** planifié soit un taux d'atteinte de **118%**
- MII distribuées **14 216 184** contre **14 836 166** (disponibles) soit une performance de couverture de **96%** dans les ménages et dans la population.
- 81,3 % de taux d'utilisation** selon l'enquête post-campagne 2025, dépassant la cible de l'OMS qui est **80%**.



DEFIS LOGISTIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CDM MII 2024

MII non positionnées à temps dans les DS et étaient en quantité insuffisante au démarrage de la distribution.

- Quantité planifiée inférieure aux besoins pour le dénombrement ;
- Lenteur et insuffisance dans le processus de reproduction des outils



Confiscation des MII au port d'Abidjan

Analyse des résultats de l'évaluation des capacités de stockage dans les districts, a ressorti un besoin de réhabilitation de 170 espaces de stockage et l'acquisition de 115 nouveaux conteneurs pour la campagne 2024.



L'EVALUATION LOGISTIQUE (1/2)



➤ Objectifs de l'évaluation

- **Examiner la documentation de la campagne précédente** (macro plans, micro plans, plans logistiques, y compris la formation et la supervision, la logistique inverse, la gestion des déchets, etc.) ainsi que les rapports existants;
- **Identifier les points clés à discuter** sur la chaîne d'approvisionnement notamment l'achat, le transport, le stockage et la distribution des MII;
- **Collecter les informations** au niveau infra national;
- **Proposer des recommandations.**

➤ Méthodologie

- **Choix des districts sanitaires basé sur une approche raisonnée** combinant plusieurs critères (la performance de distribution, les enjeux logistiques observés, la représentativité géographique);
- **Collecte des données s'est appuyée sur une approche qualitative descriptive**, reposant sur la réalisation d'**entretiens individuels** approfondis auprès d'**informateurs clés** directement impliqués dans la planification et la mise en œuvre de la chaîne d'approvisionnement des campagnes de distribution de MII;
- **Présentation des résultats** réalisée de manière structurée, combinant des analyses descriptives et interprétatives, afin de mettre en évidence les forces, les faiblesses et les axes d'amélioration du système logistique évalué.

➤ Difficultés majeures dans la mise en œuvre

- Coordination logistique perfectible entre niveaux ;
- Infrastructures de stockage inadéquates au niveau des districts et formations sanitaires ;
- Retard dans la sélection des transporteurs;
- Sélection et gestion des transporteurs sans l'implication active de l'ECD;
- Sous-traitance non maîtrisée par les transporteurs ;

- Retards dans le pré positionnement des MII et des outils ;
- Rupture des cahiers de dénombrement ;
- Compétences logistiques insuffisantes de certains gestionnaires de stock ;
- Absence de procédure écrite pour le retour des MII restantes.
- Absence de plan de gestion des déchets.

Rubriques	Recommandations
Coordination & Gouvernance	- Elaborer les TDR, lancer et publier les appels d'offres pour le recrutement d'un partenaire /prestataire du volet logistique de la campagne 2027, en veillant à : - La définition claire des rôles et responsabilités ; - L'intégration d'indicateurs de performance ; - L'obligation de transfert structuré de compétences vers la coordination du PNLP pour les futures campagnes.
	Mettre en place un dispositif de suivi des prestataires logistiques, incluant l'analyse régulière des rapports d'avancement, l'anticipation et la gestion proactive des risques logistiques
	- Durant les étapes préparatoires de la campagne : - Faire le suivi des commandes et anticiper les risques (retards, contraintes portuaires, stockage, etc.) ; - Analyser les rapports de l'évaluation des entrepôts, y compris le suivi des travaux de mise aux normes nécessaires.

Rubriques	Recommandations
Macro-planification & Quantification	Sous le leadership du PNLP : ▪ Renforcer le cadre fonctionnel du groupe technique de quantification des MII en clarifiant et formalisant ses rôles, responsabilités et modalités de fonctionnement à travers des termes de référence validés par le PNLP ▪ Instituer la triangulation systématique des données (RGPH, microplanification, données de la CDM précédente et données locales, données de la CPS et autres programmes santé, etc.) afin d’avoir des données de population proches de la réalité et limiter au maximum les erreurs dans les estimations ; ▪ Développer les procédures opérationnelles standard (POS) associées. ▪ Élaborer et mettre à jour régulièrement le plan d’analyse et de mitigation des risques de la CDM, avec adaptation aux contextes locaux à partager avec les principaux acteurs ; ▪ Institutionnaliser le partage systématique des documents stratégiques de la campagne à tous les niveaux, en utilisant l’ensemble des canaux disponibles et en s’assurant de leur bonne compréhension et appropriation par les équipes décentralisées.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS (3/5)

Rubriques	Recommandations
Chronogramme	Sous le leadership du PNLP : ▪ Élaborer un chronogramme détaillé multi-étapes avec des jalons critiques ; ▪ Partager le chronogramme à tous les niveaux et assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.
Microplanification	▪ Sous le leadership du PNLP et du groupe technique : ▪ S'assurer que la microplanification est finalisée et validée afin de configurer le système digitalisé de la chaîne logistique avant le démarrage du dénombrement des ménages et remise des coupons. ▪ Ajuster les stocks à partir des données validées du dénombrement avant le démarrage effectif de la distribution.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

(4/5)

Rubriques	Recommandations
Logistique (Transport, Stockage, Suivi)	Sous la responsabilité du PNLP et le sous-comité logistique : ▪ Entreposage ▪ Organiser des missions d'évaluation et de vérification des capacités de stockage des MII avec l'appui des ECD et en utilisant, lorsque possible, des outils digitalisés pour collecter et analyser les données. ▪ Privilégier le stockage des MII dans des entrepôts conformes aux normes recommandées par l'OMS et l'AMP (capacité d'entreposage suffisante, protection adéquate contre la chaleur, l'humidité, les nuisibles, etc.). ▪ Assurer la réhabilitation complète des entrepôts nécessitant des travaux de mise en état avant la campagne.
	▪ Transport ▪ Mettre en place un plan de gestion des risques de transport (retards, itinéraires, carburant, sous-traitance).
	▪ Outils ▪ Mettre en place une planification intégrée et anticipée des outils sous le leadership du PNLP, avec validation conjointe (au moins trois mois avant l'arrivée de MII), plan de ravitaillement partagé et suivi rigoureux des quantités et des délais afin d'assurer leur disponibilité en temps opportun.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS (5/5)

Rubriques	Recommandations
Logistique inverse	Formaliser les procédures écrites (POS) pour le retour et l'inventaire final des MII restantes.
Formation	Sous la responsabilité du sous-comité logistique : - Mettre l'accent sur les méthodes participatives avec des exercices pratiques de remplissage des outils et des jeux de rôles au cours des formations; - Former spécifiquement les gestionnaires de stocks avant l'arrivée des MII (au moins une semaine); - Assurer un suivi post-formation et une formation continue sur la traçabilité et la digitalisation de la chaîne logistique de la CDM.
Gestion des déchets	Sous la responsabilité du sous-comité logistique : Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets de la campagne (collecte, transport, stockage et élimination sécurisée) avec des responsabilités clairement définies et en conformité avec les normes sanitaires et environnementales du pays et les directives de l'OMS.



PERSPECTIVES POUR LA CAMPAGNE MII 2027



- ☐ Pour la macroplanification de campagne 2027, faire une triangulation des populations du **dénombrement précédent**, de la **DC PEV**, et de **l'ANSat** afin d'avoir des données de population justes ;
- ☐ Pour les prochaines campagnes, le PNLN procédera au recrutement d'un prestataire logistique pour une période de trois (03) ans, les aspects du cahier de charge ont été formulé et intégré dans le plan logistique en cours de finalisation ;
- ☐ La procédure sur la logistique inverse sera rédigée et prise en compte dans les futurs plans logistique de la campagne ;
- ☐ Former spécifiquement les gestionnaires de stocks avant l'arrivée des MII (au moins une semaine avant le démarrage de la distribution);
- ☐ Prévoir des espaces de stockage plus adaptés.



**MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION**