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V- Les principales recommandations adressees aux partenaires locaux :
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TDR destravaux de groupe :

Plan de positionnement des MILDE au niveau des districts pour une MILDE pour
deux personnes dans 100% des ménages

Plan de positionnement des MILDE au niveau des districts pour deux MILDE par
ménage dans 100% des ménages

Plan d’ entreposage des MILDE au niveau des districts pour une couverture
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Objectifsdela mission :

1. Appuyer le PNLP et ses partenaires dans la rédaction d’un plan de logistique pour la
campagne prévue pour mai 2011 ;

2. Appuyer le PNLP et ses partenaires dans |’ élaboration du budget pour lalogistique ;

3. Anayser les termes de référence du comité logistique mis en place par le PNLP,
appuyer lacoordination du comité logistique et participer aux réunions ;

4. Appuyer le PNLP et ses partenaires dans le développement des outils de planification
et de formation ;

5. Appuyer le développement/réviser la planification logistique et travailler avec les
partenaires sur |’ élaboration de modeles pour lamicro planification ;

6. Travailler avec le PNLP et ses partenaires pour s assurer que le chronogramme est
suivi et exécuté dans lestemps;

7. Examiner et évaluer les facilités de stockage et faire les recommandations nécessaires ;

8. Faire un rapport de mission avec les outils développésrévises et suggérer les
recommandations et les Prochaines étapes a suivre al’ équipe du pays ains qu’al’ APP et
RBM.

Résultats attendus:

1. Rapport de mission fina incluant :

- détail de I’ appui apporté au PNLP et ses partenaires lors de lamission d’ appui
technique;

- statut de la planification de logistique et recommandations ;

- les activités effectuées et |les partenaires clés rencontrés lors de lamission d’ appui ;
- la suggestion des recommandations et des prochaines étapes a |’ équipe du pays ainsi
qu'aRBM, CARN et I’ APP;

2. Le consultant mettra en évidence les principaux problémes qui pourraient entraver les
efforts du PNLP et ses partenaires et appuieral’ identification de possibles solutions ;

3. En collaboration avec le PNLP et les partenaires, le consultant ferales
recommandations pour |’ assi stance technique requise jusqu’ ala campagne en mai 2011.



|- Déroulement dela mission (détail de |’ appui apporté):

Pendant notre s&our et apres les prises de contact avec le secrétaire permanent du
Programme National de Lutte Contre le Paludisme du Cameroun et puis avec son
assistant, les premiers échanges ont eu lieu sur I’ objet de notre mission et les différents
scénarios sur lamise en cauvre de lacampagne.

A lasuite de ces échanges, le PNLP a:

o D’une pat convoqué pour le lendemain ses différents partenaires pour la
campagne. Cette réunion arelanceé les activités de préparation de la campagne de
distribution de MILDE au Cameroun pour 2011.

o D’autre part, adressé une correspondance aux délégués régionaux de la santé
(équivalent de directeurs régionaux de la santé) afin qu'ils identifient des
entrepdts répondant au moins atrois critéres pour le stockage des MILDE:

§ Entrepots spacieux

§ Entrepdts sécurisés

§ Entrepdts accessibles aux camions de grand tonnage
Par ailleurs pour cette campagne et conformément aux discussions, le PNLP devrait
S assurer que les MILDE qui vont étre livrées auront des emballages biodégradables afin
de favoriser la mise en gpplication de la stratégie d’ élimination des emballages retenue:
(enfouir les emballages dans | es sites de distribution aprés chaque séance). Cette stratégie
a été retenue pour pallier a deux contraintes :

8 Miseen place d un plan de collecte et de transport des emballages

en vue de leur incinération au niveau des formations sanitaires ;
§ L’absence d'incinérateurs dans certaines formations sanitaires.

Nous (les deux consultants) avons par ailleurs été présentés ce deuxieme jour de
notre mission au Coordinateur Technique du bénéficiaire Principal. Celui-ci nous a
fait part des enjeux de la campagne de distribution des MIL DE et des préoccupations
du Ministére de la santé d’en faire un événement réussi surtout qu’il précéde les
élections présidentielles prévues pour octobre 2011. Sur le cadendrier de la
campagne, il a souhaité que la campagne se tienne au plus tard en avril, le mois de
mai devant étre consacré a la féte nationale, celui de juin devant connaitre le début
des pluies. Nous en avons profité pour partager avec lui nos soucis par rapport au gap
de MILDE en vue de faire une couverture universelle prenant en compte les ménages
impairs.

Un chronogramme de travail pour la période de notre appui a été donc élaboré et
adopté avec le PNLP, les partenaires du PNLP et les deux consultants que nous
sommes apres que nous aillons présenté les termes de référence de notre mission.

Conformément a ce chronogramme, un paquet de documents déja travaillés par le PNLP
et ses partenaires nous a été remis. Conformément au chronogramme établi, la semaine
qui a suivi, nous avons partagé nos observations sur les documents que nous avons eu a
parcourir pendant e week-end avec le PNLP et ses partenaires.
Les principaux documents qui ont été mis a notre disposition sont :

0 Lebudget généra



0 Plan d'action de la campagne de distribution de MILDE : « organisation de la
campagne de distribution des MILDA en 2011 dans le cadre de la
mise en ceuvre du projet « saling up malaria for impact, 2010-
2014 » finance par le fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme » ;

0 Ledocument de soumission aux Fonds Mondial ;

0 Les populations recensement 2010 par région et par district sanitaire, que nous
avons di projeter en 2011 en fonction du taux d’accroissement naturel de 2,6 qui
nous a été communigué.

Les deux premiers jours de restitution ont été partiellement consacrés al’ adoption de la
stratégie de distribution des MILDE et al’ analyse des gaps. Cette activité a été suivie de
I’ adoption des observations que nous avons apportées sur laplan d’ action tant dansla
forme gque dans le fond. Afin de faciliter les travaux de groupes, nous avons proposé aux
cing groupes qui ont été défini les supports des autres pays dont ils devraient s'inspirer en
plus de ceux déja utilisés dans le pays lors des campagnes passées. La composition des
groupes a été définie avec I’ appui du PNLP. Les termes de référence des travaux de
groupe ont été annexés au présent rapport.

Lapremiere restitution des travaux de groupe devrait se tenir le lendemain. Par ailleurs
une visite des consultants au Ministre de la Santé a été négociée par le PNLP pour le 16
décembre a 10 heures, heure prévue pour mon vol sur Abidjan.

Pendant notre appui, nous avons, nous consultants travaillé parfois individuel lement,

d’ autre fois en commun et participé activement aux discussions lors des plénieres
organisees en présence du PNLP et de ses partenaires.

|- Lesdifférents partenairesrencontreés:

Les différents partenaires rencontrés lors de cette mission sont ceux cités plus haut et
ceux qui ont participé aux travaux al’invitation du PNLP. Il s'agit de:
0 PNLP: Programme National de Lutte contre le Paludisme ;
ACMS : Association Camerounaise pour le Marketing Social
Plan Cameroun
MC- CCAM : Cameroon Coadlition Against Malaria
IRESCO
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|11- statut de la planification de logistique et

recommandations:
1. Statut dela planification logistique::

a) Stratégie de la distribution des MILDE et stratégie de mise en
oeuvre:

Il s'agit d’une campagne de distribution de MILDE par ménage. Elle vise une couverture
universelle avec 1 MILDE pour 2 personnes dans 100% des ménages. Pour toucher tous
les ménages lors de cette campagne, on varecourir a une distribution en postes fixes dans



les formations sanitaires et a |’ usage des sites temporaires ou avances. Ladistribution de
MILDE sera assurée par |les associations ou organisations a base communautaire et sera
précédée du dénombrement des ménages. Apres la digtribution, les mémes associations et
organisations a base communautaire vont organiser dans chague ménage le suivi pour
s assurer que les MILDE sont fixées et utilisées.

Le pays se prépare a lancer la campagne sur tout le pays a la fois. Le Cameroun
comprend 10 régions sanitaires, 179 districts sanitaires et 1713 aires de santé et nous
pensons qu’en le faisant aingi, il va se poser d’importants problemes de coordination et de
supervision. Nous proposons aors qu’il y'ait une planification de la mise en oauvre de la
campagne par groupe de régions pour plus d’efficacité, ce qui n'est pas de I’avis du
programme et du Ministére de la santé.

Une des solutions aternatives pourrait étre un recrutement d’un consultant national par
district avec des termes de références précises afin de renforcer les capacités du niveau
central dans lacoordination et la supervision.

b) Objectif général de la campagne:

Contribuer a la réduction du taux de morbidité et de mortaité lié au paudisme par la
couverture universelle et I" utilisation correcte desMIILDA au Cameroun.

c) Objectifs spécifiques dela campagne::

0 Rendre disponible deux MILDA dans 100% des ménages du Cameroun en 2011
o Contribuer a atteindre 80% de taux d'utilisation de MIILDA par la population
camerounai se dans les ménages du Cameroun.

d) Estimation desbesoinsen MILDE :

Les besoins en MILDE ont été identifiés conformément au « proposal » dont les bases de
détermination ne sont plus d’ actudité. Par ailleurs, cette détermination du « proposal »
était basée sur les populations de 2010. La campagne se tiendra en 2011. De plus, le
Fonds Mondid de Lutte contre le Paludisme aurait fait des régjustements des besoins en
MILDE portant la quantité définitivement retenue et commandée a 8 654 731 MILDE.
Ces MILDE sont déja positionnées par région dans |’ appel d’ offre.

e) CommandedesMILDE :

Un gppd d’offre international a été lancé par le Fonds Mondial qui devrait assurer la
sélection du fournisseur le 15 décembre 2010 dernier.

f) Livraison desMILDE :
Un plan d’approvisionnement des MILDE par région a été soumis lors de |’ appel d’ offre.

Selon ce dernier, la livraison par le fournisseur va étre faite directement aux régions
conformément aux besoins exprimés dans le tableau 1.



Tableau 1 : répartition des moustiquaires par région :

Région Quantité
ADAMOUA 481 831
CENTRE 1672 640
EST 380 469
EXTREME NORD 1651174
LITTORAL 1187118
NORD 799 859
NORD OUEST 856 182
OUEST 640 361
SUD 328 363
SUD OUEST 656 733
TOTAL 8654 731

Source : version revue des besoins en MILDE prenant en compte que les districts de
Pitoa, Mayo Oulo et cing aires de Garoua ne seront plus concernés.

g) Planification dela campagne:

Un draft de plan d'action de la campagne existait. Nous avons ensemble travaillé sur ce
draft qui reste a finaliser par les travaux de groupe. Il en est de méme pour le plan de
communication. Par contre pour le narratif du plan logistique et le plan de suivi/
évaluation, nous avons proposé les modeles des autres pays aux groupes de travail et
espérons qu’ils pourront s'en ingpirer pour les adapter. Les scénarios logistiques ont été
adoptés.

h) Distribution antérieure de M1LDE au Cameroun:

Depuis 2008 (2008, 2009 et 2010) le pays adistribué des MILDE

Tableau n°02 situation sur la distribution antérieure de MILDE au Cameroun de
2008 a 2010.

Régions sanitaires | Quantités distribuées Quantité théoriqguement disponible et
utilisable (nous avons utilisé 50% en 2008,
80% en 2009 et 92% pour les quantités
distribuées en 2010)

2008 2009 2010| 2008 2009 2010 | Total

Région de I'Ouest 153046 66356 76523 | 53085 0 129608

Région du Littoral 193000 0| 154400 0 154400

Quatre Districts de

la région du Nord 187500 0 0 172500 172500

Total 153046 | 259356 187500| 76523| 207485 172500 456 508




Nous avons décidé de ne pas prendre en considération les quantités distribuées en 2008 et
2009. Par contre, celles de 2010 ont été entierement prises en considération et sorties de
laliste des localités devant bénéficier de distribution en 2011 au Cameroun.

i) Adéguation besoins et quantité commandée :

Dans le tableau suivant, nous avons analysé deux options de distribution de MILDE. La
premiére qui vise vraiment |’ acces universel avec une moustiquaire imprégnée de longue
durée d’action pour deux personnes dans 100 % des ménages y compris les ménages
impairs dont les ménages a une personne aussi. Pour I'obtenir, on doit diviser la
population par 1.8. La deuxieme option c’est celle choisie par le PNLP pour pdlier a
I’insuffisance de MILDE mobilisées pour la mise en cauvre de la campagne. Elle consiste
a donner systématiquement deux MILDE a chague ménage quelque soit sa taille. Pour
chacune des options, nous avons arrondi les besoins en MILDE en balots de 50 par
district. Ceci a été envisagé afin d’ éviter de débadler les ballots avant le niveau district,
source potentielle de déperdition de MILDE. Pour la deuxieme option, le nombre de
meénages tient compte de la taille moyenne de ménage pour chague région au regard des
valeurs fournies par les services de statistique du Cameroun.

La synthese des résultats est présentée dans le tableau n°3, le détail étant renvoyé en
annexes.

Noter que pour lapremiére option choisie, le ggp de MILDE est estimé 42 157 370. Mais
ce gap ne prend pas en compte les cas specifiques comme : les internats, les garnisons, les
prisons et les hdpitaux qui ne sauraient étre oubliés si nous voulons aller vers I’ ateinte
des OMD (objectifs du millénaire pour le développement). Pour ce, il faudrait donc
mobiliser au moins 2 200 000 MILDE supplémentaires pour satisfaire les besoins en
MILDE pour une distribution en vue d’'un accés universel prenant en compte les
différents aspects sus mentionnés. Je maintiens cette position en connaissance de celle de
certains responsables du PNLP Cameroun qui semblent avoir une position contraire
notamment vis-a-vis des hépitaux notamment par rapport aux antécédents dans ce sens.
Moi j’ estime que ces antécédents peuvent simplement étre évités par un renforcement de
lacommunication en direction des directeurs d’ hopitaux.

Certes cette quantité ne prend pas suffisamment en compte un stock de sécurité surtout
S'il venait a avoir des écarts entre les populations utilisées et laréalité sur le terrain. Il est
a noter que des écarts entre les données statistiques et celles sur le terrain sont souvent
récurrents soit en moins soit en plus.

Le PNLP n’étant pas sir de pouvoir mobiliser ces quantités importantes de MILDE pour
la campagne (le temps de trouver des bailleurs, lancer lacommande et avoir lalivraison
avant la campagne en avril selon leur programmation), aopté pour lasolution 2. Il s agit
de celle d'assurer 2 MILDE par ménages. Mais cette gpproche pour moi ne serait pas
capable d’ assurer une couverture universelle de 100% pouvant conduire a une utilisation
de 80% garantissant une réduction significative de lamorbidité et de la mortalité dues au
paludisme en vue de I’ atteinte des OMD comme souhaité.
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Pour contribuer efficacement &’ atteinte des OMD, il faudrait plus de personnes
couvertes donc une nouvelle campagne au Cameroun. Ceci augmenterait le colt d’ une
moustiquaire distribuée. Par ailleurs, il faut renforcer lacommunication pour pouvoir
minimiser le probleme d’ équité posé par cette stratégie (une seule personne dansun
ménage prendrait deux MILDE dors que dans un autre ou on aurait peut-étre huit
personnes on donne également deux MILDE).
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Tableau n°03 : Synthése par région des besoins en MILDE par stratégie de distribution et gaps (en négatif et

en bleu on ales surplus et en rouge les gaps).

Districts / Pop 2011 Premiére option : Couverture universelle 1.8
Régions réajusté par
Sanitaires rapport au Option 2 : Couverture universelle 2 MILDE par ménage
recensemen | Besoins MILDE |Gapen |Taile Nombre | Nombre Besoin | Equivalen | MILDE Gap
t 2005 en MILDE | Besoin | Equivalan | accordée | MILDE moyenne | estimé de MILDE |s ce en accordées
(sans les pourune |s ten s pour la de de nécessaire | arrondi | MILDE pour la
populations | couvertur | arrondi | MILDE campagn ménage |[ménage |s sen campagne
é‘e‘; _d'St”lctS e sen e s ballots
; dgol\jl‘aygt universell | ballots au
O’ulo etdes |© a,u niveau
cing aires de niveau des
Garoua de la des district
région du district s
Nord) S
ADAMAOUA 1042028 578905 (11583 (579150 |[481831 |97319 5.18 201 130 | 402 260 8048 |[402400 |481831 -79 431
CENTRE 3617 331 2009 628 |40 209 (2010450 |1672640 | 337 810 453 797 790 | 1595580 (31923 [1596150|1672640 (-76490
EST 822 819 457122 |9148 (457400 |380469 |[76931 455 180 665 | 361 330 7227 (361350 |380469 -19119
EXTREME 3570905 1983836 [ 39689 | 1984450 (1651174 |333276 499 715153 | 1430306 |28 607 [1430350|1651174 (-220824
NORD
LITTORAL 2940 306 1633503 132677 |1633850 | 1187118 (446 732 4.06 723779 | 1447558 [28952 (14476001187 118 |260 482
NORD 1647 172 915096 |[18309 (915450 |799859 |115591 542 303 721 | 607 442 12 149 607 450 |799 859 -192 409
NORD OUEST (1851617 1028676 | 20582 | 1029 100 (856 182 |172918 4.00 463 350 |926 700 18 534 (926 700 |856 182 70518
OUEST 1831702 1017612 | 20361 | 1018050 (640361 |377 689 438 418 444 | 836 888 16 738 [836 900 |[640361 196 539
SUD 710138 394521 7894 |394700 |[328363 |66337 434 163 465 | 326 930 6539 |[326950 |328363 -1413
SUD OUEST 1420277 789043 |[15790 (789500 |656733 |132767 3.03 361 269 | 722538 14 451 (722550 |[656 733 65 817
Total pays 19454 296 |10807 942 | 216242 {10812 100 | 8654 730 |2 157 370 4.51 4328766 8657532 |173168 |8658 400 |8 654 730 [3670
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En cas de choix de cette option, les moustiquaires déja commandées ne pourront non plus
suffire, un gap global de 3670 MILDE (selon nos calculs) reste a mobiliser pour la mise
en oalvre de la campagne. Les quantités commandées étant déja positionnées par région
et communiquées dans I’ appel d offre, les régions d’ADAMAOUA, du CENTRE, de IEST, de
I’EXTREME NORD, du NORD et du SUD présentent par rapport a ce positionnement et
par rapport au besoin généré en fonction de la taille moyenne des ménages par région
communiquées par les services de statistique, un excédent de 589686 MILDE. Les
régions restantes dégagent ensemble un manquant de 593 356 MILDE. Ceci augmente le gap
si on ne communique pas un nouveau plan d’approvisionnement au fournisseur. Si le gap de
3670 MILDE est acquis et le principe de communiquer un nouveau plan
d’ approvisionnement au fournisseur est accepté, le plan suivant pourra étre utilise:

Tableau : 04 Plan d’approvisionnement a fournir aux bailleurs et aux fournisseurs
en cas de choix d’une distribution de deux M ILDE par ménage.

Région Nombre estimé de Besoinsarrondisen balots | Equivalence en
meénages de 50 au niveau des districts | MILDE

ADAMAOUA 201130 8048 402 400
CENTRE 797 790 31923 1596 150
EST 180 665 7227 361 350
EXTREME NORD 715153 28 607 1430 350
LITTORAL 723779 28 952 1447 600
NORD 303721 12 149 607 450
NORD OUEST 463 350 18534 926 700
OUEST 418 444 16 738 836 900
SUD 163 465 6539 326 950
SUD OUEST 361 269 14 451 722 550
Total pays 4 328 766 173 168 8 658 400

Certes, nous avons a travers lacommission de préparation de la campagne adopté une

définition opérationnelle de ménage a savoir :

O O oo

Une femme et un homme et les enfants vivant sous le méme toit ;

Une femme ou un homme et les enfants vivant sous le méme toit ;
aussi considéré comme un ménage, un homme et une femme vivant seul (e) ;
aussi considéré comme un ménage, un homme ou une femme vivant seul (e).

Cette définition est naturellement différente de celle des statigticiens. En termes de
nombre de ménages qui seront dénombrés, trouvera-t-on le méme nombre que ce qui est
planifié en utilisant lataille moyenne de ménages trouvée par les statisticiens ?
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L’implication de ce choix sera-t-elle négligeable sur e nombre de ménages? Sera-t-elle
en adéquation avec lataille moyenne communiquée par région par les statisticiens ?

j) Miseen place des comités de coor dination de la campagne dont
la sous-comission logistique et les termes de référence de cette
Sous-comission.

Il est prévu lamise en place de sept comités / sous-comités au niveau central et au niveau
décentralisé. Les propositions sont faites en vue de la nomination par le Ministére de la
Santé des différentes commissions devant diriger la campagne de MILDE au niveau
central et au niveau décentraise (régions et districts). Les stances de travail de la
commission ont fait des améliorations et adopté les la composition des différentes
commissions ainsi que les termes de référence de leurs missions.

k) Elaboration du plan d’entreposage et du plan de transport
pour la campagne :

Nous avons proposé un plan d’ entreposage provisoire au niveau des DRS et un autre au
niveau des dépbts de districts. Ces plans devraient étre adaptés a la dratégie de
distribution qui sera en définitive retenue. Un plan de transport devrait étre propose du
niveau des dépbts de régions aux sites de distribution (formations sanitaires et sites
temporaires de distribution de MILDE).

Des défis énormes restent a étre relevés dans ce sens. Les volumes provisoires requis
pour |es entrepdts sont énormes.

Dans le choix de la premiére option, il est nécessaire d’identifier au niveau des chefs-
lieux de régions des entrepdts securisés et directement accessibles aux gros camions et
ayant pour une hauteur d’ environ 3 métres, une surface au sol variant entre 322 m? dans
la région du SUD et 1 641 m? dans la région du CENTRE. Par ailleurs cela nécessitera
environ une manutention de 7 136 tonnes de MILDE (voir tableau 05).
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Tableau : 05 Plan d’entreposage des MILDE aux chefs lieux de régions pour une
distribution d’une ML DE par ménage au Cameroun en 2011.
Région Pop 2011 | Besoinsen |Volume |Volume Surface au sol en | Poids
r?;é‘;sc"tft 23“ ballotsde | des requis des | m2 pour une estimatif des
recensement | 20 MILDE MILDE |entrepOts | hauteur de 3 MILDE
2005 (sans les | pour la enm3 |enM3 métres attendues
populations
des districts campagne
de Pitoa 1 et
2, de Mayo
Oulo etdes
cing aires de
Garouade la
région du
Nord)
ADAMAOUA 1042 028 11583 1181 1418 473 382 239
CENTRE 3617 331 40 209 4101 4922 1641 1326 897
EST 822 819 9148 933 1120 373 301 884
EXTREME NORD 3570905 39 689 4048 4 858 1619 1309 737
LITTORAL 2 940 306 32677 3333 4 000 1333 1078 341
NORD 1647172 18 309 1868 2 241 747 604 197
NORD OUEST 1851617 20582 2099 2519 840 679 206
OUEST 1831702 20361 2077 2 492 831 671913
SUD 710 138 7 894 805 966 322 260 502
SUD OUEST 1420277 15 790 1611 1933 644 521070
Total pays 19 454 296 216 242 7 135 986

Dans le choix de la deuxiéme option, il est nécessaire d’identifier au niveau des chefs-
lieux de régions des entrepdts securisés et directement accessibles aux gros camions et
ayant pour une hauteur d’environ 3 métres, une surface au ol variant entre 267 m?dans la
région du SUD et 1302 m? dans la région du CENTRE. Par ailleurs cela nécessitera
environ une manutention de 5 715 tonnes de MILDE (voir tableau 06).
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Tableau : 06 Plan d’entreposage des MILDE aux chefs lieux de régions pour une

distribution de deux ML DE par ménage au Cameroun en 2011.

Région Pop 2011 Nombre Volume | Volume Surface au sol | Poids estimatif

:ggg‘:rtfa%ar estiméde |des requis des | en m2 pour une | des MILDE

recensement | Ménages MILDE |entrepGts | hauteur de 3

2005 (sans les enm3 |en M3 metres

populations

des districts de

Pitoa 1 et 2, de

Mayo Oulo et

des cinqg aires

de Garoua de

la région du

Nord)
ADAMAOUA 1042028 201 130 821 985 328 265584
CENTRE 3617331 797 790 3256 3907 1302 1053 459
EST 822819 180 665 737 885 295 238 491
EXTREME NORD 3570905 715 153 2918 3501 1167 944 031
LITTORAL 2940 306 723779 2953 3544 1181 955416
NORD 1647172 303721 1239 1487 496 400917
NORD OUEST 1851617 463 350 1890 2 269 756 611622
OUEST 1831702 418 444 1707 2049 683 552 354
SuUb 710138 163 465 667 800 267 215787
SUD OUEST 1420277 361 269 1474 1769 590 476 883
Total pays 19 454 296 4 328 766 - - 5714544

En ne sous-estimant pas le colt d'achat des conteneurs, nous estimons que quelgue soit
I’option choisie, lalivraison des MILDE aux régions en conteneurs perdus présenterait un

double avantage :

0 Le probleme d’entreposage au niveau des régions (acces, espace et sécurité) est

réglé

0 Lecolt de lamanutention des MILDE aux dépbts de régions est réduit de moitié
et celui delamission d’ évaluation des entrepdts pourra étre supprimé.

Il suffira simplement de s entendre avec les services de douane pour le dépotage dans les
régions en temps voulu. Le plan d’entreposage au niveau des districts est aussi connu et
annexé au présent rapport.
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[) Adaptation des supportspour la campagne.

Des modéles de supports de gestion de la distribution de MILDE existent a causes des
distributions antérieures effectuées dans le pays. Toutefois nous en avons proposé aussi
d’autres pour les travaux de groupes en vue de leur adagptation. La liste est annexée au
présent rapport.

|\VV- Lesprochaines étapes:

L es prochaines étgpes comprendront :

o

o

(@)

(@) O OO O0OO0OO0OOo (@) (@)

(@)

O O oo

Choix final de la stratégie de distribution plaidoyer nationa et international en
vue de |’ acquisition des gapsde MILDE ;
Communication du nouveau plan d’approvisionnement des MILDE aux régions
en adéquation avec |’ option choisie pour ladistribution ;
Finalisation du plan d’ action de la campagne avec budget et chronogramme ;
Mise en place officielle des différentes commissions pour la coordination de la
campagne au niveau central, régional et district;
Travaux descommissions;
Mobilisation des ressources additionnelles ;
Adaptation et finaisation du plan logistique, du plan de communication, du plan
de suivi / évaluation et du plan de sécurité de la campagne ;
Adaptation des supports de gestion pour les trois phases de la campagne:
dénombrement, distribution et suivi de |’ utilisation des MILDE ;
Organisation des ateliers de micro planification de la campagne ;
Synthése des microplans;;
Dénombrement des ménages ;
Réception des MILDE au niveau des directions régionaes
Prépositionnement au niveau des districts,
Régjustement des besoins au niveau des districts aprés le dénombrement ;
Prépositionnement des MILDE au niveau des formations sanitaireset des sites
temporaires de distribution ;
Mobilisation socide pour lacampagne (les trois phases);
Distribution des MILDE, enquétes de convenance et évauation rapide de Ima
campagne ;
Collecte et anayse des résultats ;
Suivi de !’ utilisation des MILDE ;
Elaboration du rapport de la campagne.
Evaluation post campagne.
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V- Lesprincipales recommandations adressées au PNLP
et au Ministéredela Santé:
Par rapport ala planification :

0 LePNLP devrait inciter I’ équipe mise en place pour les travaux préparatoires de
lacampagne afinaliser le plan d’action, le budget et le chronogramme globa de
la campagne;

0 |l devrait par ailleurs amener chague sous-commission afinaliser son plan (plan
logistique, plan de suivi / évaluation, plan de communication et plan de securité) ;

o |l devrait par alleurs veiller au respect du chronogramme de mise en cauvre de
chacune des activités planifiées.

Par rapport ala coordination :

0 Le PNLPdevrait veiller alasignature par le Ministere de la Santé des textes
officiels mettant en place dans les meilleurs délais | es différents comités et sous-
comités chargés de la coordination de lacampagne ;

0 Mobiliser tous les partenaires nationaux comme ¢’ est stipulé dans les drafts des
termes de référence et rendre les réunions de chague comité effectives ;

Par rapport ala microplanification :

o Finaliser lesdifférents canevas (canevas de microplanification, plan de
mi croprépositionnement des MILDE, plan de mise en cauvre de lacampagne au
niveau opérationnel) et préparer les ateliers de microplanification.

Par rapport a lamobilisation des MILDE pour la campagne:

0 La premiere option que nous avons décrite dans ce rapport nous parat la plus
efficiente pour atteindre les OMD. Par ailleurs, elle est |’ option qui pourra générer
moins de problemes sociaux sur le terrain lors de la distribution. Ainsi, prions-
nous le PNLP et a sa téte le Ministére de la Santé a entreprendre sans délais le
plaidoyer de haut niveau afin de mobiliser 22200 000 MILDE supplémentaires
pour satisfaire les besoins en MILDE pour une distribution en vue d’'un accés
universel.

0 Le Ministére de la Santé devrait donc par ailleurs communiquer les
positionnements des MILDE par région, en adéguation avec cette option afin
d’ éviter des écarts et des ruptures de MILDE, source potentielle de conflits sur le
terrain surtout lors de ladistribution de MILDE.

Par rapport ala mobilisation des ressour ces additionnelles pour la
campagne:

o0 Lesous-comité finance doit intégrer toutes les charges logistiques au budget.
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o Désquelebudget global seraconnu et les gaps dégagés, le Ministere de la
Santé devrait faire le plaidoyer auprés des partenaires nationaux et
internationaux en vue de lamobilisation du gap financier pour lamise en
cauvre de lacampagne.

Par rapport alaréception et al’ entreposage desMILDE

0 Lesdéfissur le plan de I’ entreposage et de la manutention sont énormes surtout a
tous les niveaux a cause de la quantité énormes de MILDE attendues pour la
campagne. Le probleme d’ espace de sécurité et de manutention (accessibilité avec
les entreplts est & prendre au sérieux. Ainsi proposons nous au Ministére de la
Santé et a ses partenaires d’ opter pour une livraison avec conteneurs perdus qui
permettra de disposer de conteneurs pour entreposer de maniére sécurisée les
MILDE en attendant |’ approvisionnement des régions.

o Nous proposons donc que les partenaires du Ministéere de la Santé I’ appuient dans
larecherche des ressources additionnelles générées par cette option.

0 La <écurité des MILDE pendant le convoyage devrait étre renforcée par des
convoyeurs et si possible des cadenas. Au niveau des entrepOts, cette sécurité doit
étre renforcée par I’ utilisation de gardiens de nuit et de jour.

0 Une mission logistique est nécessaire au niveau des entrep6ts de districts et des
sites de distribution y compris les aires de santé par le sous-comité logistique ou
les comités de coordination de région et de districts. Au cas ou le principe de
conteneur perdu N’ est pas retenu, la méme mission sera nécessaire au niveau des
entrepOts de région.

Par rapport au prépositionnement desMILDE au niveau du district et
au niveau des aires de santé et des sitesde distribution.

0 L’éguipe de coordination doit aider les directions régionales de la santé et de
districts sanitaires a éldorer le plan de microprépositionnement des MILDE
et en assurer leur mise en oauvre.

0 Assurer le prépositionnement des MILDE dans tous les sites de distribution 24
a48 heures avant la distribution dans chague site.

Par rapport au chronogramme de mise en cauvre dela campagne :

Pour une campagne de qualité, cette campagne devrait se dérouler bloc ou secteur par
secteur et couvrir le pays avant les échéances électordes comme le souhaitent les
autorités sanitaires du pays. Il est nécessaire de faire le point des ressources humaines
disponibles et pouvant étre utilistes comme superviseurs en gppui a I’équipe nationae.
Un renforcement en ressources humaines s avere nécessaire pour la coordination et la
supervision au moins lors de la phase de dénombrement et lors de celle de distribution. Il
serait envisageable de recruter les consultants nationaux qui devraient étre déployés a
raison d’un par district pour assurer une campagne de qualité.

19



Par rapport al’adaptation des supports:

Encourager les membres de I’ éguipe de préparation de lacampagne afinir |’ adaptation de
tous les supports nécessaires pour la campagne.

V- Lesprincipales recommandations adr essées aux
partenaireslocaux :

Appuyer le PNLP dans la mobilisation des ressources additionnelles pour la campagne
(MILDE, ressources financiéres etc.)

VI1I- Lesprincipalesrecommandations adressées a
I"'intention del’ APP et de RBM.

0 Aider le Cameroun amobiliser le GAP de 2 200 000 MILDE nécessaires pour
une distribution d’'une MILDE pour 2 personnes dans 100 de ménages et dans
les cas spécifiques tels que: les internats, les garnisons, les prisons et les
hopitaux et méme les couvents.

0 Poursuivre I'appui du Cameroun dans la mobilisation des ressources
additionnelle et des consultants afin d'assurer la couverture universelle en
MILDE en 2011.

XI- Conclusion

La campagne de distribution de MILDE au Cameroun est planifiée pour se dérouler au
premier semestre 2011 a cause des contraintes d’ ordre politique et climatiques. Beaucoup
de partenaires et les membres de la société civile et les associations a base
communautaire seront impliqués dans cette campagne. Afin de laréussir, un processus de
planification sera mis en place. Une coordination sera assurée aux différents niveaux du
systéme de santé. Cette campagne respectera le processus suivant : dénombrement,
distribution des MILDE et suivi de I'utilisation des MILDE. Malheureusement, les
différents engagements et les attentes risquent d’ére compromis par quelques difficultés
d ordre logistiques et organisationnelles. Ces difficultés sont toutefois maitrisables si nos
observations faites pendant lamission et dans ce rapport sont prises en considération.
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XIl- Liste des abréviations
XIll- Liste des annexes

1.7 Liste des supports dont 'adaptation était en cours.

Pour une campagne de distribution de qualité les supports suivants devraient étre adgptés
par les groupes de travail mis en place. Au moment de la finalisation de notre rapport
nous N’ avons pas encore les drafts travaill és de ces supports.

Pour |e dénombrement
- tickets modérateurs (vouchers);
fiches de supervision de dénombrement;
fiches de synthése du dénombrement;
fiches d'inventaires de tickets ;
fiches de stock tickets;
Canevas de rapport de supervision du dénombrement.

Pour la distribution de MILDE
fiches d'inventaire de MILDE;
fiches de stocks MILDE;
Bordereau de livraison desMILDE
fiches de pointage de MILDE;
fiche de supervision de ladistribution de MILDE;
fiche de synthese de ladistribution de MILDE ;
fiches de monitorage et d’ évauation rapide de ladistribution de MILDE;
Canevas de rapport de supervision de ladistribution ;

Pour le dénombrement et la distribution de MILDE

Registres de dénombrement des ménages ;
fiches de décharge;
fiches de paiement;

Pour lesuivi del’utilisation de MILDE
Fiche de suivi de’ utilisation des MILDE ;
Fiche de synthése du suivi de I’ utilisation de MILDE ;
Fiches de supervision du suivi de |’ utilisation de MILDE.

Pour la formation:
module de formation;
guide du dénombreur;
guide du mobilisateur;
guide du distributeur de MILDE;
guide du formateur;
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TDR évauation rapide avec tirage des grappes ;
Pour la micro planification :

0 Canevasde micro planification ;
o Plan de mise en cauvre de la campagne au niveau district et au niveau région ;
o Canevas de microprépositionnement des MILDE.

M asgues de saisie proposés
Masque de saisie des résultats de dénombrement,
Masque de saisie des résultats de distribution des MILDE ;
Masque de saisie des résultats du suivi de I utilisation des MILDE.

1.8 TDR des travaux de groupe::

Groupedetravail Logistique 1
* Misson:
1. Quantification des besoins en intrants et personnel pour tous les aspects de la
campagne: CANEVAS DE MICROPLAN

- Intrants
- Dénombrement (Equipes, points, etc...)
- Distribution
- Supervision
- budgétisation

Groupedetravail logistique 2
* Mission:
— Adaptation des supports logistiques pour |a campagne:

» Bordereau de livraison des MILDA

» fiches de décharge;
fiches d'inventaires de tickets ;
fiches d'inventaires de MILDE;
fiches de stocks MILDE;
fiches de stock tickets;
Canevas de micro prépositionnement des MILDA.

Groupe detravail Finance
* Misson:
— Elaboration du budget général de la campagne
— Analyse des gaps financiers de lacampagne
— Adaptation des fiches de paiement.
— Elaboration des procédures financiéres et de transfert de fonds +
justificatifs
Groupedetravail suivi / évaluation
* Mission: Adaptation des supports de gestion de la campagne

22



vouchers;

Registre (dénombrement);

fiches de supervision de dénombrement;

fiches de synthése du dénombrement (pour tous les niveaux de
supervision)

Fiche de monitorage et d’ évauation rapide du dénombrement

fiches de pointage de MILDA;

fiche de supervision de ladistribution de MILDA;

fiche de synthése de la distribution de MILDA (pour tous les niveaux);
fiches de monitorage et d’ évauation rapide de ladistribution de MILDA,;

Groupe detravail Communication
* Misson:

Plustard:

Finalisation du plan de communication pour le développement et
mobilisation socide y compris chronogramme des activités de
mobilisation sociae et budget

Suggestion des messages appropries pour chague canal et audience
Adaptation des supports de mobilisation sociale et communication
Détails de la structure, coordination et supervision des OSC et OBC

Elaboration du Canevas du plan de mise en cauvre de la campagne
planification

Canevas de rapport de supervision de ladistribution

Canevas de rapport de supervision du dénombrement.

Fiche de suivi de |’ utilisation des MILDA ;

Fiche de synthése du suivi de I'utilisation de MILDE (pour tous les
niveaux)

Prochaines Etapes 2

a) Elaboration des masgues de saisie des résultats (dénombrement,
distribution, suivi de I’ utilisation)

b) module de formation;

C) guide du dénombreur;

d) guide du mobilisateur;

€) guide du distributeur de MILDE;

f) guide du formateur

g) Protocole d'évaluation de la campagne (enquétes de convenance et
évaluation rapide) avec tirage des grappes

Pointsa clarifier:

» Definition messages
» Tracabilite deladisgtribution
* Quefare avec ménagesavec 1 p.?

23



* Registre de dénombrement — informations comprises (aussi distribution & hang

up)

» Casdes hopitaux, prisons, casernes, internats

1.9 Plan de positionnement des MILDE au niveau des
districts pour une MILDE pour deux personnes dans 100%
des ménages:

Didricts/ Régions | Pop 2010 régjusté | Pop 2011 Besoins en Besoins arrondis | Equivalant en
Sanitaires par rapport au régjusté par MILDE pour une | en bdlotsau MILDE
recensement 2005 | rapport au couverture niveau des
recensement universelle(1.8) | didtricts(1.8)
2005
Bankim 82830 84984 47 213 945 47 250
Banyo 119614 122 724 68 180 1364 68 200
Djohong 54 157 55 565 30869 618 30900
Meiganga 179943 184 622 102 568 2052 102 600
Ndéré Rural 134171 137 659 76 477 1530 76 500
Ndéré Urbain 97572 100 109 55616 1113 55 650
Tibati 130 660 134 057 74476 1490 74 500
Tignére 216674 222 308 123504 2471 123 550
ADAMAOUA 1015622 1042028 578 905 11583 579 150
AKONOLINGA 125 148 128 402 71335 1427 71350
AWAE 45 065 46 236 25687 514 25700
AYOS 75097 77 049 42 805 857 42 850
BAFIA 286 656 294 109 163394 3268 163 400
BIYEM-ASSI 185 458 190 280 105711 2115 105 750
CITE-VERTE 327018 335521 186 400 3729 186 450
DJOUNGOLO 501 303 514 336 285742 5715 285 750
EBEBDA 26 049 26 726 14 848 297 14 850
EFOULAN 111 688 114 591 63 662 1274 63 700
ELIG-MFOMO 27 409 28 122 15623 313 15 650
ESEKA 120679 123816 68 787 1376 68 800
ESSE 37 760 38 742 21523 431 21550
EVODOULA 25963 26 638 14799 296 14 800
MBALMAY O 170737 175 176 97 320 1947 97 350
MBANDJOCK 78721 80 768 44871 898 44 900
MBANKOMO 39479 40 505 22503 451 22 550
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MFOU 98 349 100 907 56 059 1122 56 100
MONATELE 62 307 63 927 35515 711 35 550
NANGA-EBOKO 121633 124 796 69 331 1387 69 350
NDIKINIMEKI 58 908 60 440 33578 672 33 600
NGOG-MAPUBI 95 106 97 579 54211 1085 54 250
NGOUMOU 66 066 67 783 37 657 754 37 700
NKOLNDONGO 336 075 344 813 191 563 3832 191 600
NTUI 107 472 110 267 61 259 1226 61 300
OBALA 141 763 145 449 80 805 1617 80 850
OKOLA 105 899 108 653 60 363 1208 60 400
SA'A 84 886 87 093 48 385 968 48 400
SOA 32555 33401 18556 372 18 600
YOKO 30415 31205 17336 347 17 350

CENTRE 3525 664 3617331 2 009 628 40 209 2 010 450
Abong Mbang 68 935 70727 39293 786 39 300
Batouri 82070 84 204 46780 936 46 800
Bertoua 135 747 139 276 77376 1548 77 400
Betare Oya 58 982 60 515 33620 673 33 650
Doumé 52234 53 592 29773 596 29 800
Garoua Boulai 45701 46 890 26 050 521 26 050
Ketté 34151 35 039 19 466 390 19 500
Lomié 31119 31928 17738 355 17 750
Mbang 38518 39519 21955 440 22 000
Messamena 29 645 30 416 16 898 338 16 900
Moloundou 43 045 44 164 24536 491 24 550
Nddélé 55399 56 839 31577 632 31 600
Nguélémendouka 35340 36 258 20144 403 20 150
Y okadouma 91083 93 451 51917 1039 51 950

EST 801 968 822 819 457 122 9148 457 400
BOGO 102 873 105 548 58 638 1173 58 650
BOURHA 68 070 69 840 38800 776 38 800
GOULFEY 53363 54 750 30417 609 30 450
GUERE 106 058 108 816 60 453 1210 60 500
GUIDIGUIS 135548 139 072 77 262 1546 77 300
HINA 98 465 101 025 56 125 1123 56 150
KAELE 115733 118 742 65 968 1320 66 000
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KARHAY 114 305 117 277 65 154 1304 65 200
KOLOFATA 103 328 106 015 58 897 1178 58 900
KOUSSERI 175 496 180 059 100 033 2001 100 050
KOZA 164 020 168 285 93491 1870 93 500
MADA 107 915 110721 61512 1231 61 550
MAGA 164 089 168 355 93531 1871 93 550
MAKARY 124532 127 770 70983 1420 71000
MAROUA RURAL 175 244 179 800 99 889 1998 99 900
MAROUA
URBAIN 237 959 244 146 135 637 2713 135 650
MERI 175 289 179 847 99915 1999 99 950
MINDIF 63193 64 836 36 020 721 36 050
MOGODE 99798 102 393 56 885 1138 56 900
MOKOLO 187173 192 039 106 689 2134 106 700
MORA 162 627 166 855 92 697 1854 92 700
MOULVOUDAYE 139 562 143 191 79550 1592 79 600
MOUTOURWA 41439 42516 23620 473 23650
PETTE 46 994 48 216 26 787 536 26 800
ROUA 84 285 86 476 48042 961 48 050
TOKOMBERE 132 614 136 062 75590 1512 75 600
VELE 78 855 80 905 44 947 899 44 950
YAGOUA 221587 227 348 126 305 2527 126 350
EXTREME NORD 3480414 3570905 1983836 39689 1984 450
BONASSAMA 208 737 214 164 118980 2380 119 000
CITE DES
PALMIERS 260273 267 040 148 355 2 968 148 400
DEIDO 402 453 412 917 229398 4588 229 400
DIBOMBARI 62 964 64 601 35890 718 35 900
EDEA 149198 153 077 85 043 1701 85 050
LOGBABA 322 257 330 636 183 687 3674 183 700
LOUM 144 934 148 703 82613 1653 82 650
MANJO 70 455 72 287 40 159 804 40 200
MANOKA 34 464 35 360 19 644 393 19 650
MBANGA 67 262 69 011 38339 767 38 350
MELONG 147 003 150 825 83792 1676 83 800
NDOM 34197 35 086 19 492 390 19 500
NEW-BELL 229 904 235 882 131045 2621 131 050
NGAMBE 23326 23932 13296 266 13 300
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NKONDJOCK 30906 31710 17617 353 17 650
NKONGSAMBA 164 259 168530 93628 1873 93 650
NYLON 479 463 491 929 273 294 5 466 273300
POUMA 13179 13522 7512 151 7550
YABASSI 20562 21097 11720 235 11750
el 2865795 2 940306 1633503 32677 1633850
BIBEMI 119570 122 679 68 155 1364 68 200
FIGUIL 88 087 90 377 50210 1005 50 250
ERretAd 99787 102 382 56879 1138 56 900
Rtz 152724 156 695 87053 1742 87 100
GASCHIGA 90379 92 729 51516 1031 51550
GOLOMBE 65 149 66 843 37135 743 37150
GUIDER 215765 221375 122986 2 460 123000
LAGDO 136241 139783 77657 1554 77 700
MAYO-OULO ] ] ] ] ]
NGONG 187713 192 504 106 997 2140 107 000
PITOA ] ] ] ] ]
POLI 73953 75876 42153 844 42 200
REY-BOUBA 93978 96 422 53568 1072 53 600
TCHOLLIRE 122 969 126 166 70002 1402 70 100
TOUBORO 159114 163 251 90695 1814 90 700
NORD 1605431 1647172 915 096 18309 915 450
Ako 45882 47075 26 153 524 26 200
Bafut 65876 67 589 37549 751 37 550
Bdi 34543 35 441 19689 394 19700
Bamenda 367 180 376 726 209 292 4186 209 300
Batibo 82752 84 903 47168 944 47 200
BENAKUMA 57 126 58 611 32562 652 32 600
FUNDONG 131 206 134618 74788 149 74 800
KUMBO EAST 17 934 18401 10223 205 10250
KUMBO WEST 186 790 191646 106 470 2130 106 500
MBENGWI 56 046 57 503 31946 639 31950
NDOP 213044 218 583 121435 2429 121 450
NDU 84099 86 286 47 937 959 47 950
NIKWA 18916 19 408 10782 216 10800
NKAMBE 126 245 129528 71960 1440 72 000
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NWA 60458 62 030 34461 690 34500
SANTA 73222 75126 41737 835 41750
TUBAH 55201 56 636 31464 630 31500

WUM 128176 131508 73060 1462 73100
NORD OUEST 1804695 1851617 1028 676 20582 1029100
Bafang 91303 93677 52 043 1041 52 050
Baham 49098 50 375 27 986 560 28 000
Bamendjou 47732 48973 27207 545 27 250
Bandja 36483 37 431 20795 416 20 800
Bandjoun 110319 113187 62882 1258 62 900
Bangangté 109363 112 206 62337 1247 62350
Bangourain 28548 29 290 16272 326 16 300
Batcham 86787 89 044 49 469 990 49500
Dschang 203 644 208 939 116077 2322 116 100
Foumban 163989 168 253 93474 1870 93 500
Foumbot 56 938 58 419 32 455 650 32500
Galim 40056 41007 22 832 457 22 850
Kekem 37550 38526 21403 429 21 450
Kouoptamo 41221 42 293 23 496 470 23500
Malantuen 68 143 69 915 38841 777 38 850
Massangam 22 456 23 040 12800 256 12 800
Mbouda 241283 247 556 137531 2751 137550
Mifi 244317 250 669 139 261 2786 139 300
Penka-Michel 84929 87 137 48 410 969 48 450
Santchou 21126 21675 12042 241 12 050
OUEST 1785285 1831702 1017 612 20361 1018050
AMBAM 73061 74 961 41645 833 41650
DJOUM 36746 37701 20945 419 20 950
EBOLOWA 176570 181 161 100 645 2013 100 650
KRIBI 109013 111 847 62 137 1243 62 150
LOLODORF 61199 62 790 34883 698 34 900
MEYOMESSALA 50 197 51 502 28612 573 28 650
MVANGAN 37559 38535 21408 429 21 450
OLAMZE 12680 13010 7228 145 7 250
SANGMELIMA 95 759 98 248 54582 1092 54 600
ZOETELE 39360 40383 22 435 449 22 450
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SuUD

692 142 710138 304 501 7894 394700
AKWAYA 70480 72312 40174 804 40 200
BAKASSI 17790 18253 10140 203 10 150
BANGEM 33420 34 289 19049 381 19 050
BUEA 73836 75755 42086 842 42100
EKONDOTITI 66 453 68 181 37878 758 37 900
EYUMOJOCK 39721 40 754 22641 453 22 650
FONTEM 139568 143197 79554 1592 79 600
KONYE 64 150 65 818 36566 732 36 600
KUMBA 243311 249 637 138687 2774 133700
LIMBE 123084 126 284 70158 1404 70 200
MAMFE 56 438 57 906 32170 644 32 200
MBONGE 82547 84693 47 052 942 47 100
MUNDEMBA 24621 25 261 14034 281 14050
MUYUKA 78181 80 214 44563 892 44 600
NGUTI 31441 32 259 17922 359 17 950
TIKO 115240 118237 65687 1314 65 700
TOMBEL 72768 74 659 41477 830 41500
WABANE 51235 52 567 29204 585 29 250

SEpsEs 1384286 1420277 789 043 15790 789500
Total pays 18961302 10 454 296 10807 942 216 242 10812 100
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1.10Plan de positionnement des MILDE au niveau des
districts pour deux MILDE par ménage dans 100% des

meéenages:
Districts/ Régions Taille de Nombre de | Nombre de | Nombre de | Equivalence
Sanitaires ménage |ménages  |MILDE ballots de 50 |en MILDE
nécessaires | MILDE
nécessaires

Bankim 52 16 404 32808 657 32 850
Banyo 52 23 688 47376 948 47 400
Djohong 52 10 725 21450 429 21 450
Meiganga 52 35635 71270 1426 71 300
NdééRurd 52 26 571 53142 1 063 53 150
NdéréUrban 52 19 323 38646 773 38 650
Tibati 52 25 875 51750 1035 51 750
Tignere 52 42 909 85818 1717 85 850
ADAMAOUA 201130 402 260 8048 402 400
AKONOLINGA 4.5 28 319 56638 1133 56 650
AWAE 4.5 10 198 20396 408 20 400
AYOS 4.5 16 993 33986 680 34 000
BAFIA 4.5 64 864 129728 2 595 129 750
BIYEM-ASSI 4.5 41 965 83930 1679 83950
CITE-VERTE 4.5 73 997 147994 2 960 148 000
DJOUNGOLO 4.5 113433 226866 4 538 226 900
EBEBDA 4.5 5 895 11790 236 11 800
EFOULAN 4.5 25 273 50546 1011 50 550
ELIG-MFOMO 4.5 6 203 12406 249 12 450
ESEKA 4.5 27 307 54614 1093 54 650
ESSE 4.5 8 545 17090 342 17 100
EVODOULA 4.5 5875 11750 235 11 750
MBALMAYO 45 38 634 77268 1 546 77 300
MBANDJOCK 4.5 17 813 35626 713 35650
MBANKOMO 4.5 8934 17868 358 17 900
MFOU 4.5 22 255 44510 891 44 550
MONATELE 4.5 14 099 28198 564 28 200
NANGA-EBOKO 4.5 27 523 55046 1101 55 050
NDIKINIMEKI 4.5 13 330 26660 534 26 700
NGOG-MAPUBI 45 21521 43042 861 43 050
NGOUMOU 4.5 14 950 29900 598 29 900
NKOLNDONGO 45 76 046 152092 3042 152 100
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NTUI 4.5 24 319 48638 973 48 650
OBALA 4.5 32078 64156 1284 64 200
OKOLA 4.5 23 963 47926 959 47 950
SA'A 4.5 19 208 38416 769 38 450
SOA 4.5 7 367 14734 295 14 750
YOKO 4.5 6 883 13766 276 13 800
CENTRE 797 790 1595 580 31923 1596 150
Abong Mbang 4.6 15 529 31058 622 31100
Batouri 4.6 18 488 36976 740 37 000
Bertoua 4.6 30 580 61160 1224 61 200
Betare Oya 4.6 13 287 26574 532 26 600
Doumé 4.6 11 767 23534 471 23 550
GarouaBoulai 4.6 10 296 20592 412 20 600
Ketté 4.6 7694 15388 308 15 400
Lomié 4.6 7011 14022 281 14 050
Mbang 4.6 8677 17354 348 17 400
Messamena 4.6 6 679 13358 268 13 400
Moloundou 4.6 9 697 19394 388 19 400
Ndééé 4.6 12 480 24960 500 25 000
Nguélémendouka 4.6 7961 15922 319 15950
Y okadouma 4.6 20 519 41038 821 41 050
EST 180 665 361 330 7227 361 350
BOGO 5.0 21 138 42276 846 42 300
BOURHA 5.0 13 987 27974 560 28 000
GOULFEY 5.0 10 965 21930 439 21 950
GUERE 5.0 21793 43586 872 43 600
GUIDIGUIS 5.0 27 852 55704 1115 55 750
HINA 5.0 20 233 40466 810 40 500
KAELE 5.0 23781 47562 952 47 600
KARHAY 5.0 23 487 46974 940 47 000
KOLOFATA 5.0 21 232 42464 850 42 500
KOUSSERI 5.0 36 061 72122 1443 72 150
KOZA 5.0 33703 67406 1349 67 450
MADA 5.0 22174 44348 887 44 350
MAGA 5.0 33 717 67434 1 349 67 450
MAKARY 5.0 25 589 51178 1024 51 200
MAROUA RURAL | 5.0 36 009 72018 1441 72 050
MAROUA URBAIN 5.0 48 895 97790 1 956 97 800
MERI 5.0 36 018 72036 1441 72 050
MINDIF 5.0 12 985 25970 520 26 000
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MOGODE 5.0 20 507 41014 821 41 050
MOKOLO 5.0 38 460 76920 1539 76 950
MORA 5.0 33 416 66832 1337 66 850
MOULVOUDAYE | 5.0 28 677 57354 1148 57 400
MOUTOURWA 5.0 8 515 17030 341 17 050
PETTE 5.0 9 657 19314 387 19 350
ROUA 5.0 17 319 34638 693 34 650
TOKOMBERE 5.0 27 249 54498 1 090 54 500
VELE 5.0 16 203 32406 649 32 450
YAGOUA 5.0 45 531 91062 1822 91 100
EXTREME NORD 715 153 1430 306 28 607 1430 350
BONASSAMA 4.1 52 718 105436 2 109 105 450
CITE DES 4.1 65 733 131466 2630 131 500
PALMIERS

DEIDO 4.1 101 642 203284 4 066 203 300
DIBOMBARI 4.1 15 902 31804 637 31 850
EDEA 4.1 37 681 75362 1508 75 400
LOGBABA 4.1 81 388 162776 3 256 162 800
LOUM 4.1 36 604 73208 1465 73 250
MANJO 4.1 17 794 35588 712 35 600
MANOKA 4.1 8 704 17408 349 17 450
MBANGA 4.1 16 988 33976 680 34 000
MELONG 4.1 37 127 74254 1 486 74 300
NDOM 4.1 8 637 17274 346 17 300
NEW-BELL 4.1 58 064 116128 2 323 116 150
NGAMBE 4.1 5892 11784 236 11 800
NKONDJOCK 4.1 7 806 15612 313 15 650
NKONGSAMBA 4.1 41 485 82970 1 660 83 000
NYLON 4.1 121 091 242182 4 844 242 200
POUMA 4.1 3 329 6658 134 6 700
YABASSI 4.1 5194 10388 208 10 400
LITTORAL 723779 1447 558 28 952 1447 600
BIBEMI 54 22 621 45242 905 45 250
FIGUIL 54 16 665 33330 667 33 350
GAROUA 1 5.4 18 878 37756 756 37 800
GAROUA 2 54 28 893 57786 1156 57 800
GASCHIGA 54 17 098 34196 684 34 200
GOLOMBE 54 12 325 24650 493 24 650
GUIDER 54 40 819 81638 1633 81 650
LAGDO 54 25774 51548 1031 51 550
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MAYO-OULO 54 - 0 - -
NGONG 54 35512 71024 1421 71 050
PITOA 54 - 0 - -
POLI 54 13 991 27982 560 28 000
REY-BOUBA 54 17 779 35558 712 35 600
TCHOLLIRE 5.4 23 264 46528 931 46 550
TOUBORO 54 30 102 60204 1205 60 250
NORD 303 721 607 442 12 149 607 450
Ako 4.0 11 780 23560 472 23 600
Bafut 4.0 16 914 33828 677 33 850
Bdli 4.0 8 869 17738 355 17 750
Bamenda 4.0 94 271 188542 3771 188 550
Batibo 4.0 21 246 42492 850 42 500
BENAKUMA 4.0 14 667 29334 587 29 350
FUNDONG 4.0 33 687 67374 1348 67 400
KUMBO EAST 4.0 4 605 9210 185 9250
KUMBO WEST 4.0 47 957 95914 1919 95 950
MBENGWI 4.0 14 390 28780 576 28 800
NDOF 4.0 54 698 109396 2188 109 400
NDU 4.0 21 592 43184 864 43 200
NJIKWA 4.0 4 857 9714 195 9 750
NKAMBE 4.0 32 413 64826 1297 64 850
NWA 4.0 15 523 31046 621 31 050
SANTA 4.0 18 800 37600 752 37 600
TUBAH 4.0 14 173 28346 567 28 350
WUM 4.0 32 908 65816 1317 65 850
NORD OUEST 463 350 926 700 18 534 926 700
Bafang 4.4 21 400 42800 856 42 800
Baham 4.4 11 508 23016 461 23 050
Bamendjou 4.4 11 188 22376 448 22 400
Bandja 4.4 8 551 17102 343 17 150
Bandjoun 4.4 25 857 51714 1035 51 750
Bangangté 4.4 25633 51266 1 026 51 300
Bangourain 4.4 6 692 13384 268 13 400
Batcham 4.4 20 342 40684 814 40 700
Dschang 4.4 47 730 95460 1910 95 500
Foumban 4.4 38 436 76872 1538 76 900
Foumbot 4.4 13 346 26692 534 26 700
Galim 4.4 9 389 18778 376 18 800
Kekem 4.4 8 801 17602 353 17 650
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Kouoptamo 4.4 9 662 19324 387 19 350
Malantuen 4.4 15972 31944 639 31 950
Massangam 4.4 5264 10528 211 10 550
Mbouda 4.4 56 552 113104 2 263 113 150
Mifi 4.4 57 263 114526 2291 114 550
Penka-Michel 4.4 19 906 39812 797 39 850
Santchou 4.4 4 952 9904 199 9 950
OUEST 418 444 836 888 16 738 836 900
AMBAM 4.3 17 255 34510 691 34 550
DJOUM 4.3 8 679 17358 348 17 400
EBOLOWA 4.3 41 700 83400 1 668 83 400
KRIBI 4.3 25745 51490 1 030 51 500
LOLODORF 4.3 14 454 28908 579 28 950
MEYOMESSALA 4.3 11 855 23710 475 23750
MVANGAN 4.3 8871 17742 355 17 750
OLAMZE 4.3 2995 5990 120 6 000
SANGMELIMA 4.3 22 615 45230 905 45 250
ZOETELE 4.3 9 296 18592 372 18 600
SUD 163 465 326 930 6 539 326 950
AKWAYA 3.9 18 394 36788 736 36 800
BAKASS 3.9 4 643 9286 186 9 300
BANGEM 3.9 8722 17444 349 17 450
BUEA 3.9 19 269 38538 771 38 550
EKONDO TITI 3.9 17 343 34686 694 34 700
EYUMOJOCK 3.9 10 367 20734 415 20 750
FONTEM 3.9 36 424 72848 1457 72 850
KONYE 3.9 16 742 33484 670 33 500
KUMBA 3.9 63 498 126996 2 540 127 000
LIMBE 3.9 32 122 64244 1285 64 250
MAMFE 3.9 14 729 29458 590 29 500
MBONGE 3.9 21 543 43086 862 43 100
MUNDEMBA 3.9 6 426 12852 258 12 900
MUY UKA 3.9 20 404 40808 817 40 850
NGUTI 3.9 8 206 16412 329 16 450
TIKO 3.9 30 075 60150 1203 60 150
TOMBEL 3.9 18 991 37982 760 38 000
WABANE 3.9 13371 26742 535 26 750
SUD OUEST 361 269 722 538 14 451 722 550
Tota pays 4328 766 | 8657 532 173 168 8 658 400
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1.11 Plan d’entreposage des MILDE au niveau des districts pour une couverture
universelle d'une MILDE pour deux personnes dans 100% des ménages:

Districts / Régions Nombre de Volume des | Volume requis | Surface au sol | Poids des
Sanitaires ballots de 50 MILDEen m3 |desentrepdts |enm2 pour MILDE en kg
M,ILDE _ en M3 une hauteur de
necessaires 3 metres

Bankim 945 96 116 39 31185
Banyo 1364 139 167 56 45012
Djohong 618 63 76 25 20394
Meiganga 2052 209 251 84 67716
Ndéré Rural 1530 156 187 62 50490
Ndéré Urbain 1113 114 136 45 36729
Tibati 1490 152 182 61 49170
Tignére 2471 252 302 101 81543
ADAMAOUA 11583 1181 1418 473 382239
AKONOLINGA 1427 146 175 58 47091
AWAE 514 52 63 21 16962
AYOS 857 87 105 35 28281
BAFIA 3268 333 400 133 107844
BIYEM-ASSI 2115 216 259 86 69795
CITE-VERTE 3729 380 456 152 123057
DJOUNGOLO 5715 583 700 233 188595

EBEBDA 297 30 36 12 9801
EFOULAN 1274 130 156 52 42042
ELIG-MFOMO 313 32 38 13 10329
ESEKA 1376 140 168 56 45408
ESSE 431 44 53 18 14223

EVODOULA 296 30 36 12 9768
MBALMAYO 1947 199 238 79 64251
MBANDJOCK 898 92 110 37 29634
MBANKOMO 451 46 55 18 14883
MFOU 1122 114 137 46 37026
MONATELE 711 73 87 29 23463
NANGA-EBOKO 1387 141 170 57 45771
NDIKINIMEKI 672 69 82 27 22176
NGOG-MAPUBI 1085 111 133 44 35805
NGOUMOU 754 77 92 31 24882
NKOLNDONGO 3832 391 469 156 126456
NTUI 1226 125 150 50 40458
OBALA 1617 165 198 66 53361
OKOLA 1208 123 148 49 39864
SA'A 968 99 118 39 31944
SOA 372 38 46 15 12276
YOKO 347 35 42 14 11451

CENTRE 40 209 4101 4922 1641 1326897
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Abong Mbang 786 80 96 32 25938
Batouri 936 95 115 38 30888
Bertoua 1548 158 189 63 51084

Betare Oya 673 69 82 27 22209
Doumé 596 61 73 24 19668
Garoua Boulai 521 53 64 21 17193
Ketté 390 40 48 16 12870
Lomié 355 36 43 14 11715
Mbang 440 45 54 18 14520
Messamena 338 34 41 14 11154
Moloundou 491 50 60 20 16203
Ndélélé 632 64 77 26 20856
Nguélémendouka 403 41 49 16 13299
Yokadouma 1039 106 127 42 34287
EST 9148 933 1120 373 301884
BOGO 1173 120 144 48 38709
BOURHA 776 79 95 32 25608
GOULFEY 609 62 75 25 20097
GUERE 1210 123 148 49 39930
GUIDIGUIS 1546 158 189 63 51018
HINA 1123 115 137 46 37059
KAELE 1320 135 162 54 43560
KAR HAY 1304 133 160 53 43032
KOLOFATA 1178 120 144 48 38874
KOUSSERI 2001 204 245 82 66033
KOZA 1870 191 229 76 61710
MADA 1231 126 151 50 40623
MAGA 1871 191 229 76 61743
MAKARY 1420 145 174 58 46860
MAROUA RURAL 1998 204 245 82 65934
MAROUA URBAIN 2713 277 332 111 89529
MERI 1999 204 245 82 65967
MINDIF 721 74 88 29 23793
MOGODE 1138 116 139 46 37554
MOKOLO 2134 218 261 87 70422
MORA 1854 189 227 76 61182
MOULVOUDAYE 1592 162 195 65 52536
MOUTOURWA 473 48 58 19 15609
PETTE 536 55 66 22 17688
ROUA 961 98 118 39 31713
TOKOMBERE 1512 154 185 62 49896
VELE 899 92 110 37 29667
YAGOUA 2527 258 309 103 83391
EXTREME NORD 39 689 4048 4858 1619 1309737
BONASSAMA 2380 243 291 97 78540
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CITE DES PALMIERS 2968 303 363 121 97944
DEIDO 4 588 468 562 187 151404
DIBOMBARI 718 73 88 29 23694
EDEA 1701 174 208 69 56133
LOGBABA 3674 375 450 150 121242
LOUM 1653 169 202 67 54549
MANJO 804 82 98 33 26532
MANOKA 393 40 48 16 12969
MBANGA 767 78 94 31 25311
MELONG 1676 171 205 68 55308
NDOM 390 40 48 16 12870
NEW-BELL 2621 267 321 107 86493
NGAMBE 266 27 33 11 8778
NKONDJOCK 353 36 43 14 11649
NKONGSAMBA 1873 191 229 76 61809
NYLON 5 466 558 669 223 180378
POUMA 151 15 18 6 4983
YABASSI 235 24 29 10 7755
LITTORAL 32677 3333 4000 1333 1078341
BIBEMI 1364 139 167 56 45012
FIGUIL 1005 103 123 41 33165
GAROUA 1 1138 116 139 46 37554
GAROUA 2 1742 178 213 71 57486
GASCHIGA 1031 105 126 42 34023
GOLOMBE 743 76 91 30 24519
GUIDER 2460 251 301 100 81180
LAGDO 1554 159 190 63 51282
MAYO-OULO -
NGONG 2140 218 262 87 70620
PITOA -
POLI 844 86 103 34 27852
REY-BOUBA 1072 109 131 44 35376
TCHOLLIRE 1402 143 172 57 46266
TOUBORO 1814 185 222 74 59862
NORD 18 309 1868 2241 747 604197
Ako 524 53 64 21 17292
Bafut 751 77 92 31 24783
Bali 394 40 48 16 13002
Bamenda 4186 427 512 171 138138
Batibo 944 96 116 39 31152
BENAKUMA 652 67 80 27 21516
FUNDONG 1496 153 183 61 49368
KUMBO EAST 205 21 25 8 6765
KUMBO WEST 2130 217 261 87 70290
MBENGWI 639 65 78 26 21087
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NDOP 2429 248 297 99 80157
NDU 959 98 117 39 31647
NJIKWA 216 22 26 9 7128
NKAMBE 1440 147 176 59 47520
NWA 690 70 84 28 22770
SANTA 835 85 102 34 27555
TUBAH 630 64 77 26 20790
WUM 1462 149 179 60 48246
NORD OUEST 20582 2099 2519 840 679206
Bafang 1041 106 127 42 34353
Baham 560 57 69 23 18480
Bamendjou 545 56 67 22 17985
Bandja 416 42 51 17 13728
Bandjoun 1258 128 154 51 41514
Bangangté 1247 127 153 51 41151
Bangourain 326 33 40 13 10758
Batcham 990 101 121 40 32670
Dschang 2322 237 284 95 76626
Foumban 1870 191 229 76 61710
Foumbot 650 66 80 27 21450
Galim 457 47 56 19 15081
Kekem 429 44 53 18 14157
Kouoptamo 470 48 58 19 15510
Malantuen 777 79 95 32 25641
Massangam 256 26 31 10 8448
Mbouda 2751 281 337 112 90783
Mifi 2786 284 341 114 91938
Penka-Michel 969 99 119 40 31977
Santchou 241 25 29 10 7953
OUEST 20 361 2077 2492 831 671913
AMBAM 833 85 102 34 27489
DJOUM 419 43 51 17 13827
EBOLOWA 2013 205 246 82 66429
KRIBI 1243 127 152 51 41019
LOLODORF 698 71 85 28 23034
MEYOMESSALA 573 58 70 23 18909
MVANGAN 429 44 53 18 14157
OLAMZE 145 15 18 6 4785
SANGMELIMA 1092 111 134 45 36036
ZOETELE 449 46 55 18 14817
SUD 7894 805 966 322 260502
AKWAYA 804 82 98 33 26532
BAKASSI 203 21 25 8 6699
BANGEM 381 39 47 16 12573
BUEA 842 86 103 34 27786
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EKONDO TITI 758 7”7 93 31 25014
EYUMOJOCK 453 46 55 18 14949
FONTEM 1592 162 195 65 52536
KONYE 732 75 90 30 24156
KUMBA 2774 283 340 113 91542
LIMBE 1404 143 172 57 46332
MAMFE 644 66 79 26 21252
MBONGE 942 96 115 38 31086
MUNDEMBA 281 29 34 11 9273
MUY UKA 892 91 109 36 29436
NGUTI 359 37 44 15 11847
TIKO 1314 134 161 54 43362
TOMBEL 830 85 102 34 27390
WABANE 585 60 72 24 19305
SUD OUEST 15790 1611 1933 644 521070

1.12Plan d’entreposage des MILDE au niveau des districts pour
une distribution de deux MILDE par ménage:

Districts / Régions Nombre de | Volume Volume Surface au | Poids des
Sanitaires ballots de 50 |des MILDE |requisdes |solenm2 |MILDE en kg
MJLDE _ enm3 entrepdts | pour une
nécessaires en M3 hauteur de
3 méetres
Bankim 657 67 80 27 21681
Banyo 948 97 116 39 31284
Djohong 429 44 53 18 14157
Meiganga 1426 145 175 58 47058
Ndéré Rural 1063 108 130 43 35079
Ndéré Urbain 773 79 95 32 25509
Tibati 1035 106 127 42 34155
Tignére 1717 175 210 70 56661
ADAMAOUA 8048 821 985 328 265584
AKONOLINGA 1133 116 139 46 37389
AWAE 408 42 50 17 13464
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AYOS 680 69 83 28 22440
BAFIA 2595 265 318 106 85635
BIYEM-ASSI 1679 171 206 69 55407
CITE-VERTE 2 960 302 362 121 97680
DJOUNGOLO 4 538 463 555 185 149754
EBEBDA 236 24 29 10 7788
EFOULAN 1011 103 124 41 33363
ELIG-MFOMO 249 25 30 10 8217
ESEKA 1093 111 134 45 36069
ESSE 342 35 42 14 11286
EVODOULA 235 24 29 10 7755
MBALMAYO 1546 158 189 63 51018
MBANDJOCK 713 73 87 29 23529
MBANKOMO 358 37 44 15 11814
MFOU 891 91 109 36 29403
MONATELE 564 58 69 23 18612
NANGA-EBOKO 1101 112 135 45 36333
NDIKINIMEKI 534 54 65 22 17622
NGOG-MAPUBI 861 88 105 35 28413
NGOUMOU 598 61 73 24 19734
NKOLNDONGO 3042 310 372 124 100386
NTUI 973 99 119 40 32109
OBALA 1284 131 157 52 42372
OKOLA 959 98 117 39 31647
SA'A 769 78 94 31 25377
SOA 295 30 36 12 9735
YOKO 276 28 34 11 9108
CENTRE 31923 3256 3907 1302 1053459
Abong Mbang 622 63 76 25 20526
Batouri 740 75 91 30 24420
Bertoua 1224 125 150 50 40392
Betare Oya 532 54 65 22 17556
Doumé 471 48 58 19 15543
Garoua Boulai 412 42 50 17 13596
Ketté 308 31 38 13 10164
Lomié 281 29 34 11 9273
Mbang 348 35 43 14 11484
Messamena 268 27 33 11 8844
Moloundou 388 40 47 16 12804
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Ndélélé 500 51 61 20 16500
Nguélémendouka 319 33 39 13 10527
Yokadouma 821 84 100 33 27093
EST 7227 737 885 295 238722
BOGO 846 86 104 35 27918
BOURHA 560 57 69 23 18480
GOULFEY 439 45 54 18 14487
GUERE 872 89 107 36 28776
GUIDIGUIS 1115 114 136 45 36795
HINA 810 83 99 33 26730
KAELE 952 97 117 39 31416

KAR HAY 940 96 115 38 31020
KOLOFATA 850 87 104 35 28050
KOUSSERI 1443 147 177 59 47619
KOZA 1349 138 165 55 44517
MADA 887 90 109 36 29271
MAGA 1349 138 165 55 44517
MAKARY 1024 104 125 42 33792
MAROUA RURAL 1441 147 176 59 47553
MAROUA URBAIN 1 956 200 239 80 64548
MERI 1441 147 176 59 47553
MINDIF 520 53 64 21 17160
MOGODE 821 84 100 33 27093
MOKOLO 1539 157 188 63 50787
MORA 1337 136 164 55 44121
MOULVOUDAYE 1148 117 141 47 37884
MOUTOURWA 341 35 42 14 11253
PETTE 387 39 47 16 12771
ROUA 693 71 85 28 22869
TOKOMBERE 1090 111 133 44 35970
VELE 649 66 79 26 21417
YAGOUA 1822 186 223 74 60126
EXTREME NORD 28 607 2918 3501 1167 944493
BONASSAMA 2109 215 258 86 69597
CITE DES PALMIERS 2630 268 322 107 86790
DEIDO 4 066 415 498 166 134178
DIBOMBARI 637 65 78 26 21021
EDEA 1508 154 185 62 49764
LOGBABA 3256 332 399 133 107448
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LOUM 1465 149 179 60 48345
MANJO 712 73 87 29 23496
MANOKA 349 36 43 14 11517
MBANGA 680 69 83 28 22440
MELONG 1486 152 182 61 49038
NDOM 346 35 42 14 11418
NEW-BELL 2323 237 284 95 76659
NGAMBE 236 24 29 10 7788
NKONDJOCK 313 32 38 13 10329
NKONGSAMBA 1 660 169 203 68 54780
NYLON 4 844 494 593 198 159852
POUMA 134 14 16 5 4422
YABASSI 208 21 25 8 6864
LITTORAL 28 952 2953 3544 1181 955746
BIBEMI 905 92 111 37 29865
FIGUIL 667 68 82 27 22011
GAROUA 1 756 77 03 31 24948
GAROUA 2 1156 118 141 47 38148
GASCHIGA 684 70 84 28 22572
GOLOMBE 493 50 60 20 16269
GUIDER 1633 167 200 67 53889
LAGDO 1031 105 126 42 34023
MAYO-OULO -
NGONG 1421 145 174 58 46893
PITOA -

POLI 560 57 69 23 18480
REY-BOUBA 712 73 87 29 23496
TCHOLLIRE 931 95 114 38 30723
TOUBORO 1205 123 147 49 39765

NORD 12149 1239 1487 496 401082

Ako 472 48 58 19 15576

Bafut 677 69 83 28 22341

Bali 355 36 43 14 11715

Bamenda 3771 385 462 154 124443
Batibo 850 87 104 35 28050
BENAKUMA 587 60 72 24 19371
FUNDONG 1 348 137 165 55 44484
KUMBO EAST 185 19 23 8 6105
KUMBO WEST 1919 196 235 78 63327
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MBENGWI 576 59 71 24 19008
NDOP 2188 223 268 89 72204
NDU 864 88 106 35 28512
NJIKWA 195 20 24 8 6435
NKAMBE 1297 132 159 53 42801
NWA 621 63 76 25 20493
SANTA 752 77 92 31 24816
TUBAH 567 58 69 23 18711
WUM 1317 134 161 54 43461
NORD OUEST 18 534 1890 2269 756 611853
Bafang 856 87 105 35 28248
Baham 461 47 56 19 15213
Bamendjou 4438 46 55 18 14784
Bandja 343 35 42 14 11319
Bandjoun 1035 106 127 42 34155
Bangangté 1026 105 126 42 33858
Bangourain 268 27 33 11 8844
Batcham 814 83 100 33 26862
Dschang 1910 195 234 78 63030
Foumban 1538 157 188 63 50754
Foumbot 534 54 65 22 17622
Galim 376 38 46 15 12408
Kekem 353 36 43 14 11649
Kouoptamo 387 39 47 16 12771
Malantuen 639 65 78 26 21087
Massangam 211 22 26 9 6963
Mbouda 2263 231 277 2 74679
Mifi 2291 234 280 93 75603
Penka-Michel 797 81 98 33 26301
Santchou 199 20 24 8 6567
OUEST 16 738 1707 2049 683 552717
AMBAM 691 70 85 28 22803
DJOUM 348 35 43 14 11484
EBOLOWA 1 668 170 204 68 55044
KRIBI 1030 105 126 42 33990
LOLODORF 579 59 71 24 19107
MEYOMESSALA 475 48 58 19 15675
MVANGAN 355 36 43 14 11715
OLAMZE 120 12 15 5 3960
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SANGMELIMA 905 92 111 37 29865
ZOETELE 372 38 46 15 12276
Sub 6539 667 800 267 215919
AKWAYA 736 75 90 30 24288
BAKASS] 186 19 23 8 6138
BANGEM 349 36 43 14 11517
BUEA 771 79 94 31 25443
EKONDO TITI 694 71 85 28 22902
EYUMOJOCK 415 42 51 17 13695
FONTEM 1457 149 178 59 48081
KONYE 670 68 82 27 22110
KUMBA 2 540 259 311 104 83820
LIMBE 1285 131 157 52 42405
MAMFE 590 60 72 24 19470
MBONGE 862 88 106 35 28446
MUNDEMBA 258 26 3 11 8514
MUYUKA 817 83 100 33 26961
NGUTI 329 34 40 13 10857
TIKO 1203 123 147 49 39699
TOMBEL 760 78 93 31 25080
WABANE 535 55 65 22 17655
SUD OUEST 14 451 1474 1769 590 477081
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