

Termes de référence – Appui technique pour la planification de la distribution de masse des Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILDs) au Cameroun

Dates: 9 au 17 décembre 2010 (Total de 9 jours)

Consultant: Mr Cédric Mingat

Vue d'ensemble:

Le Cameroun se prépare à distribuer près de 8.6 millions de MILDs au niveau national dans le but de s'approcher de sa définition de la couverture universelle. Le pays est encore au stade de planification de sa première campagne de masse et a donc peu d'expérience dans la mise en œuvre et la planification d'une activité d'une telle envergure, malgré la présence d'une équipe très solide et expérimentée. La campagne devrait avoir lieu au mois de mai 2011 et à présent, le pays n'a pas encore de plan en place afin de démontrer comment la distribution pourra s'effectuer au niveau des districts.

C'est dans ce contexte que le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a exprimé auprès de l'Alliance pour la Prévention du Paludisme (APP) le besoin d'une assistance technique pour une bonne micro planification et logistique de la campagne. L'APP a donc été en contact avec le PNLN du Cameroun et a identifié un appui nécessaire au niveau du développement d'un plan d'action et d'un guide de mise en œuvre. Ces termes de référence couvrent l'appui technique que l'APP propose de couvrir afin d'appuyer le PNLN et ses partenaires dans le cadre de la mise en oeuvre.

Termes de Référence:

1. Appuyer le PNLN et ses partenaires dans les discussions portant sur les stratégies de distribution à adopter pour la campagne
2. Appuyer le PNLN et ses partenaires dans l'élaboration et le développement d'un guide de mise en oeuvre pour la campagne planifiée en mai 2011.
3. Appuyer le PNLN et ses partenaires dans le développement des outils de planification et de formation
4. Travailler avec le PNLN et ses partenaires pour s'assurer que le chronogramme est suivi et exécuté dans les temps
5. Faire un rapport de mission avec les outils développés/révisés et suggérer les recommandations et les prochaines étapes à suivre à l'équipe du pays ainsi qu'à l'APP et RBM.

Résultats attendus:

1. Rapport de mission final incluant :
 - détail de l'appui apporté au PNLN et ses partenaires lors de la mission d'appui technique
 - statut de la planification de logistique et recommandations
 - les activités effectuées et les partenaires clés rencontrés lors de la mission d'appui
 - la suggestion des recommandations et des prochaines étapes à l'équipe du pays ainsi qu'à RBM, CARN et l'APP
2. Le consultant mettra en évidence les principaux problèmes qui pourraient entraver les efforts du PNLN et ses partenaires et appuiera l'identification de possibles solutions
3. En collaboration avec le PNLN et les partenaires, le consultant fera les recommandations pour l'assistance technique requise jusqu'à la campagne en mai 2011