

AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

Situation report (sitrep): BÉNIN

Date of report: 02 mai 2017

Author of report: Eric PHOLLET

Context:

Le Bénin a opté pour une couverture universelle pour atteindre l'ensemble de la population exposée au risque du paludisme, conformément aux Objectifs de développement durable. Il sera question de distribuer 6.695.750 MIILD pour une population de 11.454.140

Consultants in country:

- Eric PHOLLET 14 avril – 07 mai, 2017

Informations clés de la campagne :

- Atelier de travail des sous comités à Bohicon.
 - Harmonisation des documents de macro planification (plan de mise en oeuvre, le protocole et le plan logistique)
 - Finalisation de l'écriture des DAO:
 - Pour les outils de la campagne et la sélection d'un transporteur
 - Le PNLP souhaite suspendre le DAO de gardiennage et solliciter l'armée régulière

NB : Le PNLP a un manuel de procédure sur lequel le FM a réagi. Cependant, ce document est un document pour permettre au PNLP de travailler avec ses autres Bailleurs. Il a obtenu au près Fonds Mondial la permission d'écrire un processus pour tous les décaissements de la campagne mais ce documents n'est pas encore disponible.

- Echange entre le PNLP et NECOTRANS

Les points ci-dessous ont été discutés :

- Paiement des taxes de voirie ;
- Demande de temps supplémentaire d'admission temporaire d'une semaine auprès de Bénin terminal;
- Accord sur le fait de signer un document pour réception provisoire des conteneurs et une réception définitive deux mois après ;
- La responsabilité des MIILD a été confiée à l'entière charge du PNLP une fois les conteneurs sont sur site et non avant. Donc le prestataire est responsable des MIILD du port jusqu'au dépôt sur site convenu

Challenge :

- Réception des MIILD arrivées le 27 avril à la livraison dans leur destination finale

Prochaines activités :

- Compiler et Partager de la synthèse des micros plans avec tous les niveaux ;
- Lancer les appels d'offre pour les l'impression des outils de la campagne ;
- Réaliser de la formation des formateurs pour la gestion logistique de la campagne en juin 2017;
- Réaliser la formation des formateurs superviseurs centraux de la campagne en juin 2017