

# AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

## Situation report (sit rep): Central African Republic

**Date of report:** 18-07-17

**Author of report:** JC YOUMBA, Jean Methode Moyen, Noping Olivier

### **Context:**

En RCA depuis décembre 2012, une crise militaro-politique a secoué le pays. La situation sécuritaire dans de nombreuses parties du pays est devenue catastrophique en raison des atrocités commises par les troupes armées. On note une instabilité politique marquée par des changements incessants des institutions de l'Etat. Cette situation n'a pas favorisé la mise en œuvre optimale des programmes de santé.

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée recommandé par l'OMS est l'une des méthodes très efficaces contre le paludisme.

Le pays a organisé des campagnes de distribution de masse respectivement en 2010-2011 et 2014-2015. Au total sur la dernière année de 2015, 2.242.200 MILD ont été distribués en campagnes de masse dans les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du SLP et de la FICR avec la collaboration des partenaires. L'UNICEF a aussi appuyé certains districts de santé et les ONG humanitaires à distribuer 473 000 MILD à travers les autres canaux (routine, personnes déplacées en interne [PDI], dans toutes les régions sanitaires.

La campagne de masse prévue dans les régions 4, 5 et 6 sera organisée pour couvrir les populations non touchées en 2015. Au total, 1.985.024 MILD doivent être livrées en RCA cette année soient : (850.456) pour la campagne de masse dans les RS 4, 5 et 6, (694651) pour Bangui et (439967) à la distribution de routine.

**Consultants in country:** Dr Jean Christian Youmba

**Overall campaign planning and implementation:**

### **Microplanification**

- Organisation de la réunion de plaidoyer à Bangui présidée par le directeur du Cabinet du Ministre de la santé de l'hygiène publique et de la population, en présence du président du CCM, et du représentant pays de la FICR. L'audience était constituée, des membres du

parlement, des responsables de la municipalité de Bangui et ceux des arrondissements, des chefs de groupements, des responsables des partis politiques, les ministères apparentés, les responsables des associations des jeunes et des femmes, les autorités religieuses, des responsables de la croix rouge centrafricaine et les autres partenaires du secteur santé et les responsables des circonscriptions sanitaires. Après cérémonie protocolaire, et l'exposé sur les stratégies de la campagne et les messages clés, les questions des participants ont été répondues par les experts à la satisfaction de tous. La cérémonie était largement couverte par les media ; qui en ont fait un large écho dans leurs différents canaux de communication. La réunion de plaidoyer s'est achevée par une photo de famille, les interviews accordés aux media et un cocktail.

- Réalisation de l'atelier de microplanification de Bambari pour les sous-préfectures de Bambari, Grimari, Kouango, Ippy, Bakala.
  - Poursuite des ateliers de microplanification à Dekoa, Ndele et OBO
  - Réunion sous-commission mobilisation sociale
- ✓ Finalisation du plan d'action communication et du budget y afférent

### **Activités Logistiques**

- Début de l'évaluation des magasins de repositionnement de Bangui
- Formation de 12 logisticiens centraux. C'est une formation très pratique et seuls ceux qui auront validés le post test seront autorisés à conduire les formations des logisticiens, des magasiniers à Bangui et dans les régions
- Renforcement de la sécurité l'entrepôt central, commande d'un portail supplémentaire

### **Evaluation sécuritaire et sanitaire**

La situation est toujours précaire à Kaga-Bandoro, Bria, Bangassou. On note un retour progressif des population à Bangassou.

- **Challenges:**
  - Transport des MILD à Birao et OBO pendant la saison de pluie et dans les zones sous contrôle des groupes armés
  - Mouvement des finances pour les activités dans l'intérieur du pays
- **The week ahead:**
  - Nettoyage et finalisation des microplans
  - Mise à jour du chronogramme
  - Mise à jour du budget
  - Finalisation du plan d'action de la communication de la campagne et du budget
  - Finalisation des fiches de collecte des données de la campagne
  - Finalisation du manuel de formation pour la mise en œuvre de la campagne