

# AMP The Alliance for Malaria Prevention

Expanding the ownership and use of mosquito nets

## Situation report (sit rep): Central African Republic

**Date of report: 06-06-17**

**Author of report: JC YOUMBA, Jean Methode Moyen**

### **Context:**

En RCA depuis décembre 2012, une crise militaro-politique a secoué le pays. La situation sécuritaire dans de nombreuses parties du pays est devenue catastrophique en raison des atrocités commises par les troupes armées. On note une instabilité politique marquée par des changements incessants des institutions de l'Etat. Cette situation n'a pas favorisé la mise en œuvre optimale des programmes de santé.

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée recommandé par l'OMS est l'une des méthodes très efficaces contre le paludisme.

Le pays a organisé des campagnes de distribution de masse respectivement en 2010-2011 et 2014-2015. Au total sur la dernière année de 2015, 2.242.200 MILD ont été distribuées en campagnes de masse dans les régions sanitaires 1, 2 et 3 sous la responsabilité du SLP et de la FICR avec la collaboration des partenaires. L'UNICEF a aussi appuyé certains districts de santé et les ONG humanitaires à distribuer 473 000 MILD à travers les autres canaux (routine, personnes déplacées en interne [PDI], dans toutes les régions sanitaires.

La campagne de masse prévue dans les régions 4, 5 et 6 sera organisée pour couvrir les populations non touchées en 2015. Au total, 1.985.024 MILD doivent être livrées en RCA cette année soient : (850.456) pour la campagne de masse dans les RS 4, 5 et 6, (694651) pour Bangui et (439967) à la distribution de routine..

**Consultants in country:** Dr Jean Christian Youmba

### **Overall campaign planning and implementation:**

#### ***Microplanification***

- Amélioration du plan logistique pour Bangui
- Formation en ligne avec Marcy sur la microplanification(cartographie et canevas de microplan) et avec Alain sur le microplan de transport

Marcy et Alain nous ont expliqué étapes par étapes le processus d'élaboration de la cartographie d'une commune, les différents éléments qui doivent y figurer et comment les faire figurer sur la base

des données de terrain collectées par les équipes avant la microplanification. Il a aussi été question du canevas du microplan et du microplan de transport.

- Programmation de la première réunion du comité technique nationale le 12 juin, les invitations sont en cours de signature au bureau du directeur du cabinet du ministre
  - Finalisation des TDR pour l'atelier de formation des facilitateurs du niveau central sur la microplanification
  - Réunion de coordination des partenaires de la lutte contre le paludisme  
Elle avait trois points à l'ordre du jour
1. Evaluation des activités du lancement de la JMLP 2017 à Boali ;
  2. Planification des activités restantes de la JMLP 2017 ;

- ✓ Emission spéciale JMLP
- ✓ Conférence de presse
- ✓ Production spots audiovisuels
- ✓ Diffusion spots sur radio publiques
- ✓ Diffusion spots sur la télévision
- ✓ Diffusion spots sur radios communautaires
- ✓ Diffusion spots sur radio privées
- ✓ Sensibilisation de masse
- ✓ Travaux assainissement

#### ***Activités Logistiques***

- Finalisation du bon d'approvisionnement
- Analyse des offres des transporteurs de MILD

#### ***Evaluation sécuritaire et sanitaire***

- Affrontement entre les groupes armés rivaux à BRIA environ 500 km de Bangui, avec toujours le déplacement des populations. Menace et rumeurs des groupes armés autour de Bangui et dans bangui, message de prudence et de vigilance.
- Arrivée du consultant sécurité qui a commencé ses consultations et ses analyses

#### **Challenges:**

- Les groupes armés susceptibles de perturber le déplacement des formateurs et des participants pour les différents ateliers de microplanification programmés dans les prochains jours. Risque de perturbation du transport des MILD vers l'intérieur
- Mouvement des finances pour les activités dans l'intérieur du pays

#### **The week ahead:**

- Préparation de l'atelier de formation des facilitateurs en microplanification
- Réunion du comité technique nationale de la campagne
- Réunion hebdomadaire de coordination des partenaires de la lutte contre le paludisme
- Suivi de la collecte des données en vue de la Préparation des ateliers de microplanification en région

- Planification des missions de microplanification à l'intérieur du pays et Finalisation les TDR pour ces ateliers