

SITUATION REPORT NR 5 (SITREP) : MISSION EN MAURITANIE

Situation report : MAURITANIE

Date du rapport : 31 Mai, 2017

Auteurs du rapport : Moussa NDOUR et Yves CYAKA NKUSI

1. Contexte:

Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique en Mauritanie de par son impact sur la mortalité, la morbidité et ses répercussions socio-économiques sur les populations. La lutte antipaludique s'inscrit en étroite ligne avec la politique nationale de santé développée selon l'approche sectorielle.

Dans sa stratégie de lutte contre cette pandémie, la Mauritanie a opté pour une couverture universelle de distribution des Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide à Longue Durée d'Actions (MILDA) pour atteindre l'ensemble de la population exposée au risque du paludisme conformément à la vision de l'élimination du paludisme en Mauritanie à l'horizon 2025.

La population cible dans les zones paludiques est estimée à 2.816.904 habitants et recevra gratuitement environ 1.721.442 MILDA (à raison de 1 MILDA/2 personnes). Cette couverture universelle se fera à travers une Campagne de Distribution de Masse.

La zone paludique concernée s logistique, financier et humain. Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) en tant que Sous Bénéficiaire (SB) ne dispose pas de tous les outils pour préparer et superviser cette CDM. C'est dans ce contexte qu'il a été jugé utile de recruter un consultant en communication pour appuyer ce programme.

1. Période assistance technique dans le Pays

- Moussa Ndour: 29 Mai-28 Juin 2017
- Yves CYAKA: 29 Mai-17 Juin 2017

2. Activités clés déjà réalisées:

3. Activités en cours

- Réunion de briefing avec le PNL
- Réunion de briefing avec l'équipe du SENLS
- Préparation de l'atelier de formation des formateurs sur le dénombrement, la distribution et la communication
- Réunion de briefing avec la SENLS, GFA, WV, PNL & AMP
- Atelier de formation des formateurs sur le dénombrement, la distribution et la communication de l'équipe cadre du niveau central et du niveau intermédiaire
- Préparation des sessions de formation des équipes cadres de Moughataa
- Atelier de formation des équipes cadres de Moughataa
- Participation à la réunion de coordination avec les différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la campagne

Prévue le mercredi 31 Mai 2017 à 10 heures

4. Difficultés rencontrées

Lenteurs dans les passations de marché pour la commande de production des outils de la campagne au niveau du BP

5. Prochaines étapes

- Sessions de formation des volontaires au niveau des vilayas
- Le dénombrement
- Validation des résultats du dénombrement