

SITUATION REPORT N° 1 (SITREP) : MISSION TOGO

Situation report : Togo

Date du rapport : 07 Février, 2017

Auteurs du rapport : Eric PHOLLET

Contexte:

Le TOGO prépare une campagne de distribution de masse de MILDA qui doit avoir lieu en 2017. La population est estimée à 7.535.904 habitants, recevra gratuitement environ 4 770 221 MILDA (à raison de 1 MILDA/2 personne) pour assurer la couverture universelle des ménages. Cette campagne est prévue pour être réalisée en une phase, sur toute l'étendue du territoire togolais.

C'est dans cette perspective que le Togo a sollicité un appui pour planifier en ce moment la formation des formateurs de la logistique de la campagne de couverture universelle de MILDA.

Consultant dans le pays :

Eric PHOLLET: 31 Janvier au 18 Février, 2017

Informations clés de la campagne

- Besoins en MILDA : 4 770 221 pièces
 - Le FM fourni : 2 357 000 MILDA
 - L'état via l'ONG AMF fourni : 2 413 250 MILDA
- Financement :
 - FM : 6 427 639 342 Fcfa
 - AMF : 3 564 370 250 Fcfa
 - ETAT : 964 483 984 Fcfa
- Nombre de régions sanitaires : 06
- Nombre de districts sanitaires : 40
- Nombre de formations sanitaire (FS) : 704

Activités clés déjà réalisées et encours de réalisations :

- Macro plan de mise en œuvre à jour et disponible
- Plan logistique mis à jour et disponible
- Chronogramme de la campagne mise à jour et disponible
- Budget de la campagne disponible
 - L'obtention de 2 jours de formations pour le dénombrement incluant un volet sur la communication avant le dénombrement et 2 autres jours pour la formation pour la distribution avec un volet communication ;
 - La réduction du budget des formations due à une erreur décelée dans la quantification. La population 2017 utilisée (pour trouver le nombre de ménage et quantifier le nombre d'équipe, de superviseurs...); a été faite sur la base de la population majorée du taux d'accroissement plus un taux de sécurité de 14% ;
 - la formation à part des comptables a été supprimée vu qu'ils sont invités aux différentes formations en tant que membre de l'équipe cadre de district.
 - Réduction du nombre de volontaire et du nombre de site de distribution
 - Coût opérationnel d'une MILDA réduit à 1\$

Challenges :

- Décaissement à temps pour la réalisation de la formation

Prochaines activités :

- Relire les différents documents logistique conçus et faire les feed-back ;
- Préparation des guides et présentations pour les formations;
- Réaliser la formation des formateurs en logistique de la campagne.les 15 et 16 février 2017